

北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于西拓能源集团有限公司部分余热发电项目
停建及缓建的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉控股子公司西拓能源集团有限公司（以下简称“西拓集团”）拟将现有的余热发电项目中张掖电站、嘉峪关电站缓建，将精河、乌苏、玛纳斯、古浪一线电站停建。公司于2019年1月30日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于西拓能源集团有限公司部分余热发电项目停建及缓建的议案》，基本情况如下：

一、项目概况

西拓集团现有霍尔果斯、精河、乌苏、玛纳斯、哈密利哈了墩、哈密利疆烟墩、嘉峪关、张掖、古浪二线、古浪一线压气站尾气余热发电工程。其中已投产项目为霍尔果斯和古浪二线项目；哈密利哈了墩、哈密利疆烟墩、嘉峪关、张掖项目工程尚未投产。嘉峪关、张掖项目工程进度到大约进行到60%；玛纳斯、古浪一线、精河、乌苏项目没有实施。

二、停建、缓建电站

- 1、停建电站：精河、乌苏、玛纳斯、古浪一线电站；
- 2、缓建电站：张掖电站、嘉峪关电站。

三、停建及缓建的原因

出于经济性原因考虑，目前西气东输管道全线在2018年启动了坚持电驱优先运行的原则。这将对西拓集团已建、在建及未来准备建设的各电站产生很大影响。因此各项目与可研设计值均有较大的偏离。

四、对公司的影响

因部分项目停建、缓建，导致公司对西拓能源集团有限公司评估收益低于预期，对该公司的价值将会产生减值估计，从而对西拓集团的未来业绩造成不利影

响，公司 2018 年第三季度报告对年度业绩预测已对该部分减值予以充分考虑并披露。停止建设结余资金将用于公司光热发电以及西拓集团售电业务的开发。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日