

科力尔电机集团股份有限公司

关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年8月20日，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》，同意公司在首次发行股份募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，将募投项目的建设周期延长。

一、募集资金基本情况

1、募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会于2017年7月26日签发的《关于核准湖南科力尔电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1362号）批准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，于2017年8月8日向社会公开发行人民币普通股20,900,000股，其中新股发行17,600,000股，老股转让3,300,000股，发行价格为人民币17.56元，股款以人民币缴足，新股发行共计募集人民币309,056,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费、以及其他交易费用共计人民币40,615,335.17元后，净募集资金共计人民币268,440,664.83元。公司首次公开发行股票募集资金已于2017年8月14日全部到位。上述募集资金到位情况已经审计机构审验，并出具了验资报告。

募集资金已经全部存入募集资金专户，募集资金的存放、管理与使用均符合相关法律法规的规定和要求。

2、募投项目进度及募集资金使用的情况

截至2019年6月30日，公司募投项目进度及募集资金使用的情况如下：

项目名称	建设周期	投资总额 (万元)	已投资金额 (万元)
罩极电机、风机扩能建设项目	36 个月	11,608.07	4,677.80
高效直流无刷电机产业化项目	24 个月	2,630.00	442.63
3KW 及以下伺服电机系统产业化项目	24 个月	2,900.00	1,521.99
深圳研发中心建设项目	24 个月	7,516.00	6,049.80
信息化升级建设项目	24 个月	2,190.00	906.37
总计		26,844.07	13,598.58

二、募投项目延期的具体情况及原因

1、募投项目延期情况

为保证募投项目建设更符合公司利益和需求，结合公司实际经营情况，在项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司拟将部分募投项目的建设周期延长：

项目名称	投资总额 (万元)	调整前 建设周期	调整后 建设周期
高效直流无刷电机产业化项目	2,630.00	24 个月	36 个月
3KW 及以下伺服电机系统产业化项目	2,900.00	24 个月	36 个月
深圳研发中心建设项目	7,516.00	24 个月	36 个月
信息化升级建设项目	2,190.00	24 个月	36 个月

本次调整前，上述募投项目原预计建设完成日期为 2019 年 8 月 31 日，调整后预计建设完成日期为 2020 年 8 月 31 日。

2、募投项目延期原因

根据市场、技术及客户需求等方面的变化、以及目前行业发展情况和公司战略布局，公司谨慎使用募集资金，合理进行募投项目资金投入，因此募投项目的投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。

三、对募投项目的重新论证

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 6.3.5 条规定，募集资金投资项目超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50% 的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“高效直流无刷电机产业化项目”及“信息化升级建设项目”进行了重新论证。

1、高效直流无刷电机产业化项目

近年来，我国经济转向高质量发展，工业自动化、智能产业的发展为直流无刷电机行业带来全新的市场机遇，直流无刷电机在高功率、高耗电、持续长时间的运行场合对其他低效耗能电机的替代效应不断加强。目前，直流无刷电机已在家电、精密电子设备器具、工业自动化设备和汽车电动车等领域开始使用，未来将在耗电量大、使用频率高的智能家居中广泛应用，其与国家政策和经济发展方向高度契合，市场前景广阔。

公司与欧美多家世界 500 强家电制造商，及海信、海尔等国内知名家电企业建立了稳定良好的合作关系，公司产品品质、供货能力、企业形象、社会责任感等都获得了高度信赖和认可。公司这些客户产品偏向高端化，对节能环保概念十分敏感，随着高效直流无刷电机技术的不断发展和完善，其对直流无刷电机的未来需求潜力巨大。

公司培养了优秀的研发团队，持续不断的致力于高效直流无刷电机、步进电机、伺服电机等世界前沿技术研究，目前拥有了多项专利与核心技术、生产工艺，保证公司产品具有较高的技术水平与质量，使公司能够针对国内外不同区域市场需求，快速设计并制造出不同客户需要的个性化产品。经多年研发试产，公司直流无刷电机产品已经逐步走向市场。公司高效直流无刷电机产业化项目的建设旨在完善公司产品结构，丰富产品应用场景，增强品牌市场竞争力，也是实现公司战略目标的重要产品，继续加强高效直流无刷电机项目的建设对公司具有重要意义。

2、信息化升级建设项目

《国家信息化发展战略纲要》指出以数字化、网络化、智能化为特征的信息化浪潮适应和引领着经济发展新常态。公司实施信息化升级建设项目正是以市场为目标，以创新能力和快速反应能力的提高为着眼点，通过业务流程再造和信息系统建设，以信息化技术改造传统的生产过程、营销过程和管理过程，旨在加快对用户和市场反应速度，提高公司管理效率，实现集团信息一体化和高效化的现代管理。

公司在长期的发展中形成了较为成熟的内部管理的流程标准，完善的内部管理流程和内部控制制度为信息化升级提供了保障。经过前期的信息化建设，公司也逐步建立了包括基础软硬件设施、远程数据和网络、供应链管理系统、财务管理系统等一套协同作业的信息处理机制与应用系统，能满足日常经营过程中部分

环节和部分部门。但随着公司业务的迅速发展和规模的日益壮大，及研发中心、运营中心的投入使用，现有信息化系统无法实现集团化协同。

根据公司战略规划及业务发展的实际情况，公司将信息化升级建设项目的建设周期延长，配合公司集团化建设，将继续降低沟通和管理成本，提高执行效率和网络安全，集信息流、数据流、物流和资金流为共享资源体系，采用信息共享与数据挖掘、分析技术，收集集团内外部信息，为集团公司及时应对市场、准确做出战略决策提供基础条件，加强公司的内部控制，降低公司经营风险，实现公司的精细化管理。

四、募投项目延期对日常经营的影响

本次募投项目延期，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，项目延期不会对公司的日常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

本次延期后，公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，科学、合理决策，加强对募集资金使用及项目建设进度的监督，确保募集资金使用的安全、合法、有效。科学组织，合理实施，严格监督，提高募集资金使用效率，实现公司与全体投资者利益的最大化。

五、相关审批程序和核查意见

1、董事会审议情况

2019年8月20日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》，同意公司在不变更募投项目实施主体、投资用途及规模的前提下，将部分募投项目的建设周期延长至2020年8月31日。

2、独立董事意见

本次延长部分募投项目建设周期是基于募投项目的实际实施进度及市场变化情况作出的适当调整，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，具有其合理性及必要性，符合公司实际情况及发展规划；该事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》

等有关法律法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

我们一致同意本次延长部分募集资金投资项目建设周期，并同意将该议案提交股东大会审议。

3、监事会意见

本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司将部分募投项目延期。

4、保荐机构意见

保荐机构兴业证券股份有限公司发表核查意见如下：

经核查，保荐机构认为：科力尔对部分募投项目重新论证并延长建设周期的事项已经董事会、监事会审议通过，监事会和全体独立董事已发表明确的同意意见，尚需提交股东大会审议批准，履行了必要的审批程序。本次部分募投项目延长建设周期是科力尔根据实际情况做出的谨慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规、规范性文件及《公司章程》的要求。将持续关注科力尔后续募集资金使用情况，督促科力尔确保募集资金的使用决策程序合法合规。

综上，兴业证券对科力尔部分募投项目重新论证并延长建设周期的事项无异议。

六、备查文件

- 1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《科力尔电机集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
- 3、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
- 4、《兴业证券股份有限公司关于公司部分募投项目重新论证并延长建设周期的核查意见》

特此公告

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2019年8月20日