

**国信证券股份有限公司**  
**关于深圳普门科技股份有限公司**  
**调整部分募投项目实施进度的核查意见**

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳普门科技股份有限公司（以下简称“普门科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票科创板上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号--持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号-规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对普门科技调整部分募投项目实施进度的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳普门科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1923 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）43,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 9.10 元，募集资金总额为 391,300,000.00 元。截至 2019 年 10 月 31 日，减除发行费用（不含增值税）人民币 50,585,566.03 元后，公司实际募集资金净额为 340,714,433.97 元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验〔2019〕3-51 号《验资报告》。

**二、募集资金使用情况**

截至 2023 年 12 月 26 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至期末承诺投入	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度(%)
1	企业信息化管理平台建设项目	1,500.00	1,500.00	0	1,510.22	100.68

2	康复治疗设备及智慧健康养老产品产业基地建设项目	11,000.00	11,000.00	0	11,760.42	106.91
3	研究开发与生产能力提升储备资金	14,571.44	14,571.44	31.52	15,405.04	105.72
4	体外诊断及康复治疗设备研发中心建设项目	7,000.00	7,000.00	1,042.55	7,302.97	104.32
合计		<b>34,071.44</b>	<b>34,071.44</b>	<b>1,074.07</b>	<b>35,978.65</b>	-

注：公司募集资金专户存放的募集资金已按规定用途全部使用完毕，正在进行募集资金专户的销户工作。

### 三、本次调整募投项目实施进度的具体情况

#### （一）募投项目调整实施进度具体情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司对部分项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

项目名称	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
康复治疗设备及智慧健康养老产品产业基地建设项目	2023-12-31	2024-3-31

#### （二）募投项目实施进度调整的原因

“康复治疗设备及智慧健康养老产品产业基地建设项目”已完成主体验收工作并进入装修阶段，为严格把控项目整体质量，使该项目能够更好的达到使用效果，公司经审慎研究，拟将前述募投项目达到预定可使用状态日期调整至 2024 年 3 月 31 日。考虑到该项目的募集资金已经使用完毕，公司将使用自有资金投入该项目的装修和相关设备的采购等，继续稳步推进该项目的施工进度，保障募投项目顺利开展。

### 四、调整募投项目实施进度对公司的影响

本次调整部分募投项目实施进度是综合考虑项目整体质量并结合募投项目实施的实际情况下做出的谨慎决定，仅涉及该项目投资进度的变化，不涉及募投项目内容实质性改变，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次调整将有利于保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长

远健康发展。

## 五、履行的内部审议程序

2023年12月28日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司调整部分募投项目实施进度的议案》，同意将“康复治疗设备及智慧健康养老产品产业基地建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2024年3月31日。

公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

## 六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募投项目实施进度不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次调整部分募投项目实施进度事项经公司董事会、监事会审议通过，程序符合《上海证券交易所股票科创板上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号-规范运作》《公司章程》等规定的相关要求，国信证券对公司本次调整部分募投项目实施进度事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳普门科技股份有限公司调整部分募投项目实施进度的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

  
李天宇



李越

