

## 珠海港股份有限公司

### 关于子公司秀强股份部分募投项目调整的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）持股 25.02%的控股子公司江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（股票简称：秀强股份，股票代码：300160.SZ）于 2022 年 12 月向特定对象发行人民币普通 A 股 154,773,869 股，共计募集资金净额为人民币 914,167,797.56 元，用于智能玻璃生产线建设项目、BIPV 组件生产线建设项目以及补充流动资金。现基于市场环境变化及业务实际发展需要，秀强股份拟对部分募集资金投资项目的投资内容、实施地点及建设期限进行调整。

该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，无需公司股东大会审议批准。秀强股份本次募投项目调整事项尚需经其股东大会批准。

#### 二、投资标的的基本情况

##### （一）秀强股份基本情况

- 1、公司名称：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91321300732499521G
- 3、成立时间：2001 年 9 月 28 日
- 4、上市地点：深圳证券交易所
- 5、注册资本：人民币 772,946,292 元

6、注册地址：江苏省宿迁市宿豫区江山大道 28 号

7、法定代表人：冯鑫

8、公司类型：股份有限公司（上市）

9、经营范围：生产冰箱玻璃、汽车玻璃、家居玻璃，生产钢化、中空、夹胶、热弯、镶嵌玻璃，生产高级水族箱、玻璃纤维制品及其它玻璃制品,生产膜内注塑制品；销售本企业所生产的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；储能技术服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

10、信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，秀强股份不属于失信责任主体。

## （二）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，秀强股份募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	投入募集资金	累计已投资金额	投资进度（%）	建设期	实施主体
智能玻璃生产线建设项目	49,600.00	0.00	0.00	2 年	秀强股份
BIPV 组件生产线项目	24,800.00	0.00	0.00	2 年	
补充流动资金	18,000.00	10,427.90	57.93%	-	
合计	92,400.00	10,427.90	11.29%	-	-

## （三）投资项目调整事项

### 1、BIPV 组件生产线项目

#### （1）项目主要建设内容

	调整前	调整后	调整原因
项目	BIPV 组件生	BIPV 玻璃及 BIPV	经过对市场的研究判断，并结合 BIPV 业务开展的实际情况

名称	产线项目	组件生产线项目	况，增加 BIPV 玻璃生产线建设，更符合公司 BIPV 业务发展策略。
产能情况	年产 500MW 的 BIPV 组件	年产 200 万平方米 BIPV 玻璃 年产 100 万平方米 BIPV 组件	BIPV 作为绿色建筑材料类，产品应以建材的计量单位（面积）为计量单位更优。
实施地点	秀强股份南厂区部分区域	秀强股份南厂区及北厂区部分区域	增加实施地点“宿迁市高新技术产业开发区太行山路南侧、江山大道西侧”，主要是项目生产线增加后相应需要增加项目实施场地。
实施方式	新建厂房	新建厂房及现有厂房、产线改造	——
主要产品	BIPV 组件	BIPV 玻璃、BIPV 组件	——
竣工时间	2025 年 1 月 10 日	2025 年 12 月 31 日	近年来国家战略和产业政策的支持为 BIPV 业务发展创造了良好的外部环境，但在实际执行过程中 BIPV 市场增量未达预期，同时根据 BIPV 业务实际市场需求，增加了 BIPV 玻璃生产线建设。出于保持 BIPV 业务稳健发展的考虑，为了使项目的投资规划更符合未来的发展需求，秀强股份结合市场需求情况逐步完善该项目的实施方案，根据市场需求分期建设、逐步投放产能。
主要建设内容	厂房建设、设备购置	厂房建设、设备购置及厂房、产线改造	——

## （2）投资金额、资金安排及效益测算

调整后的募投项目“BIPV 玻璃及 BIPV 组件生产线项目”投资总额为 24,850.04 万元，其中募集资金投入金额仍为 24,800.00 万元。经测算，项目税后内部收益率为 16.16%，税后静态回收期为 7.49 年。

### 2、智能玻璃生产线建设项目

为顺应智能化发展趋势，秀强股份积极开拓智能玻璃市场，实现产品由“色彩”向“功能”再向“智能”的方向不断深化升级。该项目生产建设是在现有销售产品上叠加触控模组、系统集成，生产符合家电、汽车、消费电子需求的智能玻璃产品。受境内外宏观经济波动等客观因素影响，秀强股份在重大投资建设的实施上更加谨慎，项目完工时间由 2025 年 1 月 10 日延期至 2025 年 12 月 31 日。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的和影响

本次秀强股份募投项目调整是基于市场环境变化及业务实际需要，经充分研究论证后做出的审慎决定，符合国家产业政策，有利于进一步发挥秀强股份技术、产品、客户、品牌和管理资源的优势。本次调整不会对秀强股份募投项目的实施产生实质性的影响，符合经营需要，不存在损害股东利益的情形。

#### （二）存在的主要风险及应对措施

秀强股份募投项目存在项目建设未达预期、新增产能市场消化不充分、市场需求变化等风险，秀强股份将结合行业发展趋势及市场需求释放情况，审慎推进项目建设，以便充分应对变化情形，提高募集资金使用效率，确保项目投资收益。

### 四、备查文件

- 1、公司第十届董事局第五十六次会议决议。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2024年4月10日