

万联证券股份有限公司

关于航天工业发展股份有限公司 2016 年度募集资金

使用情况的专项核查意见

万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”、“保荐机构”）作为航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航天发展”）2011 年度非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的规定和要求，对航天发展 2011 年度非公开发行股票的募集资金在 2016 年度的使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1774号文《关于核准神州学人集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2011年5月16日非公开发行人民币普通股（A股）64,367,816股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币8.70元，共募集资金人民币559,999,999.20元，扣除发行费用人民币12,780,000.00元，实际募集资金净额为人民币547,219,999.20元。以上募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验并出具闽华兴所（2011）验字C-002号《验资报告》。

2、2016年度使用金额及当前余额

单位：万元

实际募集资金 2015 年末 余额	2016 年度支出		2016 年度因 变更归还的 募集资金	2016 年度利息 收入及理财收 益	2016 年度新 增募集资金	实际募集资 2016 年末余 额
	募集资金投 入	其他使 用				

54,605.28	28,328.90	0.55		964.81	无	27,240.64
-----------	-----------	------	--	--------	---	-----------

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理符合相关法律法规的要求，保护全体股东合法权益，公司于2016年5月13日召开2015年度股东大会审议了《募集资金管理办法（修订稿）》，制定了更为严格的募集资金使用审批程序和管理流程，对募集资金审批、存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，以保证募集资金专款专用，提高资金使用效率，保证资金使用安全。

为规范募集资金的管理和使用，2011年公司在中国建设银行股份有限公司福州城东支行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行开立了两个募集资金专项账户，并和保荐机构万联证券与上述两家银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。2013年公司根据2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司变更募集资金用途的议案》，在华夏银行股份有限公司福州鼓楼支行、中信银行股份有限公司福州闽都支行办理相关银行账户的分立手续，并于2013年10月30日在《关于签订募集资金专户三方监管协议的公告》中对银行账户分立情况进行了披露。

2015年2月12日公司召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司部分募集资金银行专户的议案》，同意公司注销在上海浦东发展银行股份有限公司福州分行开设的募集资金专项账户，同时在兴业银行股份有限公司福州分行开设新的募集资金专项账户，将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户，该账户仅用于“配套用地和厂房建设项目”的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；同意公司注销子公司福建凯威斯发电机有限公司（以下简称“凯威斯”）在中信银行股份有限公司福州闽都支行开设的募集资金专项账户，同时在中国工商银行股份有限公司福州南门支行开设新的募集资金专项账户，将原募集资金专户剩余募集资金及结算利息转入新开设的募集资金专户，该专户仅用于

“无刷同步发电机项目”的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2015年4月，公司和保荐机构万联证券分别与兴业银行股份有限公司福州分行、中国工商银行股份有限公司福州南门支行签署了募集资金专户三方监管协议。

公司于2016年8月17日召开2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司的议案》，在中国建设银行股份有限公司福州城东支行、中国建设银行北京花园路支行办理相关银行账户的分立手续，并于2016年10月28日在《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告》、《关于设立募集资金专项账户并签订四方监管协议的公告》中对银行账户分立情况进行了披露。

(二) 募集资金专户存储情况（含募集资金的利息收入及理财收益）

1、截至2016年12月31日止，航天工业发展股份有限公司在各银行募集资金专用账户的余额列示如下：

单位：万元

开户银行	方式	账号	存款余额
中国建设银行股份有限公司福州城东支行	活期存款	35001610007059000777	3.44
中国建设银行股份有限公司福州城东支行	定期存款	35001610007049000777*47	912.64
中国建设银行股份有限公司福州城东支行	定期存款	35001610007049000777*50	6,326.11
兴业银行股份有限公司福州分行营业部	活期存款	117020100100237734	2,331.80
合计			9,573.99

2、截至2016年12月31日止，航天工业发展股份有限公司的子公司福州福发发电设备有限公司募集资金专用账户的存款余额列示如下：

单位：万元

开户银行	方式	账号	存款余额
华夏银行福州鼓楼支行	活期存款	12253000000189483	0.87
华夏银行福州鼓楼支行	定期存款	12253000000331656	12,479.00

合 计			12,479.87
-----	--	--	-----------

3、截至2016年12月31日止，航天工业发展股份有限公司的子公司福建凯威斯发电机有限公司募集资金专用账户的余额列示如下：

单位：万元

开户银行	方 式	账 号	存款余额
中国工商银行股份有限公司福州南门支行	活期存款	1402025129601049190	2,635.76
合 计			2,635.76

注：2016年12月14日福建凯威斯发电机有限公司建行连江支行基本户收到已于2015年6月25日销户的原中信银行原募集资金账户理财分红款482.19元，按照募集资金管理监管要求，前述原中信银行原募集资金账户理财分红482.19元已于2017年3月13日转入福建凯威斯发电机有限公司中国工商银行股份有限公司福州南门支行募集资金账户内。

4、截至2016年12月31日止，航天工业发展股份有限公司的子公司北京航天恒容电磁科技有限公司募集资金专用账户的余额列示如下：

单位：万元

开户银行	方 式	账号	存款余额
中国建设银行北京花园路支行	活期存款	11050163530000000339	50.99
中国建设银行北京花园路支行	定期存款	11050163530000000339-0002	2,500.00
合 计			2,550.99

注：各募集资金专户余额为尚需在2016年度及以后年度继续支付的募投项目资金。

三、2016年度募集资金的实际使用情况

截至2016年12月31日止，2011年非公开发行股票配套募集资金扣除中介费用后净额54,722.00万元。2011年募投项目使用募集资金累计34,191.48万元，尚未使用的募集资金27,240.64万元，其中：尚未使用的募集资金专户银行存款利息收入5,238.18万元，理财收益1,474.32万元，扣除累计支付银行手续费等其他费用2.38万元，募集资金专户银行存款利息、理财等收益实际结余为6,710.12万元。

本年度募集资金投入使用金额共计28,328.90万元。

募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金项目的资金使用情况

1、汽车电子系统项目计划投资总额为31,956.00万元，根据公司2014年11月19日第七届董事会第二十七次会议审议通过的《公司关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，公司“汽车电子系统项目”实施地点从原福州市长乐市湖南镇鹏程路18号金山空港工业集中区22、23号厂房变更为福州连江县东湖上岗工业园区。公司将“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地由原来的福州连江县东湖上岗工业园区64亩地缩减为44亩地，剩余20亩地为“汽车电子系统项目”用地。截至2016年12月31日止，“汽车电子系统项目”原实施用地金山空港工业集中区22、23号厂房累计支出21,331,351.70元，公司于2015年1月27日公司使用自有资金将该款项全额退还至募集资金专户。退还后该项目累计投入金额为零。

2016年8月17日召开的公司2016年第二次临时股东大会决议审议通过《关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权暨关联交易的议案》，为完善军用仿真业务专业结构，充实现有电子蓝军业务板块，发展现实增强应用板块，同时提高募集资金的使用效率，公司决定终止汽车电子系统项目，并使用该项目募集资金中的35,105.21万元支付收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权转让价款。

2、新一代低噪音柴油发电机组项目原募集资金计划投资总额24,044万元，因募集资金扣减发行费用后净额减少，故该项目的计划投资总额调整为22,766万元。根据公司2012年12月17日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司变更募集资金用途的议案》，公司截至2012年11月28日该项目已投入募集资金4,740万元，剩余未使用的募集资金18,414万元(含利息收入388万元)的用途进行变更，变更后的项目如下：

(1)“新一代低噪音柴油发电机组项目（变更后）”投资额为8,542万元，实施主体变更为公司全资子公司福州福发发电设备有限公司。根据公司2014年6月18日第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过的《公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地点变更为

福州连江县东湖上岗工业园区64亩地，取消原福州经济技术开发区快安延伸区21号地块。2014年7月公司使用自有资金将原为取得福州经济技术开发区快安延伸区21号地块的使用权及附属地上建筑物而购买其股权相关支出及厂区改造支出3,005.29万元退还至福州福发发电设备有限公司“新一代低噪音柴油发电机组项目”的募集资金专户。因此，“新一代低噪音柴油发电机组项目（变更前）的投资总额和累计投入金额调整为1,734.71万元，“新一代低噪音柴油发电机组项目（变更后）的投资总额调整为11,547.29万元。截至2016年12月31日“新一代低噪音柴油发电机组项目（变更后）”尚未投入。

(2) “无刷同步发电机项目”投资额为5,000万元，以募集资金投资设立全资子公司福建凯威斯发电机有限公司的形式运行。截至2016年12月31日福建凯威斯发电机有限公司该项目实际投资额为2,685.54万元。

(3) “配套用地和厂房建设项目”投资额为4,872万元(含利息收入388万元)。截至2016年12月31日公司该项目实际投资额为1,862.59万元，该项目自2015年2月12日起暂停。

2016年8月17日召开的公司2016年第二次临时股东大会决议审议通过《关于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司的议案》。为抓住电磁兼容领域发展的有利契机，扩展各业务板块间的协同效应，公司新增募投项目“投资设立恒容电磁公司项目”，投资额度为2,550万元。公司终止原募集资金投资的汽车电子系统项目并对该项目募集资金中的1,126.63万元进行用途变更；对配套用地和厂房建设项目募集资金中1,423.37万元募集资金用途进行变更。上述累计变更募集资金用途金额为2,550 万元。

五、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对航天工业发展股份有限公司董事会《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2016年度）》进行了专项审核认为：“航天工业发展股份有限公司截至2016年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证

监会公告[2012]44号)和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制。”

六、保荐机构的主要核查工作

保荐代表人对航天发展2011年度非公开发行股票募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：

- 1、查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证及相关合同、中介机构相关报告等文件资料；
- 2、与公司相关管理人员进行沟通交流；
- 3、审阅公司出具的航天工业发展股份有限公司董事会《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2016年度）》。

七、保荐机构的核查意见

作为航天发展2011年度非公开发行股票的保荐机构，本保荐机构对该次募集资金2016年度的存放与使用情况进行了核查。经核查，保荐机构认为：

- (1) 航天发展严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议；募集资金不存在违规使用或变相违规使用的情形；
 - (2) 航天发展募集资金使用未违反《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
 - (3) 保荐机构对航天发展2016年度上述募集资金存放与使用情况无异议。
- (以下无正文)

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位: 航天工业发展股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		107,844.90			本年度投入募集资金总额				28,328.90	
报告期内变更用途的募集资金总额		37,655.21			已累计投入募集资金总额				34,191.48	
累计变更用途的募集资金总额		56,069.21								
累计变更用途的募集资金总额比例		51.99%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度 (%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
1、汽车电子系统项目	是	31,956.00					终止		不适用	是
2、新一代低噪音柴油发电机组项目(变更前)	是	6,018.00	1,734.71		1,734.71				不适用	是
3、新一代低噪音柴油发电机组项目(变更后)	否	8,542.00	11,547.29				2015年2月12日起暂停		不适用	是
4、无刷同步发电机项目	否	5,000.00	5,000.00	420.26	2,685.54	53.71%			不适用	否

5、配套用地和厂房建设项目	是	4,872.00	3,448.63		1,862.59	54.01%	2015年2月12日起暂停		不适用	是
6、收购仿真公司股权项目	否		35,105.21	27,908.64	27,908.64	79.50%	2016年8月25日	2,633.38	不适用	否
7、投资设立恒容电子公司项目	否		2,550.00						不适用	否
8、在境外设立研发机构项目	否	5,000.00	5,000.00						不适用	否
9、军民两用飞行训练模拟器研发项目	否	12,000.00	12,000.00						不适用	否
10、先进的空中和海上靶标研发项目	否	18,000.00	18,000.00						不适用	否
11、先进的半实物仿真系统能力提升项目	否	19,000.00	18,122.90						不适用	否
承诺投资项目小计		110,388.00	112,508.74	28,328.90	34,191.48			2,633.38		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		110,388.00	112,508.74	28,328.90	34,191.48			2,633.38		

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</p>	<p>1、公司非公开发行股票事宜经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，于 2010 年 12 月经中国证券监督管理委员会核准。2011 年 4 月 29 日，公司完成非公开发行股票认购事宜。鉴于本次募集资金募集到位时间比公司之前预计时间晚等原因，目前“汽车电子系统项目”和“新一代低噪音柴油发电机组项目”两个项目均未如期完成。</p> <p>2、2015 年募投项目的实施进度未达到计划进度的原因主要为：（1）公司 2015 年募集资金拟投入的在境外设立研发机构项目为境外涉军研发项目。该项目需要通过境外子公司进行实施，存在涉及换汇、资金出境、与境外子公司建立管理制度和 workflows，境外子公司单独开设募集资金专用账户以及中介机构对于专项募集资金的使用核查等事项。目前公司已经完成在境外设立研发机构的注册登记手续。（2）公司 2015 年募集资金拟投入的军民两用飞行训练模拟器研发项目、先进的空中和海上靶标研发项目和先进的半实物仿真系统能力提升项目，均为涉军研发项目。项目实际执行、技术攻关和资金投入前尚需进行周密的计划和论证，以充分考虑可能涉及的各种问题，方案讨论周期较长。（3）南京长峰作为国内电子蓝军的领军企业，于 2016 年承接了对我国国防事业具有战略意义的有源靶标研发项目，该项目的研发工作与募投项目中的“先进的空中和海上靶标研发项目”部分重合。为了支持我国国防事业的发展，确保该重点任务的顺利完成，南京长峰将大部分研发能力投入了该项目，于 2016 年成功实施，并受到了某军种的表彰。（4）南京长峰目前利用自有资金开展“先进的空中和海上靶标研发项目”等项目的研发工作，全部募集资金尚未投入使用，存于募集资金专户。故截至 2016 年 12 月 31 日，募投项目均尚未投入建设，全部募集资金现存于募集资金专户。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>公司“汽车电子系统项目”主要是瞄准国内新能源汽车和轿车市场，打造汽车电子技术和产品的专业化科研、生产能力。但由于近年来我国汽车产业整体增长放缓，国家对新能源汽车补贴和应用的相关政策不确定、传统能源的危机缓解（如开发页岩气）以及新能源汽车市场销售遇冷等因素，使得新能源汽车（混合动力车和纯电动车）整体发展滞后于公司预期。未来新能源汽车的市场化仍面临各种挑战，如汽车充电设施、消费者接受度、环保措施等。鉴于上述原因，经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司及时进行了战略调整，为降低募投资金的风险，决定暂停“汽车电子系统项目”，将视今后市场变化情况决定是否再启动该项目。公司为整合资源，优化产业结构，提升项目的经营管理水平，决定对“新一代低噪音柴油发电机组项目”变更实施方式，其完工和达产时间也相应推后。经公司第八届董事会第八次（临时）会议审议通过，公司未来将聚焦发展军工主营业务，以信息安全与对抗、电子蓝军与指控控制、微系统和现实增强应用等领域为重点发展方向，积极实施收购相关产业计划。因此，为提高募集资金使用效率，公司决定终止汽车电子系统项目。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>

募集资金投资项目实施地点变更情况	公司“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地点变更为福州连江县东湖上岗工业园区 64 亩地，取消原福州经济技术开发区快安延伸区 21 号地块。“汽车电子系统项目”实施地点从原福州市长乐市湖南镇鹏程路 18 号金山空港工业集中区 22、23 号厂房变更为福州连江县东湖上岗工业园区。公司将“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地由原来的福州连江县东湖上岗工业园区 64 亩地缩减为 44 亩地，剩余 20 亩地为“汽车电子系统项目”用地。
募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过：“新一代低噪音柴油发电机组项目”的实施主体变更为公司全资子公司福州福发发电设备有限公司，以募集资金对其增资 8,542 万元的形式运作；1.“无刷同步发电机项目”投资额为 5,000 万元，以募集资金投资设立全资子公司福建凯威斯发电机有限公司的形式运行；本公司仍负责“配套用地和厂房建设项目”投资额为 4,872 万元，为上述项目建设配套的厂房、车间等地上建筑物。经公司第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，“新一代低噪音柴油发电机组项目”实施地点变更为福州连江县东湖上岗工业园区 64 亩地，取消原福州经济技术开发区快安延伸区 21 号地块，公司使用自有资金将原为取得福州经济技术开发区快安延伸区 21 号地块的使用权及附属地上建筑物而购买其股权相关支出及厂区改造支出 3,005.29 万元退还至福州福发发电设备有限公司的“新一代低噪音柴油发电机组项目”募集资金专户；经 2016 年 8 月 17 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司终止原募集资金投资的汽车电子系统项目并变更募集资金用途，使用该项目募集资金中的 35,105.21 万元支付收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权转让价款。同时对配套用地和厂房建设项目募集资金中 1,423.37 万元募集资金用途进行变更并使用终止后的汽车电子系统项目的 1,126.63 万元，累计使用募集资金 2,550 万元与其他投资方共同投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前，公司用自有资金先期投入募集资金项目共计 6,768.39 万元。其中汽车电子系统项目已先期投入 3,133.14 万元，新一代低噪音柴油发电机组项目已先期投入 3,635.25 万元。2011 年 6 月 15 日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金共计 6,768.39 万元。该事项已经福建华兴会计师事务所有限公司审核并出具专项审核报告、万联证券有限责任公司出具核查意见。截至 2011 年 12 月 31 日，上述资金已全部置换，其中置换 2010 年支付的福州金山工业区开发公司厂房预付款 1,000 万元，因公司延缓“汽车电子系统项目”募投项目，2011 年 11 月退回该款项，已回到募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金项目资金余额应为 73,653.42 万元,加上利息收入、理财收益,扣除手续费的影响,募集资金账户尚有余额 81,433.43 万元,部分募集资金投资项目尚在建设期。

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，募集资金使用及披露不存在问题或其他情况。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2016 年度

编制单位: 航天工业发展股份有限公司

金额单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购仿真公司股权项目	汽车电子系统项目	35,105.21	27,908.64	27,908.64	79.50%	2016 年 8 月 25 日	2,633.38		否
投资设立恒容电磁公司项目	汽车电子系统项目	1,126.63							否
	配套用地和厂房建设项目	1,423.37							否
合计		37,655.21	27,908.64	27,908.64			2,633.38		

变更原因、决策程序及信息披露情况说明		一、汽车电子系统项目、收购仿真公司股权项目	1、变更原因：根据公司第八届董事会第八次（临时）会议审议通过的《关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权暨关联交易的议案》。为完善军用仿真业务专业结构，充实现有电子蓝军业务板块，发展现实增强应用板块，同时提高募集资金的使用效率，公司决定终止汽车电子系统项目，并使用该项目募集资金中的 35,105.21 万元支付收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权转让价款。
			2、决策程序：已经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。
			3、信息披露情况：2016 年 8 月 2 日披露的《关于变更募集资金用途收购航天科工系统仿真科技（北京）有限公司股权暨关联交易的公告》
		二、汽车电子系统项目、配套用地及产房建设项目、投资设立恒容电磁公司项目	1、变更原因：根据公司第八届董事会第八次（临时）会议审议通过的《关于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司的议案》。为抓住电磁兼容领域发展的有利契机，扩展各业务板块间的协同效应，公司拟新增募投项目“投资设立恒容电磁公司项目”，投资额度为 2,550 万元。公司拟终止原募集资金投资的汽车电子系统项目并对该项目募集资金中的 1,126.63 万元进行用途变更；拟对配套用地和厂房建设项目募集资金中 1,423.37 万元募集资金用途进行变更。上述累计变更募集资金用途金额为 2,550 万元。公司拟使用上述募集资金 2,550 万元与其他各方共同投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司。
			2、决策程序：已经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。
			3、信息披露情况：2016 年 8 月 2 日披露的《关于变更募集资金用途投资设立北京航天恒容电磁科技有限公司的公告》
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无

（此页无正文，为《万联证券股份有限公司关于航天工业发展股份有限公司
2016 年度募集资金使用情况的专项核查意见》签字盖章页）

保荐代表人签字：

邹元元

赵向前

保荐机构：万联证券股份有限公司（盖章）

2017 年 3 月 29 日