

益丰大药房连锁股份有限公司

关于2018年第三季度报告的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2018年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《益丰大药房连锁股份有限公司2018年第三季度报告》(以下简称“第三季度报告”)。为了使投资者更加全面地了解公司第三季度报告情况, 现将相关内容补充如下:

第三季度报告“三、重要事项 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”补充关于“020 健康云服务平台建设及运营推广项目”延期的情况说明, 内容如下:

三、关于“020 健康云服务平台建设及运营推广项目”延期的情况说明

(一)“020 健康云服务平台建设及运营推广项目”的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕952号”文件的核准, 并经上海证券交易所同意, 本公司实施了“2015年非公开发行A股股票项目”。

本次募集资金投资项目之一“020 健康云服务平台建设及运营推广项目”, 主要以公司会员客户为核心, 通过建立健全会员的健康档案管理, 满足会员的在线健康咨询、轻问诊、慢病管理、病友交流等方面的需求。同时, 通过对会员交易全过程的相关数据分析建立大数据体系, 对会员进行精准服务, 指导其从用药、养生、生活习惯等多方面进行健康管理, 提高会员的在线体验。随着项目的逐步实施, 公司将在同行业竞争中形成独特优势, 增强顾客的信赖度, 获得更多的忠诚会员, 进一步增加会员的消费频次, 提升公司整体盈利能力。其建设内容主要包括020 健康云服务平台内容建设和020 健康云服务系统建设, 建设期限为三年(2015年7月30日-2018年7月30日), 总投资15,000.00万元, 使用募集资金投资15,000.00万元。截止到2018年9月30日, 公司在该项目的实际累计使用募集资金投入资金为5,099.87万元, 剩余投资额为9,900.13万元。

(二)“020 健康云服务平台建设及运营推广项目”建设期延长的情况及原因

“020 健康云服务平台建设及运营推广项目”为医药电商创新型项目，前期调研时间较长，部分软件信息系统目前仍处于研发、设计、测试与适用阶段，因此进度未达预期；项目内容相关性较大，与公司运营全流程、全渠道紧密相关，设计范畴加大，导致项目建设和运营推广期延迟。为更好的实施本项目计划，提升募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，经公司第三届董事会第九次会议与第三届监事会第八次会议审议，决定将“020 健康云服务平台建设及运营推广项目”达到预定可使用状态的建设完成日期延长至 2020 年 12 月 31 日，项目投资总额、建设内容和实施主体均保持不变，因此，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。对此，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意的意见。

公司《2018 年第三季度报告》除上述补充内容外，其他内容未发生变化。公司补充修订后的《2018 年第三季度报告（修订版）》全文将于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，敬请投资者查询。

因上述补充给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日