

广发证券股份有限公司关于广东四通集团股份有限公司 2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”）作为广东四通集团股份有限公司（以下简称“四通股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2018 年度募集资金年度存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况 & 核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1197 号”文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,334 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 7.73 元，募集资金总额为人民币 25,771.82 万元，扣除发行费用 4,022.23 万元后，募集资金净额为 21,749.59 万元。该募集资金已于 2015 年 6 月 25 日全部到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2015GZA20100 号”《验资报告》。

二、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2016 年 6 月 2 日召开第二届董事会 2016 年第五次会议及第二届监事会第六次会议，2016 年 6 月 20 日召开 2016 年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目内容和实施地点的议案》。

公司于 2018 年 2 月 12 日召开第三届董事会 2018 年第一次会议及第三届监事会第三次会议，2018 年 3 月 5 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意变更部分募投项目实施地点。

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费）	22,671.82
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用	922.23

实际募集资金净额	21,749.59
减：累计已使用募集资金	15,853.41
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	1,214.32
尚未使用的募集资金余额	7,110.50

截至 2018 年 12 月 31 日，营销网络建设项目 1,000.00 万元、新建开发设计中心建设项目 1,974.36 万元、新建年产日用陶瓷 2,000 万件建设项目 9,717.57 万元、新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目 9,057.66 万元已分别从专项银行账户中扣除 652.93 万元、0 万元、5,723.18 万元及 9,477.30 万元。包括募集资金利息收入扣除手续费净额 1,214.32 万元，募集资金银行存款总余额为 7,110.50 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东四通集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

公司为公开发行股票募集资金开设了 4 个募集资金专用户，分别为：1、中国工商银行股份有限公司潮州分行，账户名：广东四通集团股份有限公司，账号：2004024029200033775；2、中国民生银行股份有限公司汕头分行，账户名：广东四通集团股份有限公司，账号：694508233；3、中国银行股份有限公司潮州分行，账户名：广东四通集团股份有限公司，账号 731565667069；4、中国建设银行股份有限公司潮州市分行，账户名：广东四通集团股份有限公司，账号：44001808699053024986。公司已于 2015 年 6 月与保荐机构广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长授权总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。审计部门定期对募集资金

使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用的募集资金总余额为 7,110.50 万元，不存在任何质押担保，具体情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金	利息收支净额 (累计)	使用募集资金金 额(累计)	合计
中国银行股份有限公司潮州分行	731565667069	10,000,000.00	69,345.29	6,529,320.00	3,540,025.29
中国建设银行股份有限公司潮州市分行	4400180869905 3024986	19,743,600.00	1,047,707.57	0.00	20,791,307.57
中国工商银行股份有限公司潮州分行	2004024029200 033775	97,175,700.00	6,736,634.93	57,231,780.78	46,680,554.15
中国民生银行股份有限公司汕头分行	694508233	90,576,600.00	4,289,481.62	94,772,996.10	93,085.52
合计		217,495,900.00	12,143,169.41	158,534,096.88	71,104,972.53

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况如下表：

单位：万元

募集资金净额		21,749.59				本报告期投入募集资金总额		6,712.97			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		15,853.41			
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1、广东四通营销网络建设项目	是	1,000.00	1,000.00	0.00	652.93	65.29	2016年7月	不适用	不适用	否	
2、新建开发建设中心建设项目	是	1,974.36	1,974.36	0.00	0.00	0.00	2017年7月	不适用	不适用	否	
3、新建年产日用陶瓷2000万件建设项目	否	9,717.57	9,717.57	5,001.77	5,723.18	58.90	2017年7月	380.49	否	否	
4、新建年产卫生陶瓷80万件的建设项目	否	9,057.66	9,057.66	1,711.20	9,477.30	104.63	2017年7月	152.24	否	否	
承诺投资项目小计		21,749.59	21,749.59	6,712.97	15,853.41			532.73			
超募资金投向											
归还银行贷款	无										
补充流动资金	无										
超募资金投向小计											
合计		21,749.59	21,749.59	6,712.97	15,853.41						

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</p>	<p>1、广东四通营销网络建设项目原预计总投资额为 4,000 万元, 鉴于经济形势的变化, 公司取消该项目中的“深圳旗舰店”和“广州形象店”的建设和投资, 合计取消 2,510.37 万元的资金投入, 现预计总投资额减少为 1,489.63 万元。该项目实际已收到的募集资金投入金额为 1,000 万元, 募集资金投入总额不变。目前, 该项目在实施中, 截止期末累计投入金额 656.69 万元 (其中募集资金投入 652.93 万元、自有资金投入 3.76 万元);</p> <p>2、新建开发建设中心建设项目原拟在潮州市枫溪区滨福路槐山岗路段, 即现公司所在地的 C 幢大楼进行建设, 该建筑物对应的土地使用权证号为“潮府国用(2012)第 02600 号”; 公司对该项目的实施地址进行变更, 在潮州市湘桥区凤新街道东埔片区 B-06 进行建设, 该地块对应的土地使用权证号为“潮府国用(2012)第 02657 号”。该项目投向主要是研发中心建筑物装修和购置研发设备、软件建设, 由于研发设备的更新换代用, 目前正在结合公司生产经营状况对研发设备、软件配置进行论证, 该项目尚未实施;</p> <p>3、新建年产日用陶瓷 2000 万件建设项目, 由于政府市政道路改道缓慢, 公司“新建年产日用瓷 2000 万件建设项目”规划未能落实, 影响项目建设实施进度。为加快募投项目建设, 尽快扩大日用陶瓷生产规模, 公司在不影响现有“新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目”生产所需的基础上, 分拆出“新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目”部分厂房作为“新建年产日用瓷 2000 万件建设项目”中 1000 万件日用瓷产能的实施用地, 目前“年产 1000 万件日用陶瓷生产线的建设项目”正在加紧建设, 截止期末累计投入金额 5,723.18 万元, 目前正在对生产设备进行调试, 并小批量试产;</p> <p>4、新建年产卫生陶瓷 80 万件的建设项目, 2016 年 6 月 8 日, 经潮州市城乡规划局经审核, 颁发《广东四通集团股份有限公司厂房及配套(一期)建设工程规划许可证》(建字第 445101201600023 号)。项目建设规划: 占地面积 12682.16 平方米。截至期末累计投入金额 9,477.30 万元, 目前正在对生产设备进行调试, 并小批量试产;</p> <p>综上: 由于政府市政道路改道缓慢, 影响了“新建年产卫生陶瓷 80 万件的建设项目”, “新建年产日用陶瓷 2000 万件建设项目”建设进度及预期收益。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>本公司公开发行股票募集资金项目不存在超募资金的情况。</p>

募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>1、新建开发建设中心建设项目，公司对该项目的实施地址进行变更。原地址在潮州市枫溪区滨福路槐山岗路段，现在公司所在地的C幢大楼进行建设，该建筑物对应的土地使用权证号为“潮府国用(2012)第02600号”，现变更为在潮州市湘桥区凤新街道东埔片区B-06进行建设，该地块对应的土地使用权证号为“潮府国用(2012)第02657号”。该次变更已于2016年6月21日经2016年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>2、新建年产日用瓷2000万件建设项目，鉴于政府市政道路改道缓慢，公司在不影响现有“新建年产卫生陶瓷80万件建设项目”生产所需的基础上，分拆出“新建年产卫生陶瓷80万件建设项目”部分厂房作为“新建年产日用瓷2000万件建设项目”中1000万件日用瓷产能的实用地，变更前后项目建设用地均为潮州市湘桥区凤新街道东埔片区B-03地块。该次变更已于2018年3月5日经2018年第一次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金项目投资总额变更情况	<p>广东四通营销网络建设项目原预计总投资额为4,000万元，鉴于经济形势的变化，公司取消该项目中的“深圳旗舰店”和“广州形象店”的建设和投资，合计取消2,510.37万元的资金投入，现预计总投资额减少为1,489.63万元。该项目实际已收到的募集资金投入金额为1,000万元，募集资金投入总额不变。该次变更于2016年6月2日进行公告，并于2016年6月21日经2016年第一次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>报告期募集资金投资项目实施方式未发生调整。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司未发生以募集资金置换先期自筹资金投入募集资金投资项目之事项。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>本报告期公司未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>2015年6月收到项目募集资金，目前广东四通营销网络建设项目、新建年产卫生陶瓷80万件的建设项目投入部分工程建设，新建年产日用陶瓷2000万件建设项目支付部分预定款，截至2018年12月31日募集资金结余金额为71,104,972.53元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金存放于银行开立的专项账户，将继续用于募集资金投资项目建设。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>截至2018年本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。</p>

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金未发生变更使用的情形。

五、募集资金使用及披露情况

2018 年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、保荐人核查意见

经核查，广发证券认为：四通股份 2018 年度募集资金年度存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《广东四通集团股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(此页无正文,专用于《广发证券股份有限公司关于广东四通集团股份有限公司
2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人(签字): 刘令
刘 令

周春晓
周春晓

