

江西联创光电科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2019]002489号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

大
事

江西联创光电科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2018 年度)

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	江西联创光电科技股份有限公司 2018 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-11

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2019]002489号

江西联创光电科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江西联创光电科技股份有限公司（以下简称联创光电公司）《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

联创光电公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对联创光电公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对联创光电公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，联创光电公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了联创光电公司2018年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供联创光电公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为联创光电公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

丁莉
中国注册会计师

中国注册会计师

何雨村
中国注册会计师

二〇一九年四月八日

江西联创光电科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1027号文核准，公司于2012年11月16日非公开发行人民币普通股（A股）72,670,000股，发行价格为6.29元/股，本次发行募集资金总额为人民币457,094,300.00元，扣除发行费用人民币31,914,089.86元，本次发行募集资金净额为人民币425,180,210.14元。以上募集资金已于2012年11月28日全部到位，并已经中审国际会计师事务所出具中审国际验字[2012]01020254号《验资报告》审验。

2、累计使用金额及当前余额

金额单位：人民币元

以前年度已投入金额	永久补充流动资金金额	本年度使用金额		累计利息收入净额	2018年12月31日余额
		直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金		
116,886,039.94	257,125,100.00	17,628,335.29	-	13,455,680.83	46,996,415.74

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江西联创光电科技股份有限公司募集资金管理办法》，并于2008年8月23日和2012年12月27日分别召开了公司三届二十一次董事会和五届二十次董事会对其进行了修订。

2012年12月21日，公司及保荐机构国盛证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司南昌青云谱支行、九江银行股份有限公司南昌分行、南昌农村商业银行股份有限公司红谷支行、广发银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”），对募集资金进行专户存储，专款专用。

2014年1月14日，公司与广发银行股份有限公司上海分行、国盛证券签订了《募集资金三方监管终止协议》，原存放于广发银行股份有限公司上海分行募集资金专户的募集资金余额已分别转入南昌农村商业银行股份有限公司红谷支行、九江银行股份有限公司南昌分行，在广发银行股份有限公司上海分行开立的募集资金专户转为一般账户使用。

2014 年 7 月 11 日，公司、保荐机构国盛证券有限责任公司及江西联融新光源协同创新有限公司与交通银行股份有限公司江西省分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“协议”)，对募集资金进行专户存储，专款专用。

鉴于 2015 年公司拟非公开发行 A 股股票并聘请了国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)担任此次非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司于 2015 年 6 月 15 日与国盛证券有限责任公司签订了《保荐协议终止协议书》。根据前述协议，公司与国盛证券关于公司 2012 年非公开发行 A 股股票的保荐协议终止，国盛证券对公司 2012 年非公开发行 A 股股票持续督导期结束后未完结的保荐工作将由国泰君安完成。因此公司于 2015 年 6 月 26 日同国泰君安分别与中国农业银行股份有限公司南昌青云谱支行、九江银行股份有限公司高新支行、南昌农村商业银行股份有限公司红谷支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、与交通银行股份有限公司江西省分行、江西联融新光源协同创新有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“协议”)；于 2015 年 7 月 17 日与保荐机构国泰君安、高亮度超薄 LED 背光源及配套用导光板项目(二期)实施主体一江西联创致光科技有限公司、中国光大银行股份有限公司江西省分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“协议”)，对募集资金进行专户存储，专款专用。

2016 年 10 月 20 日，公司与中国农业银行股份有限公司南昌青云谱支行、国泰君安股份有限公司签订了《募集资金三方监管终止协议》，原存放于中国农业银行股份有限公司南昌青云谱支行募集资金专户的募集资金余额已转入江西银行股份有限公司南昌高新支行二级支行江西银行股份有限公司南昌解放东路支行，在中国农业银行股份有限公司南昌青云谱支行开立的募集资金专户已销户处理。

2016 年 10 月 20 日，公司、保荐机构国泰君安股份有限公司与江西银行股份有限公司南昌高新支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“协议”)，对募集资金进行专户存储，专款专用。

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账号	2018 年年度 利息收入	截至 2018 年 12 月 31 日余额	备注
江西银行股份有限公司 南昌解放东路支行	791911093200087	2,630.59	176,696.24	
九江银行股份有限公司 南昌分行	787010100100266388	300,777.54	24,314,844.15	
南昌农村商业银行股份 有限公司红谷支行	106629000000051825	35.76	5,240.26	

开户银行	账号	2018 年年度 利息收入	截至 2018 年 12 月 31 日余额	备注
交通银行股份有限公司 江西省分行	361606100018010042929	29,594.53	9,178,244.08	
中国光大银行股份有 限公司江西省分行	50080188000014260	56,238.29	13,321,391.01	
合计		389,276.71	46,996,415.74	

三、2018 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 高亮度超薄 LED 背光源及配套用导光板项目

1、变更的决策程序和信息披露情况

2013 年 9 月 25 日召开的公司第五届董事会第三十次会议和 2013 年 12 月 27 日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“半导体照明光源产业化项目”中的 4,180 万元，变更用于实施“高亮度超薄 LED 背光源及配套用导光板项目”。本次变更后，实施地点为深圳、南昌。待本项目建设完工并验收后，公司计划以经评估后的本项目资产对江西联创致光科技有限公司（以下简称“联创致光”）进行增资。

该变更公告公司于 2013 年 9 月 26 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

2、变更原因

半导体照明用光源与半导体背光用光源是半导体光源应用的两个方面，在 LED 技术方面并不存在显著差异。近年来，随着智能手机、汽车车载显示、平板电脑等移动终端产品的快速普及，LED 背光源市场呈现爆炸性增长。为此，公司将 LED 背光源纳入“半导体照明光源产业化项目”建设范围，并将“半导体照明光源产业化项目”的部分募集资金用于实施“高亮度超薄 LED 背光源及配套用导光板项目”。该项目变更本质上为“半导体照明光源产业化项目”的进一步深化和拓展。通过实施“高亮度超薄 LED 背光源及配套用导光板项目”，有望加快募集资金投资进度，丰富公司的半导体照明光源产品结构和种类，提升公司整体竞争能力，实现募集资金效益最大化。

(二) 设立协同创新公司实施半导体照明产业化项目

1、变更的决策程序和信息披露情况

2013 年 12 月 20 日召开的公司第五届董事会第三十三次会议和 2014 年 1 月 6 日召开的

2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“半导体照明光源产业化项目”募集资金投资总额由 9,774.90 万元调减为 6,550 万元；同时将“半导体照明光源产业化项目”剩余募集资金（6,550 万元）变更为出资新设江西联融新光源协同创新有限公司，由新公司继续实施半导体照明光源产业化项目。

该变更公告公司于 2014 年 1 月 7 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

2、变更原因

(1) “半导体照明光源产业化项目”可行性报告投资预算于 2010 年开始编制，距今历时较长，募投项目中部分设备原来可选择的种类以及厂家较少，近两年因市场变化和新产品的不断推出，部分设备价格出现了一定幅度的下降。

(2) 随着 LED 行业工艺技术、工艺装备等持续不断的技术改进和创新，募投项目的部分生产线建设需要的投资低于投资概算。

(3) 根据江西省战略性新兴产业发展的需求，公司通过与合作方共同出资设立江西联融新光源协同创新有限公司，来实施公司“半导体照明光源产业化项目”，能够充分争取政府资金扶持，获得国内外相关院校与企业的技术合作支持，通过利益机制和协同创新，整合利用产业链资源，提高企业自主创新能力，形成具有明显技术优势的自主知识产权技术，加快公司半导体照明产业的发展和技术提升，促进 LED 产业发展，实现 LED 产业的规模效益，从而提高公司募集资金使用效率，加快募投项目建设进度，使募集资金投资项目尽快产生良好的经济效益。

(三) 半导体照明光源产业化项目

1、变更的决策程序和信息披露情况

2015 年 3 月 4 日召开的公司第六届董事会第五次会议和 2015 年 4 月 15 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将 (1) “半导体照明光源产业化项目”募集资金 6,550 万元中的 6,200 万元，变更为向全资子公司江西联创致光科技有限公司增资，用于实施“高亮度超薄 LED 背光源及配套用导光板项目(二期)”。(2) 原计划由联融公司实施的“半导体照明光源产业化项目”终止实施，联融公司转为实施“半导体照明光源用 LED 器件产业化项目”。

该变更公告公司于 2015 年 4 月 16 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

2、变更原因

公司发展战略明确未来三年内实现 LED 背光源的规模化经营，通过实施“高亮度超薄 LED 背光源及配套用导光板项目”，截至 2014 年第三季度公司 LED 背光源业务板块营业收入

实现大幅增长，规模化效应初步显现，发展态势良好。而公司照明业务板块由于受市场激烈竞争、销售渠道拓展缓慢等因素影响，发展速度相对较慢，目前占公司营业收入的比重依然较小。为此，公司拟集中资源优先发展背光源业务，现拟将“半导体照明光源产业化项目”下的 6,200.00 万元募集资金变更为向全资子公司联创致光增资，用于实施“高亮度超薄 LED 背光源及配套用导光板项目（二期）”，“半导体照明光源产业化项目”终止实施。

通过实施“高亮度超薄 LED 背光源及配套用导光板项目（二期）”，有望进一步实现背光源产业链向上游拓展，掌握上游核心技术和利润点，扩大背光源产能，提升市场反应速度，强化背光业务整体竞争能力，实现募集资金效益最大化。

3、高亮度超薄 LED 背光源及配套用导光板项目（二期）项目结项的决策程序和信息披露情况

2018 年 9 月，本项目已经完成投资并达到预计产能，经公司 2018 年 12 月 28 日召开的公司第六届董事会第四十五次会议和 2019 年 1 月 31 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意将“高亮度超薄 LED 背光源及配套用导光板项目（二期）”结项，结项后节余募集资金（含利息）永久性补充流动资金。

该结项董事会决议公告公司于 2018 年 12 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

（四）半导体照明光源用 LED 器件产业化项目

1、变更的决策程序和信息披露情况

2015 年 3 月 4 日召开的公司第六届董事会第五次会议和 2015 年 4 月 15 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将（1）“半导体照明光源用 LED 器件产业化项目”投资金额由 19,570.24 万元调减至 6,550.00 万元，其中的 1,650.03 万元用于置换已使用“半导体照明光源产业化项目”募集资金对联融公司的首期出资 1,650.03 万元，其余用于对联融公司后续出资。（2）“半导体照明光源用 LED 器件产业化项目”实施单位由联创光电变更为联融公司。（3）已使用本项目募集资金 645.86 万元购买的器件设备，由联融公司向联创光电购买并使用。

该变更公告公司于 2015 年 4 月 16 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

2、变更原因

（1）“半导体照明光源用 LED 器件产业化项目”可行性报告系 2010 年开始编制，投资预算系基于当时行业状况测算。随着 LED 行业工艺技术、设备等持续不断的技术改进和创新，募投项目中部分设备因市场变化和新产品的推出价格出现了较大幅度的下降，募投项目所需投资额低于立项时的投资预算。

(2) 联融公司为江西省首批批准设立的协同创新平台之一，设立目的是为充分利用产业政策和资金支持，构建技术创新和利益共享机制，整合并利用产业链资源，提高企业自主创新能力和形成自主知识产权和优势。设立后，在政府、公司及相关单位的支持下，联融公司在实施“半导体照明光源项目”过程中积累了一定的经验，但也深切体会到在 LED 器件封装方面实现技术创新突破是构建 LED 照明光源产品核心竞争力的重要基础。为此，结合公司 LED 各产业板块的发展现状及战略规划，在现有器件封装产业基础上，充分利用联融公司协同创新平台功能实现公司器件封装技术新的突破，公司拟将“半导体照明光源用 LED 器件产业化项目”的实施主体变更为联融公司。

3、半导体照明光源用 LED 器件产业化项目结项的决策程序和信息披露情况

2018 年 9 月，本项目整体产能已达到预期总产能目标，经公司 2018 年 12 月 28 日召开的第六届董事会第四十五次会议和 2019 年 1 月 31 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意将“半导体照明光源用 LED 器件产业化项目”结项，结项后节余募集资金（含利息）永久性补充流动资金。

该结项董事会决议公告公司于 2018 年 12 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

(五) 企业技术研发中心建设项目及功率型红外监控系统用 LED 外延材料、芯片及器件产业化项目

1、变更的决策程序和信息披露情况

2017 年 8 月 18 日召开的第六届董事会第三十五次会议和 2017 年 12 月 21 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将相关剩余及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意终止实施“企业技术研发中心建设项目”及“功率型红外监控系统用 LED 外延材料、芯片及器件产业化项目”，并将剩余和高亮度超薄 LED 背光源及配套用导光板项目（一期）节余募集资金永久补充流动资金。

该变更公告公司于 2017 年 12 月 22 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

2、变更原因

(1) 企业技术研发中心建设项目

企业技术研发中心建设项目原主要研究方向为：红外大功率 LED 外延、芯片技术提升研究；GaN 功率型 LED 芯片散热技术研究；半导体照明 LED 封装技术提升研究；半导体照明光源系列化产品技术提升研究；新型智能生态光源系统研究。

上述研发项目，主要是为其他募投资项目配套提供技术研发服务，而由于技术方向和市场需求出现的新近变化，目前公司根据新的产业发展规划，变更和调减了部分募投资项目，因此

相应减少了对应的研发项目，技术研发中心建设项目一直未达到计划进度。

公司技术中心目前能够通过充分利用博士后科研工作站的产学研平台，与国内外有实力的科研机构、大专院校进行技术合作，并引进博士后高层次的技术人才及科研团队，以公司的生产经营实体作为项目实际载体和设施基础开展高端、前沿的关键技术、共性技术的研究，并培养相应的技术团队，服务于公司生产经营。因此，结合技术研发中心建设项目进度及公司现状，拟终止实施“企业技术研发中心建设项目”。

(2) 功率型红外监控系统用 LED 外延材料、芯片及器件产业化项目

结合红外热成像技术发展趋势、公司自身技术储备情况及公司现有产业发展规划，公司先后于 2015 年 6 月 12 日、2016 年 5 月 20 日召开董事会审议通过了拟终止实施“功率型红外监控系统用 LED 外延材料、芯片及器件产业化项目”，并将本项目下的募集资金变更用于收购相关股权，上述收购及变更事项最终未提交公司股东大会审议。鉴于本项目已基本停止投入，为提高资金使用效率，使募集资金的使用更加契合公司现阶段实际发展状况，公司拟终止实施“功率型红外监控系统用 LED 外延材料、芯片及器件产业化项目”。

上述变更募投项目资金具体情况详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

江西联创光电科技股份有限公司（盖章）

二〇一九年四月八日



附表

募集资金使用情况表

编制单位：江西联创光电科技股份有限公司

金额单位：人民币元

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（注 2）（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（注 3）（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
变更用途的募集资金总额												
				457,094,300.00							17,628,335.29	
变更用途的募集资金总额比例				92.82%							391,639,475.23	
半导体照明光源产业化项目	是	139,549,000.00	—	—	—	—	—	—	已终止	—	—	—
半导体照明光源用 LED 器件产业化项目	是	195,702,400.00	65,500,000.00	65,500,000.00	954,850.00	33,870,153.92（注 3）	-31,629,846.08	51.71	已结项	—	—	—
功率型红外监控系统用 LED 外延材料、芯片及器件产业化项目	是	219,196,400.00	6,501,085.12	6,501,085.12	—	6,501,085.12	—	100.00	已终止	—	—	—
企业技术研发中心建设项目	是	52,436,600.00	6,827,325.92	6,827,325.92	—	6,827,325.92	—	100.00	已终止	—	—	—
高亮度超薄 LED 背光源及配套用导光板项目（一期）	是	—	41,800,000.00	41,800,000.00	—	38,410,290.69	—	—	2015 年已完工	—	—	—
高亮度超薄 LED 背光源及配套用导光板项目（二期）	是	—	62,000,000.00	62,000,000.00	16,673,485.29	48,905,519.58	-13,094,480.42	78.88	已结项	—	—	—
永久补充流动资金	是	—	257,125,100.00	257,125,100.00	—	257,125,100.00	—	—	已完成	—	—	—
合计	—	606,884,400.00	439,753,511.04	439,753,511.04	17,628,335.29	391,639,475.23	-44,724,326.50	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）												
—												

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目前期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>经公司 2013 年 3 月 4 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司使用 2.1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过 12 个月。公司保荐机构出具了专项核查意见，公司独立董事、监事会均发表了同意意见。公司使用募集资金补充流动资金的实际金额为 2 亿元，已于 2014 年 3 月 4 日将上述募集资金全部归还至募集资金专用帐户。</p> <p>经公司 2014 年 3 月 4 日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过，同意公司使用 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过 12 个月。公司保荐机构出具了专项核查意见，公司独立董事、监事会均发表了同意意见。公司使用募集资金补充流动资金的实际金额为 2 亿元，已于 2015 年 3 月 3 日将上述募集资金全部归还至募集资金专用帐户。</p> <p>经公司 2015 年 3 月 4 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，同意公司使用 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过 12 个月。公司保荐机构出具了专项核查意见，公司独立董事、监事会均发表了同意意见。公司使用募集资金补充流动资金的实际金额为 2 亿元，已于 2016 年 3 月 3 日将上述募集资金全部归还至募集资金专用帐户。</p> <p>经公司 2016 年 3 月 4 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，同意公司使用 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过 12 个月。公司保荐机构出具了专项核查意见，公司独立董事、监事会均发表了同意意见。公司使用募集资金补充流动资金的实际金额为 2 亿元，已于 2017 年 3 月 1 日将上述募集资金全部归还至募集资金专用帐户。</p> <p>公司于 2017 年 3 月 2 日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟用 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自补充流动资金实际划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。</p> <p>经公司 2017 年 8 月 18 日召开的第六届董事会第三十五次会议、2017 年 12 月 21 日召开的 2017 年度第一次临时股东大会审议通过，同意暂时补充流动资金的募集资金 2 亿元到期后不再归还至募集资金专户，直接用于永久补充流动资金。</p>
募集资金结余的金额及形成原因	<p>1、经审计，高亮度超薄 LED 背光源及配套用导光板项目（一期）2015 年完工结转，使用募集资金累计投入 3,841.03 万元，项目计划投入募集资金 4,180.00 万元，结余募集资金 338.97 万元。</p> <p>募集资金结余的主要原因： （1）在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用流程，强化内部管控，严格执行多方位比价采购及项目招投标制度，有效控制了工程建设和设备采购的成本，节省了不必要的支出，提高了募集资金的使用效率。 （2）项目所采购的部分设备为国外进口设备，由于近年来人民币的升值，进口设备的购买低于原拟定价格。</p> <p>2、“半导体照明光源用 LED 器件产业化项目”及“高亮度超薄 LED 背光源及配套用导光板项目（二期）”已完工结项。截至 2018 年 12 月 31 日，二个项目使用募集资金累计投入 8,277.57 万元，项目计划投入募集资金 12,750.00 万元，合计结余募集资金 4,698.40 万元（含资金利息和尚未支付的尾款及质保金）。</p> <p>募集资金结余的主要原因： （1）公司在实施相关项目过程中，坚持谨慎节约的原则，在保证项目质量的前提下，注重项目管理，严格控制各项支出，并且，在募投项目变更内部审批程序完成之前，项目实施单位以其自有资金支出了部分项目投资款。 （2）近年来，随着国内 LED 设备制造水平的不断提升，部分进口生产设备可由国内设备替代，且采购的部分设备单台产能较可研报告编制时有所提高，部分设备的购置数量有所减少，导致设备投资金额大幅下降。</p>

江西联创光电科技股份有限公司
2018 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金其他使用情况	<p>公司先后于 2017 年 8 月 18 日召开的第六届董事会第三十五次会议、2017 年 12 月 21 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将相关剩余及节余募集资金永久性补充流动资金议案》，同意终止实施“企业技术研发中心建设项目”及“功率型红外监控系统用 LED 外延材料、芯片及器件产业化项目”，并将剩余和高亮度超薄 LED 背光源及配套用导光板项目（一期）节余募集资金合计 25,712.51 万元永久补充流动资金。该资金已于 2017 年 12 月 31 日前全部转入自有资金账户。</p> <p>2018 年 12 月 28 日召开的公司第六届董事会第四十五次会议和 2019 年 1 月 31 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司募集资金投资项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“半导体照明光源用 LED 器件产业化项目”及“高亮度超薄 LED 背光源及配套用导光板项目（二期）”结项。公司拟将募集资金账户的节余资金 4,698.40 万元（含资金利息和尚未支付的尾款及质保金）永久补充流动资金。截止公告披露日，尚未全部转入自有资金账户。</p>
------------	---

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：此处投入金额包含转换的原使用“半导体照明光源产业化项目”募集资金对联融公司的首期出资 1650 万元。

附表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：江西联创光电科技股份有限公司



变更后项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	截至期末计划投入金额	截至期末实际投入金额 (2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高亮度超薄LED背光源及配套设施项目(二期)	41,800,000.00	41,800,000.00	38,410,290.69	91.89%	前期已完工	---	---	否
半导体照明光源产业化项目	65,500,000.00	65,500,000.00	33,870,153.92	51.71%	已结项	---	---	否
功率型红外监控系统用LED外延材料、芯片及器件产业化项目	6,501,085.12	6,501,085.12	6,501,085.12	100.00%	已终止	---	---	否
企业技术研发中心建设项目	6,827,325.92	6,827,325.92	6,827,325.92	100.00%	已终止	---	---	否
高亮度超薄LED背光源及配套设施项目(二期)	62,000,000.00	62,000,000.00	48,905,519.58	78.88%	已结项	---	---	否
企业技术研发中心建设项目、功率型红外监控系统用LED外延材料、芯片及器件产业化项目、高亮度超薄LED背光源及配套设施项目(二期)	257,125,100.00	257,125,100.00	257,125,100.00	100.00%	已完成	---	---	否
永久补充流动资金	439,753,511.04	439,753,511.04	391,639,475.23	---	---	---	---	---
合计	439,753,511.04	439,753,511.04	391,639,475.23	---	---	---	---	---
变更原因、决策程序及信息披露情况	变更原因、决策程序及信息披露情况见本报告之四、变更募投项目的资金使用情况							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	---							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用							

