

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2020-066

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

苏州晶瑞化学股份有限公司
关于子公司江苏阳恒化工有限公司投资项目
建设周期变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目的基本情况

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月26日及2018年4月26日召开了第一届董事会第二十次会议及2017年年度股东大会，审议通过了《关于子公司投资建设年产9万吨电子级硫酸改扩建项目的议案》，同意公司的子公司江苏阳恒化工有限公司（以下简称“江苏阳恒”）投资建设年产90,000吨电子级硫酸项目（以下简称“项目”），项目建设周期两年，授权江苏阳恒经营层签署相关设备采购协议及其他项目相关投资协议，并负责办理项目建设所涉立项、备案等事宜。

由于项目规划设计与建设施工涉及的审批流程较为复杂、环节众多，相关手续取得时间晚于预期，对项目建设进度也产生了影响，导致投资项目实施进度滞后于原计划。

二、本次投资项目建设周期变更的具体内容

为确保项目质量与投资效益，公司基于审慎原则决定将项目的建设周期变更，调整后的建设周期如下：

项目名称	原项目建设周期	调整后的项目建设周期
年产90,000吨电子级硫酸项目	2年	4年

三、本次投资项目建设周期变更的原因

公司根据总体战略布局，结合市场的发展趋势，积极推进项目的实施工作。由于项目规划设计与建设施工涉及的审批流程较为复杂、环节众多，相关手续取得时间晚于预期，对项目建设进度也产生了影响，导致投资项目实施进度滞后于原计划。因此，公司拟调整该项目的投资实施进度，变更项目建设周期。

四、本次投资项目建设周期变更对公司经营的影响

目前本投资项目已开工建设，本次建设周期变更是根据项目实际进展情况作出的审慎合理决定。从长远来看，此次将该投资项目建设周期变更是出于保证项目质量与未来投资效益的考量，符合公司的发展需要，不存在损害股东利益的情况，亦不会对公司正常经营产生重大不利影响。

五、本次投资项目建设周期变更事项的董事会审议情况

2020年4月7日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司江苏阳恒化工有限公司投资项目建设周期变更的议案》。从保证项目质量与投资效益角度出发，根据本项目建设周期的实际情况，公司董事一致同意对年产90,000吨电子级硫酸项目的项目建设周期由2年调整为4年，并同意将该议案提交至2019年年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2020年4月7日