

山东双一科技股份有限公司

关于2019年年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年年度报告全文》（公告编号：2020-015），由于工作人员疏忽，导致公告中未涉及财务报表的相关数据披露错误，现对相关内容予以更正如下：

更正前：

一、“第四节 经营情况讨论与分析” 之 “二、主营业务分析”

1、研发投入

公司保持一贯的重视研发投入的经营理念，始终坚持自主创新与吸收引进相结合，不断加大研发投入，持续开发和提供先进的技术、工艺、方案和产品，增强企业技术创新能力和市场竞争力。公司遵循以市场需求为导向的基本原则，一方面加强对已有产品的技术改造和工艺改良，降低成本；另一方面，通过时刻关注行业发展动向，进行前瞻性技术开发，储备内生增长动力，丰富公司产品类型，提升公司核心竞争力。同时，对生产设备进行技术创新，提高生产效率。报告期内，公司申请10项发明专利，其中1项发明专利、9项实用新型专利。截至报告期末，公司共拥有97项国家专利(含子公司)。在研发投入方面，报告期内，公司投入研发费用1617万元，占营业收入比例为3.02%。

2、募集资金使用情况

(2) 募集资金承诺项目情况

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目											
机舱罩及大型非金属模具产业化项目	否	23,188	23,188	3,989.71	7,232.32	31.19%	2020年07月31日	4,328.2	4,328.2	不适用	否
年产十万件车辆用复合材料制品项目	否	12,058	3,221.17	108.15	3,221.17	100.00%	2019年04月03日	20.4	20.4	否	否
复合材料应用研发中心项目	否	5,018	5,018	137.87	314.97	6.28%	2020年07月31日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	8,000	8,000	0	8,000	100.00%	2020年07月31日	0	0	不适用	否
结余募集资金永久补充流动资金	否		9,427.69	9,427.69	9,427.69		2020年07月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	48,264	48,854.86	13,663.42	28,196.15	--	--	4,348.6	4,348.6	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	48,264	48,854.86	13,663.42	28,196.15	--	--	4,348.6	4,348.6	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、2018年10月26日，公司召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意将上述三个募集资金投资项目预定完成日期由原先2019年1月31日延期至2020年7月31日。延期具体原因：①机舱罩及大型非金属模具产业化项目，该项目一部分在武城分公司继续实施，一部分在江苏省盐城市大丰经济开发区实施，后者土地取得手续正在办理之中。②年产十万件车辆用复合材料制品项目，该项目经实施，现进入投产试运行阶段，公司欲使用设备购置节约资金为该项目投资配套设备或设施，争取更好的效益，故将项目延期至2020年7月31日前完成。③复合材料应用研发中心项目，土地取得手续正在办理之中。 2、2019年4月3日，年产十万件车辆用复合材料制品项目已建设完成（详见项目实施出现募集资金结余的金额及原因）。受2018年、2019年全球经济增速下滑、汽车行业包括新能源汽车行业需求萎靡导致该项目未达到预计收益。但是，公司仍看好汽车行业尤其新能源汽车行业的发展前景。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 公司募投项目中的“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”。原计划在山东省武城县四女寺镇蔡西村，德商路北侧山东双一科技股份有限公司武城分公司内新建车间厂房和设备。2017年9月26日，经公司第二届董事会第一次临时会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，一致同意公司部分募投项目实施地点变更为江苏省盐城市大丰区风电产业园内。公司独立董事及保荐机构也就该事项发表了明确同意的意见。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 机舱罩及大型非金属模具产业化项目先期投入 820.98 万元、年产十万件车辆用复合材料制品项目先期投入 2,420.60 万元，合计 3,241.59 万元。上述先期投入情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2018]第 3-00015 号）。2018 年 1 月 17 日，经本公司第二届董事会第三次临时会议审议批准，本公司于 2018 年 1 月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 820.98 万元，剩余资金于 2018 年 3 月 8 日置换转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司于 2019 年 3 月 10 日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2019 年 4 月 3 日，公司 2018 年度股东大会审议通过上述议案，同意对“年产十万件车辆用复合材料制品项目”结项，并将节余募集资金 9,379.43 万元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	利用闲置募集资金进行现金管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

二、“第十二节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”

交易性金融资产：

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	322,279,609.59	394,699,827.40

其中:		
理财产品	322,279,609.59	322,279,609.59
其中:		
理财产品		
合计	322,279,609.59	394,699,827.40

更正后:

一、“第四节 经营情况讨论与分析” 之 “二、主营业务分析”

1、研发投入

公司保持一贯的重视研发投入的经营理念，始终坚持自主创新与吸收引进相结合，不断加大研发投入，持续开发和提供先进的技术、工艺、方案和产品，增强企业技术创新能力和市场竞争力。公司遵循以市场需求为导向的基本原则，一方面加强对已有产品的技术改造和工艺改良，降低成本；另一方面，通过时刻关注行业发展动向，进行前瞻性技术开发，储备内生增长动力，丰富公司产品类型，提升公司核心竞争力。同时，对生产设备进行技术创新，提高生产效率。报告期内，公司申请 10 项发明专利，其中 1 项发明专利、9 项实用新型专利。截至报告期末，公司共拥有 97 项国家专利(含子公司)。在研发投入方面，报告期内，公司投入研发费用 3,076.14 万元，占营业收入比例为 3.72%。

2、募集资金使用情况

(2) 募集资金承诺项目情况

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
机舱罩及大型非金属模具产业化项目	否	23,188	23,188	3,989.71	7,232.32	31.19%	2020年07月31日	4,328.2	4,328.2	不适用	否
年产十万件车辆用复合材料制品项目	是	12,058	3,221.17	108.15	3,221.17	100.00%	2019年04月03日	20.4	20.4	否	否
复合材料应用研发中心项目	否	5,018	5,018	137.87	314.97	6.28%	2020年07月31日	0	0	不适用	否

补充流动资金	否	8,000	8,000	0	8,000	100.00%	2020年07月31日	0	0	不适用	否
结余募集资金永久补充流动资金	是		9,427.69	9,427.69	9,427.69		2020年07月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	48,264	48,854.86	13,663.42	28,196.15	--	--	4,348.6	4,348.6	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	48,264	48,854.86	13,663.42	28,196.15	--	--	4,348.6	4,348.6	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、2018年10月26日，公司召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意将上述三个募集资金投资项目预定完成日期由原先2019年1月31日延期至2020年7月31日。延期具体原因：①机舱罩及大型非金属模具产业化项目，该项目一部分在武城分公司继续实施，一部分在江苏省盐城市大丰经济开发区实施，后者土地取得手续正在办理之中。②年产十万件车辆用复合材料制品项目，该项目经实施，现进入投产试运行阶段，公司欲使用设备购置节约资金为该项目投资配套设备或设施，争取更好的效益，故将项目延期至2020年7月31日前完成。③复合材料应用研发中心项目，土地取得手续正在办理之中。</p> <p>2、2019年4月3日，年产十万件车辆用复合材料制品项目已建设完成（详见项目实施出现募集资金结余的金额及原因）。受2018年、2019年全球经济增速下滑、汽车行业包括新能源汽车行业需求萎靡导致该项目未达到预计收益。但是，公司仍看好汽车行业尤其新能源汽车行业的发展前景。</p> <p>3、公司于2019年3月10日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2019年4月3日，公司2018年度股东大会审议通过上述议案，同意对“年产十万件车辆用复合材料制品项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司募投项目中的“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”。原计划在山东省武城县四女寺镇蔡西村，德商路北侧山东双一科技股份有限公司武城分公司内新建车间厂房和设备。2017年9月26日，经公司第二届董事会第一次临时会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，一致同意公司部分募投项目实施地点变更为江苏省盐城市大丰区风电产业园内。公司独立董事及保荐机构也就该事项发表了明确同意的意见。</p>										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 机舱罩及大型非金属模具产业化项目先期投入 820.98 万元、年产十万件车辆用复合材料制品项目先期投入 2,420.60 万元，合计 3,241.59 万元。上述先期投入情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2018]第 3-00015 号）。2018 年 1 月 17 日，经本公司第二届董事会第三次临时会议审议批准，本公司于 2018 年 1 月以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 820.98 万元，剩余资金于 2018 年 3 月 8 日置换转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司于 2019 年 3 月 10 日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2019 年 4 月 3 日，公司 2018 年度股东大会审议通过上述议案，同意对“年产十万件车辆用复合材料制品项目”结项，并将节余募集资金 9,379.43 万元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	利用闲置募集资金进行现金管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

二、“第十二节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”

交易性金融资产：

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	322,279,609.59	394,699,827.40
其中：		
理财产品	322,279,609.59	394,699,827.40
其中：		

理财产品		
合计	322,279,609.59	394,699,827.40

除上述内容外，原公告其他内容不变，也未影响公司 2019 年度的各项财务指标。更正后的《2019 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司对因本次更正给投资者带来的不便深表歉意！

特此公告。

山东双一科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日