

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2020-046

北京万邦达环保技术股份有限公司

关于2020年第三季度重大项目进展情况的公告

2020年第三季度，公司承建项目均逐步复工，持续推进，运营项目除巴彦淖尔项目已到期、高盐水零排放BOT项目停工检修外，其他项目运行稳定。各项目在本季度的具体情况如下：

一、重大工程项目

（一）宁东矿区矿井水及煤化工废水处理利用项目第一阶段工艺包及工艺设备采购项目

1、项目概况

2017年10月11日，公司与中国五环正式签订《宁东矿区矿井水及煤化工废水处理利用项目工艺包及工艺设备（第一阶段）供货合同》，最终确定合同总价为19,307.4382 万元（大写：人民币壹亿玖仟叁佰零柒万肆仟叁佰捌拾贰元整）。该合同详情请见公司于2017年10月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》（公告编号：2017-061）。

2.进展情况

截至公告披露日，该项目正在与生产单位对接满负荷性能考核任务。

（二）彬州化工30万吨/年乙二醇项目污水处理站总承包项目

1、项目概况

2018年4月，公司与陕西渭河彬州化工有限公司签订《陕西渭河彬州化工有限公司污水处理工程总承包合同》，合同总金额为6,703.00万元。详情请见2018年4月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：2018-039）。

2.进展情况

截止公告披露日，本项目设计方面已全部结束，设计蓝图已全部发出。施工方面：（1）土建工程：事故池、均质池、SBR 池、沉淀池、生化污泥浓缩池、无机污泥池、BAF 池池体均已完成；变配电综合楼、加药间、污泥脱水间主体及二次结构已完成；除硅单元各池体及设备基础完成；除臭单元基础完成；道路竖向完成 30%；厂内管廊钢结构全部完成。（2）安装工程：SBR 池池内配管完成 90%；2#、4# SBR 池泵房设备管道安装已完成；鼓风机安装完成 2 台；曝气器安装已完成；事故池、均质池泵房设备安装已完成；地管已完成 80%。（3）水池防腐已完成 80%，已到工艺材料防腐已全部完成。采购方面，工艺材料已到场 90%，工艺设备到场 95%。

（三）航锦科技1500m³/h污水提标改造工程总承包项目

1、项目概况

2018年7月7日，公司与中蓝连海作为总承包联合体，与航锦科技股份有限公司正式签订《1500m³/h污水站提标改造工程总承包合同》，合同总价为6,000.00万元。详情请见2018年7月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：2018-058）。

2.进展情况

截至公告披露日，项目中间交接和性能考核已完成。

（四）九江心连心60.52.40项目净水站、脱盐水处理站、污水站项目

1、项目概况

2018年10月，公司与九江心连心化肥有限公司正式签订三份合同60.52.40项目（17017）净水站（430工段）、脱盐水处理站（222工段）、污水处理（460工段）三个标段合同，合同总金额为8,580万元。详情请见2018年11月5日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：2018-082）。

2、进展情况

截至公告披露日，设计方面，净水站、脱盐水处理站、污水站已完成工艺、设备、

电气、暖通、仪表、电信、给排水消防设计，施工蓝图已发至现场；采购方面，净水站、脱盐水处理站、污水站除除臭系统外主体工艺及电仪设备、工艺材料、电气材料、仪表材料、暖通设备及材料均已到场；施工方面，净水站已完成平衡水池、高密池C、D型滤池、清水池、加药间、污泥脱水系统、回收水池、配电室、地管等工段的安装工作，并实现1系列稳定运行的投产条件；脱盐水处理站已完成多介质过滤器、超滤、一二级反渗透、EDI、罐区、气源系统、加药系统等工段的安装工作，并实现3系列稳定外供脱盐水的投产条件；污水站已完成调节及事故池的安装工作，并具备收水条件，除除臭系统外，其余工段设备安装完成80%、工艺管道安装完成60%、电仪桥架敷设完成85%、地管施工完成60%。

（五）阿拉善经济开发区乌斯太镇巴音敖包污水处理及再生水处理工程总承包项目

1、项目概况

2019年2月，公司与阿拉善经济开发区巴音敖包污水处理有限责任公司正式签订《阿拉善经济开发区乌斯太镇巴音敖包污水处理及再生水处理工程总承包合同》，合同总金额为13,860.40万元。详情请见2019年2月22日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：2019-008）。

2、进展情况

截至公告披露日，该项目土建工程、安装工程均已完成。

（六）宁夏和宁化学有限公司中水回用“近零排放”项目

1、项目概况

2019年10月，公司与宁夏和宁化学有限公司正式签订《宁夏和宁化学有限公司中水回用“近零排放”项目工程建设EPC总承包合同》，合同总金额为12,785.13万元。详情请见2019年10月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：2019-063）。

2、进展情况

截至公告披露日，设计方面：各专业施工图设计工作已经完成100%，各专业的设备采购工作已经完成100%，除分析仪表、操作柱、压力变送器外所有设备和材料全部到现场。土建工程施工方面，膜车间、滤后水池及泵房、超滤产水池、软化水池、预处理厂房、污泥收集池、滤液收集池、污水高效澄清池、RO浓水高效澄清池、浓盐水高效澄清池、配电室及办公室、污泥脱水间、调节水池及泵房、蒸发结晶装置、曝气生物滤池、室内外管廊主体结构完成、屋面工程完成、装饰装修工程完成90%。安装工程方面：地管施工完成；工艺设备安装完成；工艺管道完成90%。变压器、配电柜安装完成，电气、仪表桥架安装完成，电磁阀箱、流量计、气动阀门安装完成，完成总体工程量40%。

二、托管运营项目

2020年第三季度，公司（含控股子公司及全资子公司）运行的托管运营业务预计结算总收入约3,660.96万元，现有各项目结算情况如下：

（一）神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，本季度预计实现结算收入约1,052.12万元；

（二）神华宁夏煤业集团二甲醚项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，本季度预计实现结算收入约588.8万元；

（三）宁东煤化工基地污水处理工程 BOT 项目特许经营项目：本项目合同期为20年，本季度预计实现结算收入约998.23万元；

（四）神华宁夏煤业集团聚甲醛水处理运营项目：本项目合同期15年，本季度预计实现结算收入约113.9万元；

（五）神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司甲醇厂和甲醇制烯烃项目高盐废水零排放 BOT 项目：本项目合同期为20年，本季度该项目停工检修，无运营收入；

（六）神华宁夏煤业集团甲醇制烯烃项目水系统运营项目：本项目合同期为10年，本季度预计实现结算收入约362.99万元；

（七）陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司中温煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目：该项目合同签署期为2014年9月，运营期限为开始运营之日连续20年，本季度预计实现结算收入约322.79万元；

（八）中国石油华北石化分公司污水处理厂托管运营项目：该项目合同签署期

为 2016 年 9 月 1 日，运营期限为 6 年。本季度预计实现结算收入约 222.13 万元。

三、乌兰察布 PPP 项目

截至公告披露日，公司设立的全资项目公司乌兰察布市万邦达环保科技有限公司各项工作进展顺利。目前三个 BOT 项目，进展情况如下：

城市供水（BOT）项目均已完工并投运，正在进行财政结算审核工作。

城市排水（BOT）项目中的排水管网工程均已完工，正在进行财政结算审核工作。乌兰察布市集宁区霸王河东侧污水处理厂技术改造工程调试产水合格，正在准备办理竣工移交手续。

城市供热（BOT）项目均已完工，正在进行财政结算审核工作。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月二十九日