

证券代码: 002863

证券简称: 今飞凯达

公告编号: 2020-116

债券代码: 128056

债券简称: 今飞转债

## 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

### 关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）于2020年12月4日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的议案》，根据公司募投项目实际情况及发展规划，为提高募集资金的使用效益，公司将增加可转换公司债券部分募投项目的实施主体、实施地点，并适当延长项目建设完成期。本次募投项目调整，不涉及变更募集资金用途，无需提交公司股东大会审议批准。

现将有关事项公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2191号），公司获准向社会公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，债券款以人民币缴足，计人民币36,800.00万元。扣除承销及保荐费用、律师费用、会计师费用等发行费用共计人民币1,148.78万元后，净募集资金共计人民币35,651.22万元，上述资金于2019年3月6日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2019]33140005号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，募集资金净额用于投资

“年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目”、“年产500万件摩托车铝合金轮毂项目”、“偿还银行贷款”三个募投项目。其中，“年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目”由全资子公司云南富源今飞轮毂制造有限公司（以下简称“富源今飞”）实施，“年产500万件摩托车铝合金轮毂项目”由云南今飞摩托车配件制造有限公司实施，公司通过增资方式将募集资金投入富源今飞及云南今飞摩托车配件制造有限公司用于募投项目的建设。原使用计划如下：

序号	项目名称	项目投资总额	计划投入募集资金	计划建成时间
1	年产 300 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目	36,417.00	16,651.22	2020 年 12 月 31 日
2	年产 500 万件摩托车铝合金轮毂项目	21,744.00	9,000.00	2020 年 11 月 30 日
3	偿还银行贷款	10,000.00	10,000.00	-
	<b>合计</b>	<b>68,161.00</b>	<b>35,651.22</b>	-

截至2020年11月30日，公司募投项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	计划投入募集资金	累计投入募集资金	募集资金使用进度
1	年产 300 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目	16,651.22	4,381.27	26.31%
2	年产 500 万件摩托车铝合金轮毂项目	9,000.00	3,993.93	44.38%
3	偿还银行贷款	10,000.00	10,000.00	100.00%
	<b>合计</b>	<b>35,651.22</b>	<b>18,375.20</b>	

## 二、本次募投项目有关调整事项的具体情况

本次增加实施主体、实施地点及延期的募投项目为“年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目”，调整前后的情况对比如下：

对比	实施主体	实施地点	完成时间
调整前	云南富源今飞轮毂制造有限公司	云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区	2020 年 12 月 31 日
调整后	云南富源今飞轮毂制造有限公司、云南飞速汽车轮毂制造有限公司	云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区、云南省曲靖市富源县胜境街道	2021 年 12 月 31 日

		四屯社区四屯村	
--	--	---------	--

#### （一）增加部分募投项目实施主体和实施地点

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》要求，募投项目“年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目”的实施主体为“富源今飞”，实施地点为云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区。

为了加快推进募投项目建设，优化资源配置，提高募集资金的使用效率，公司拟增加全资子公司云南飞速汽车轮毂制造有限公司（以下简称“云南飞速”）为“年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目”的实施主体，增加云南飞速公司所在地为募投项目的实施地点。

同时，为加强募集资金的存储、使用和管理，公司董事会授权管理层开设新的募集资金专用账户，并与保荐机构和银行签署募集资金三方监管协议，对该募投项目的资金进行专户存储和管理。

#### （二）适当延长募投项目建设完成期

“年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目”新增实施主体，公司需对新增的实施主体进行募投项目的规划与布局，调整募投项目资金投入计划。为更好地保障募投项目质量，合理推进项目建设进度，实现募集资金使用效益，将该募投项目建设完成期由2020年12月31日适当延长至2021年12月31日。

在募投项目实施过程中，公司将根据实际情况，有效合理推进项目实施，实现股东利益的最大化。

### 三、增加实施主体的方式

富源今飞通过增资方式将募集资金投入云南飞速用于募投项目的建设。富源今飞拟向云南飞速增资12,000万元，本次增资完成后，云南飞速注册资本将由4,000万元增加至16,000万元，资金来源为本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额。

### 四、本次募投项目有关事项调整对公司的影响

本次部分募投项目增加实施主体及适当延期是公司根据项目的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金的投资规模、投资方向、募投项目建设内容，未改变募集资金用途，不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重

大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将继续加强对募投项目建设进度的监督和管理，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效益。同时，公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司章程和制度的等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

## 五、本次募投项目变更履行的相关审议程序及相关意见

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的议案》，董事会同意本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的事项。本次募投项目调整，不属于变更募投项目实施主体，不涉及变更募集资金用途，无需提交公司股东大会审议批准。

### （一）独立董事意见

本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期，是公司根据实际情况而作出的审慎决定，不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更，不属于募投项目的实质性变更，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对募投项目的实施造成不利影响，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定。同意本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的事项。

### （二）监事会意见

公司召开的第四届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的议案》。监事会认为：本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期，是公司根据实际情况而作出的审慎决定，不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更，不属于募投项目的实质性变更，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对募投项目的实施造成不利影响，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定。同意本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的事项。

### （三）保荐机构意见

本次部分募投项目拟增加实施主体、实施地点及适当延期变更已经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

本次变更是根据公司管理和募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益情形。

综上，保荐人对今飞凯达本次部分募投项目拟增加实施主体、实施地点及适当延期的事项无异议。

### 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第五次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构财通证券股份有限公司出具的《财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的专项核查意见》。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2020年12月4日