

# 长城证券股份有限公司

## 关于江苏通光电子线缆股份有限公司

### 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“通光线缆”、“公司”）2019 年度公开发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对通光线缆 2020 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：

#### 一、保荐机构的核查工作

长城证券保荐代表人通过与公司高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户对账单，查阅了募集资金存放与使用情况的专项报告、会计师募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、用途以及信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

#### 二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通光电子线缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1315 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 29,700 万元可转换公司债券，期限为 6 年。募集资金总额为人民币 297,000,000.00 元，扣除发行费用 7,200,000.00 元（含增值税），实际到位资金为人民币 289,800,000.00 元；募集资金总额扣除不含税发行费用 10,028,018.87 元，实际募集资金净额为人民币 286,971,981.13 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了信会师报字[2019]

第 11991 号《江苏通光电子线缆股份有限公司验证报告》。

通光线缆已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：元

<b>(一) 资金募集情况</b>	
募集资金总额	297,000,000.00
减：直接扣除的承销费用	7,200,000.00
募集资金实际到账	289,800,000.00
减：支付的发行费	3,429,700.00
加：税金置换	601,681.13
募集资金净额	286,971,981.13
<b>(二) 募集资金使用情况</b>	
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	22,525,511.70
减：直接投入募投项目	13,531,773.69
减：暂时补充流动资金	0.00
加：利息收入扣除手续费净额	1,344,885.75
<b>(三) 募集资金余额</b>	<b>252,259,581.49</b>

### 三、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《江苏通光电子线缆股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。公司和长城证券与中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生南京分行”）于 2019 年 11 月 25 日签订了《募集资金三方监管协议》，公司及江苏通光强能输电线科技有限公司与江苏银行股份有限公司南通分行、长城证券于 2019 年 12 月 18 日

签署了《募集资金四方监管协议》，公司及江苏通光光缆有限公司与民生南京分行、长城证券于 2020 年 11 月 30 日签署了《募集资金三方监管协议》，公司及四川通光光缆有限公司与中国银行股份有限公司海门支行、长城证券于 2020 年 12 月 21 日签署了《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审批和监管。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：元

账户	账号	余额
中国民生银行股份有限公司海门支行	631588934	15,007,119.92
江苏银行股份有限公司海门支行	50320188000248261	88,542,541.57
中国民生银行股份有限公司海门支行	632536256	47,000,000.00
中国银行股份有限公司海门支行	539175557956	101,709,920.00
小计		<b>252,259,581.49</b>

注：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 1,345,195.40 元（其中 2020 年度利息收入 1,250,837.58 元），已扣除手续费 309.65 元（其中 2020 年度手续费 80.00 元）。

#### 四、募集资金的使用情况

##### （一）募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：

（转下页）

## 募集资金使用情况对照表 (2020 年度)

编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			28,697.20			本年度投入募集资金总额		1,141.67		
报告期内变更用途的募集资金总额			16,760.48			已累计投入募集资金总额		3,605.73		
累计变更用途的募集资金总额			16,760.48							
累计变更用途的募集资金总额比例			58.40%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高端器件装备用电子线缆扩建项目	是	10,250.00							不适用	是
年产 7000 公里防火电缆新建项目	否	12,950.00	11,947.20	741.67	3,205.73	26.83	2022 年 3 月 31 日		否	否
年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目	是	6,500.00							不适用	是
年产 4800 公里 OPGW 光缆技改项目	否		4,700.00				2021 年 7 月 31 日		否	否
年产 7200 公里 OPGW 光缆和 6000 吨铝包钢项目	否		10,571.00	400.00	400.00	3.78	2022 年 5 月 31 日		否	否

永久补充流动资金	否		1,489.48				不适用		不适用	不适用
承诺投资项目小计		29,700.00	28,707.68	1141.67	3,605.73	12.56				
超募资金投向	无									
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计	无									
合计		29,700.00	28,707.68	1141.67	3,605.73	12.56				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>年产 7000 公里防火电缆新建项目未达到计划进度的情况和原因：</p> <p>公司为提高募集资金投入的有效性，在确保项目产品防火电缆及时投放市场的前提下，根据整体市场的开拓情况，把控募投项目的建设进度。防火电缆产品市场如轨道交通等行业进入门槛较高，公司作为市场的新进入者，防火电缆产品的供货业绩需要一定时间的积累，市场开拓进程较为缓慢。</p> <p>目前，本项目按照计划已经完成主体厂房及配套辅助工程的建设，生产设备在确保满足市场开拓要求的基础上逐步增加配置，公司已具备氧化镁防火电缆和云母带防火电缆两类防火电缆市场供给能力，并已经完成多个小批量订单。</p> <p>公司基于审慎性原则，结合当前部分募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变化的情况下，经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，将达到预定可使用状态日期调整至 2022 年 3 月 31 日。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>可转换公司债券募集资金到账后，公司和通光强能积极协调推进项目建设，但因外部环境变化，配套条件未达到项目启动要求。</p> <p>1、高端器件装备用电子线缆扩建项目</p> <p>公司持续进行装备线缆的研发创新、技术升级、工艺及设备的改进，截至目前，公司已完成 4 种规格稳相电缆的研制，但工艺和设备仍需要时间来优化和稳定；另外，虽然民用飞机材料国产化进程在不断推进中，但推进过程较为缓慢，公司的产品正准备进行客户方的产品鉴定试验，到正式商用尚需较长的过程。</p> <p>2、年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目</p> <p>公司综合利用各下属子公司的技术、生产资源，实现了小长度中压海底电缆的生产和销售，由于公司尚未具备高压海底电缆的生产条件，在市场竞争过程中暂无法取得较大的订单；另一方面，受市场竞争和项目产品生产量的影响，项目产品毛利率和收益率较低。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019年12月9日经第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金22,525,511.70元。上述置换资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对投资项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证，并出具了《江苏通光电子线缆有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZB12025号）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019年12月9日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币14,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。截至2020年11月9日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金人民币14,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放公司募集资金三方监管账户资金总额252,259,581.49元。将分别用于“年产4800公里OPGW光缆技改项目”、“年产7000公里防火电缆新建项目”和“年产7200公里OPGW光缆和6000吨铝包钢项目”和“永久补充流动资金”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## （二）募集资金投资项目变更情况

2020年5月13日，公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。2020年12月18日，公司召开2020年第一次临时股东大会和2020年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原用于“高端器件装备用电子线缆扩建项目”和“年产200公里能源互联领域用中压海底线

缆新建项目”的募集资金（包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额，其中“募集资金”所产生的利息收入全部计入“永久补充流动资金”项目中）用于“年产 4800 公里 OPGW 光缆技改项目”、“年产 7200 公里 OPGW 光缆和 6000 吨铝包钢项目”、“永久补充流动资金”。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的变更情况如下表所示：

### 变更募集资金投资项目情况表 (2020 年度)

编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 4800 公里 OPGW 光缆技改项目	年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目	4,700	0.00	0.00	0.00	2021 年 7 月 31 日		不适用	否
年产 7200 公里 OPGW 光缆和 6000 吨铝包钢项目	高端器件装备用电子线缆扩建项目	10,571	400.00	400.00	3.78	2022 年 5 月 31 日		不适用	否
永久补充流动资金	年产 200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目	1,489.48	0.00	0.00	0.00	不适用		不适用	否
合计		16,760.48	400.00	400.00	2.39				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			变更原因： 公司可转换公司债券募集资金到账后，公司和通光强能积极协调推进项目建设，但因外部环境变化，配套条件未达到项目启动要求。						

	<p>1、高端器件装备用电子线缆扩建项目</p> <p>公司持续进行装备线缆的研发创新、技术升级、工艺及设备的改进，截至目前，公司已完成4种规格稳相电缆的研制，但工艺和设备仍需要时间来优化和稳定；另外，虽然民用飞机材料国产化进程在不断推进中，但推进过程较为缓慢，公司的产品正准备进行客户方的产品鉴定试验，到正式商用尚需较长的过程。</p> <p>2、年产200公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目</p> <p>公司综合利用各下属子公司的技术、生产资源，实现了小长度中压海底电缆的生产和销售，由于公司尚未具备高压海底电缆的生产条件，在市场竞争过程中暂无法取得较大的订单；另一方面，受市场竞争和项目产品生产量的影响，项目产品毛利率和收益率较低。</p> <p>决策程序及信息披露情况说明：</p> <p>2020年5月13日，公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将用于“高端器件装备用电子线缆扩建项目”和“年产200公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目”的募集资金变更用途，用于“年产4800公里OPGW光缆技改项目”、“年产7200公里OPGW光缆和6000吨铝包钢项目”和“永久补充流动资金”。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司变更部分募集资金用途事项。</p> <p>2020年12月18日，公司召开2020年第一次临时股东大会和2020年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原用于“高端器件装备用电子线缆扩建项目”和“年产200公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目”的募集资金（包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额，其中“募集资金”所产生的利息收入全部计入“永久补充流动资金”项目中）用于“年产4800公里OPGW光缆技改项目”、“年产7200公里OPGW光缆和6000吨铝包钢项目”、“永久补充流动资金”。</p> <p>具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用



### （三）募集资金投资项目置换情况

2019年12月9日经第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 22,525,511.70 元。上述置换资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对投资项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证，并出具了《江苏通光电子线缆有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZB12025 号）。独立董事对该事项发表了同意的独立意见公司；长城证券发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项。

### （四）用闲置资金暂时补充流动资金情况

公司于 2019 年 12 月 9 日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 14,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事对该事项发表了同意的独立意见；长城证券发表了核查意见，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。截至 2020 年 11 月 9 日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金人民币 14,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。

### （五）尚未使用的募集资金用途及去向

存放公司募集资金三方监管账户资金总额 252,259,581.49 元。将分别用于“年产 7000 公里防火电缆新建项目”、“年产 4800 公里 OPGW 光缆技改项目”和“年产 7200 公里 OPGW 光缆和 6000 吨铝包钢项目”及“永久补充流动资金”。

### （六）募集资金其他使用情况

经核查，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资

项目或非募集资金投资项目的情况。

#### 四、会计师鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《江苏通光电子线缆股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，认为通光线缆管理层编制的《江苏通光电子线缆股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，如实反映了通光线缆 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

#### 五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：2020 年度，通光线缆严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议，已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放和使用的相关信息，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的情况。长城证券对通光线缆 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于江苏通光电子线缆股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

张 涛

\_\_\_\_\_

漆传金

长城证券股份有限公司

2021年4月13日