

证券代码:002048

证券简称:宁波华翔

公告编号:2021-048

## 宁波华翔电子股份有限公司董事会 关于半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

2017年10月11日，经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)1800号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东海证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票96,180,164股，发行价为每股人民币21.25元，共计募集资金204,382.85万元，扣除发行费用3,296.64万元后的募集资金净额为201,086.21万元，已由主承销东海证券股份有限公司于2017年12月19日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验(2017)526号)。

#### (二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金135,309.26万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,066.28万元；2021年度上半年实际使用募集资金10,413.75万元，2021年度上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为293.07万元；累计已使用募集资金145,723.01万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,359.35万元。

截至2021年6月30日，募集资金余额为人民币56,259.27万元(包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额以及用自有资金支付的中介费尚未置换的部分)。

### 二、募集资金存放和管理情况

#### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波华翔电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东海证券股份有限公司分别于2018年1月18日、2018年5月25日、2020年6月3日、2021年6月24日与中国农业银行股份有限公司象山县支行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、浙商银行股份有限公司宁波分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额（元）	备注
中国建设银行股份有限公司 宁波江北支行	33150198373600000515	9,390,294.76	
	33150198373600000592	6,804.16	
	33150198373600000590	-	已销户
	33150198373600000591	992,158.30	
中国农业银行股份有限公司 象山县支行	39708001040014139	567,753.70	
	39708001040014253-0000000001	-	已销户
	39708001040014261	-	已销户
	39708001040014279	-	已销户
	39708001040014253-0000000002	104,328,684.58	
	39708001040015375	62,737,091.32	
	39708001040015383	74,988,701.50	
	39708001040016217	128,533,113.18	
39708001040016290	179,590,000.00		
浙商银行股份有限公司宁波 分行营业部	3320020010120100385573	1,458,148.53	
<b>合计</b>		<b>562,592,750.03</b>	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

#### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

附件：2. 变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2021年8月26日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2021 年半年度

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		201,086.21		本年度投入募集资金总额		10,413.75				
报告期内变更用途的募集资金总额		32,717.60		已累计投入募集资金总额		145,723.01				
累计变更用途的募集资金总额		128,845.25								
累计变更用途的募集资金总额比例		64.08%								
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生 重大变化
承诺投资项目										
1. 长春华翔青岛工厂热成型轻量化改扩建项目	是	67,558.72	49,558.72	0	49,538.43	99.96%	2018年8月31日	2,630.39	否	否
2. 长春华翔佛山工厂热成型轻量化技术改造项目	是	45,364.48	22,682.24	0	22,666.66	99.93%	2018年8月31日	709.24	否	否
3. 长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目	是		18,000.00	0	18,000.00	100%	2019年4月30日	978.60	否	否
4. 长春华翔成都工厂热成型轻量化技术改造项目	是		22,682.24	0	21,451.64	94.57%	2019年4月30日	1,306.90	否	否
5. 年产 5 万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目	是	59,973.00	0	0	0				不适用	是
6. 年产 40 万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目	是	25,528.00	0	0	0				不适用	是
7. 汽车内饰件生产线技改项目	是	35,445.41	0	0	0				不适用	是
8. 汽车电子研发中心技改项目	是	17,959.00	0	0	0				不适用	是
9. 长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目	是		20,000.00	2,771.31	9,806.83	49.03%	2020年12月31日	1,079.74	是	否
10. 年产 15 万套高档轿车用门内饰板总成项目	是		14,506.70	2,935.94	8,405.38	57.94%	2021年8月31日		不适用	否

11. 年产 10 万套高端内饰件生产线技改项目	是		13,500.00	2,789.26	6,184.89	45.81%	2022 年 5 月 31 日		不适用	否
12. 年新增 40 万套真木件、10 万套铝饰件生产线（生产设备）项目	是		14,758.60	1,917.24	1,917.24	12.99%	2022 年 3 月 31 日		不适用	否
13. 长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目（二期）	是		17,959.00	0	0	0	2022 年 4 月 30 日		不适用	否
永久性补充流动资金	是		7,438.71	0	7,751.94	104.21% （注）	不适用		不适用	否
合 计	—	251,828.61	201,086.21	10,413.75	145,723.01		—	6,704.87	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				<p>1、长春华翔青岛工厂热成型轻量化改扩建项目：受“缺芯”影响，客户需求下降，导致 2021 年上半年未达到预计效益。</p> <p>2、长春华翔佛山工厂热成型轻量化技术改造项目：受“缺芯”影响，客户需求下降，导致 2021 年上半年未达到预计效益。</p> <p>3、长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目：受“缺芯”影响，客户需求下降，导致 2021 年上半年未达到预计效益。</p> <p>4、长春华翔成都工厂热成型轻量化技术改造项目：受“缺芯”影响，客户需求下降，导致 2021 年上半年未达到预计效益。</p>						
项目可行性发生重大变化的情况说明				<p>1、年产 5 万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目：董事会重新对该项目的可行性进行了论证，预计短期不会有较大投入且投入时间不确定，为了保证募集资金使用效率，减少相关财务费用支出，经于 2020 年 4 月 27 日召开的公司七届董事会第二次会议审议并经 2019 年度股东大会审议通过《关于将原募集资金投资项目“年产 5 万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目”变更为“长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目”的议案》。</p> <p>2、汽车内饰件生产线技改项目：该项目原计划建成后产品主要出口北美市场，2018 年开始，由于中美贸易摩擦，相关产品将增加的额外关税对原投资项目产生较大影响，因此暂缓投入，处于观望状态。截至变更日，虽然中美已就关税问题签署了第一阶段协议，但突如其来的全球新冠疫情，使得公司相关出口业务的前景变的更不明朗。为保证募集资金使用效率，经于 2020 年 5 月 11 日召开的公司七届董事会第三次会议审议并经 2019 年度股东大会审议通过《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，会议同意将“汽车内饰件生产线技改项目”变更为“年产 15 万套高档轿车用门内饰板总成项目”、“年产 10 万套高端内饰件生产线技改项目”并将剩余募集资金及其利息永久补充公司流动资金。</p> <p>3、年产 40 万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目：由于“碳纤维”、“自然纤维”等高性能复合材料替代传统材料在汽车上规模化使用的进程一再被推后，而且时间变得不明朗。为保证募集资金使用效率，减少相关财务费用支出，经于 2021 年 4 月 26 日召开的公司七届董事会第十二次会议审议通过《关于将原募集资金投资项目“年产 40 万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目”变更为“年新增 40 万套真木件、10 万套铝饰件生产线项目”的议案》</p> <p>4、汽车电子研发中心技改项目：原汽车电子研发项目主要是基于传统燃油车的产品研发，与现在的行业发展趋势有所不符。为保证募集资金使用效率，减少相关财务费用支出，经于 2021 年 4 月 26 日召开</p>						

	的公司七届董事会第十二次会议审议通过《关于将原募集资金投资项目“汽车电子研发中心技改项目”变更为“长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目”的议案》。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	为了配合一汽大众在天津和成都工厂产能的调整，完成热成型产品在国内的布局，加快募投项目的实施，经于2018年4月24日召开的公司六届董事会第十二次会议审议并经2017年度股东大会审议通过同意将原计划在青岛实施的3条热成型汽车零部件生产线的其中1条实施主体和实施地点，变更为天津华翔汽车金属零部件有限公司在天津市宁河区现代产业区实施；原计划在佛山实施的2条热成型汽车零部件生产线的其中1条实施主体和实施地点，变更为成都华翔轿车消声器有限公司在成都市经济技术开发区（龙泉驿区）实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据2018年1月23日公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第五次会议，使用募集资金29,366.94万元置换预先投入募投项目自筹资金，公司独立董事已发表了明确的同意意见。本次置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金29,366.94万元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2018）52号）。公司已于2018年1月24日置换募集资金29,366.94万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年4月27日，公司第七届董事会第二次会议审议通过将不超过32,700万元2016年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，使用期限为12个月，即自2020年4月28日至2021年4月27日止，上述款项（32,700万元）已于2021年4月25日全部归还对应募集资金帐户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	继续用于募集资金投资项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：永久补充流动资金的截至期末投资进度为104.21%，主要是当年投入永久补充流动资金金额包含募集资金利息收入扣除手续费金额313.23万元。

附件 2

## 变更募集资金投资项目情况表

2021 年半年度

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目									
1. 长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目	长春华翔青岛工厂热成型轻量化改扩建项目	18,000.00	0	18,000.00	100%	2019年4月30日	978.60	否	否
2. 长春华翔成都工厂热成型轻量化技术改造项目	长春华翔佛山工厂热成型轻量化技术改造项目	22,682.24	0	21,451.64	94.57%	2019年4月30日	1,306.90	否	否
3. 长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目	年产5万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目	20,000.00	2,771.31	9,806.83	49.03%	2020年12月31日	1,079.74	是	否
4. 年产15万套高档轿车用门内饰板总成项目	汽车内饰件生产线技改项目	14,506.70	2,935.94	8,405.38	57.94%	2021年8月31日	不适用	不适用	否
5. 年产10万套高端内饰件生产线技改项目	汽车内饰件生产线技改项目	13,500.00	2,789.26	6,184.89	45.81%	2022年5月31日	不适用	不适用	否
6. 年新增40万套真木件、10万套铝饰件生产线(生产设备)项目	年产40万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目	14,758.60	1,917.24	1,917.24	12.99%	2022年3月31日	不适用	不适用	否
7. 长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目(二期)	汽车电子研发中心技改项目	17,959.00	0	0	0	2022年4月30日	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金	汽车内饰件生产线技改项目	7,438.71	0	7,751.94	104.21% (注)	不适用	不适用	不适用	否
合计		128,845.25	10,413.75	73,517.92			5,212.50		



<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）</p>	<p>1、“长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目”和“长春华翔成都工厂热成型轻量化技术改造项目”主要是为了配合一汽大众在天津和成都工厂产能的调整，完成热成型产品在国内的布局，加快募投项目的实施，经于 2018 年 4 月 24 日召开的公司六届董事会第十二次会议审议并经 2017 年度股东大会审议通过同意将原计划在青岛实施的 3 条热成型汽车零部件生产线的其中 1 条实施主体和实施地点，变更为天津华翔汽车金属零部件有限公司在天津市宁河区现代产业区实施；原计划在佛山实施的 2 条热成型汽车零部件生产线的其中 1 条实施主体和实施地点，变更为成都华翔轿车消声器有限公司在成都市经济技术开发区（龙泉驿区）实施。</p> <p>2、“长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目”主要是董事会重新对原项目的可行性进行了论证，预计短期不会有较大投入且投入时间不确定，为了保证募集资金使用效率，减少相关财务费用支出，经于 2020 年 4 月 27 日召开的公司七届董事会第二次会议审议并经 2019 年度股东大会审议通过《关于将原募集资金投资项目“年产 5 万件轿车用碳纤维等高性能复合材料生产线技改项目”变更为“长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目”的议案》。</p> <p>3、“年产 15 万套高档轿车用门内饰板总成项目”、“年产 10 万套高端内饰件生产线技改项目”和“永久性补充流动资金”主要是考虑中美贸易摩擦和全球新冠疫情对公司相关出口业务的影响，为保证募集资金使用效率，经于 2020 年 5 月 11 日召开的公司七届董事会第三次会议审议并经 2019 年度股东大会审议通过《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，会议同意将“汽车内饰件生产线技改项目”变更为“年产 15 万套高档轿车用门内饰板总成项目”、“年产 10 万套高端内饰件生产线技改项目”并将剩余募集资金及其利息永久补充公司流动资金。</p> <p>4、年产 40 万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目：由于“碳纤维”、“自然纤维”等高性能复合材料替代传统材料在汽车上规模化使用的进程一再被推后，而且时间变得不明朗。为保证募集资金使用效率，减少相关财务费用支出，经于 2021 年 4 月 26 日召开的公司七届董事会第十二次会议审议通过《关于将原募集资金投资项目“年产 40 万套轿车用自然纤维等高性能复合材料生产线技改项目”变更为“年新增 40 万套真木件、10 万套铝饰件生产线项目”的议案》</p> <p>5、汽车电子研发中心技改项目：原汽车电子研发项目主要是基于传统燃油车的产品研发，与现在的行业发展趋势有所不符。为保证募集资金使用效率，减少相关财务费用支出，经于 2021 年 4 月 26 日召开的公司七届董事会第十二次会议审议通过《关于将原募集资金投资项目“汽车电子研发中心技改项目”变更为“长春华翔长春工厂热成型轻量化改扩建项目”的议案》。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>1、长春华翔天津工厂热成型轻量化改扩建项目：受“缺芯”影响，客户需求下降，导致 2021 年上半年未达到预计效益。</p> <p>2、长春华翔成都工厂热成型轻量化技术改造项目：受“缺芯”影响，客户需求下降，导致 2021 年上半年未达到预计效益。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

注：永久补充流动资金的截至期末投资进度为 104.21%，主要是当年投入永久补充流动资金包含募集资金利息收入扣除手续费金额 313.23 万元。