

航天时代电子技术股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

2017 年 2 月，公司完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集配套资金的股票发行工作，共募集资金总额为 2,257,929,368.55 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 2,223,223,334.55 元。北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2017]验字第 04002 号验资报告，募集资金全部存放于募集资金专户内。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金 212,686.07 万元用于募投项目建设，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额为 9,000 万元。剩余募集资金 864.70 万元（含利息）存放于募集资金专户内。

二、募集资金管理情况

按照有关规定，公司在招商银行股份有限公司武汉青岛路支行和中国建设银行股份有限公司武汉硃口支行开立了募集资金专用账户存放募集资金；公司与开户行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了“募集资金三方监管协议”，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关职责。

根据《公司募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用管理遵循“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”原则，并规定了严格使用审批程序。同时，办法还规定了公司投资管理部门与财务部门的月度对账机制，审计部门至少每半年对募集资金使用情况检查一次，形成了对募集资金的使用进行全方位监控格局，有利于募集资金的安全有效使用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司投入募集资金总额 212,686.07 万元（详见附表）。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、根据公司董事会 2020 年第一次会议决议，公司决定继续使用闲置募集资金不超过 3.4 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。公司实际使用了闲置募集资金 3.3 亿元用于暂时补充流动资金。截至 2021 年 3 月 22 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 3.3 亿元全部归还至募集资金专户。

2、根据公司董事会 2021 年第二次会议决议，公司决定继续使用闲置募集资金不超过 1.1 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。公司实际使用了闲置募集资金 1 亿元用于暂时补充流动资金。截至本报告期末，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为 0.9 亿元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年上半年，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

附表：

公司募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额				222,322.33		本报告期投入募集资金总额					5,903.84	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					212,686.07	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目	无	34,000.00	-	-	3,661.16	26,983.46	-	-	2021.10	-	-	无
新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目	无	51,425.00	-	-	1,922.57	48,805.28	-	-	2021.10	-	-	无
高端智能惯性导航产品产业化建设项目	无	49,300.00	-	-	320.11	49,300.00	-	-	2020.10	-	-	无
补充上市公司流动资金	无	87,597.33	-	-	0	87,597.33	-	-	2017.03	-	-	无
合计	—	222,322.33	-	-	5,903.84	212,686.07	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						<p>1. 智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目涉及的基建工程开工手续办理完成时间较预期延后，又由于疫情原因，导致2020年不断停工，项目基建工程进度延迟，项目完成时间由2020年12月延期至2021年10月。</p> <p>2. 新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目由于对建设方案进一步细化，优化了部门设备配置，加上进口专用测试仪器等设备交货周期延长，项目完成时间由2020年11月延期至2021年10月。</p>						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						本报告期不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						见正文						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						不适用						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						

募集资金其他使用情况

高端智能惯性导航产品产业化建设项目已建成并完成验收，新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目中有部分子项目已建成并完成验收。尚未使用的募集资金主要为智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目基建工程款、新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目设备款及其他项目未支付的质保金、合同尾款等。