

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：临 2021-082 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 项目名称

公司拟将“军贸产品生产线建设项目”由 2021 年 12 月延期至 2023 年 10 月，“综合技术改造项目”由 2022 年 6 月延期至 2024 年 6 月，“4×4 轻型战术车产业化建设项目”由 2021 年 12 月延期至 2024 年 6 月，“外贸车产业化建设项目”由 2021 年 12 月延期至 2023 年 12 月。

● 本事项尚需经股东大会审议批准

2021 年 12 月 2 日公司召开的六届二十二次董事会、六届十九次监事会已审议通过《关于部分募集资金投资项目延期议案》，此议案尚需提交股东大会审议，现就相关事宜说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1377 号），批准包头北方创业股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过 5,600 万股（含 5,600 万股）A 股股票。2012 年 12 月 12 日公司发行股份，每股价格为 15 元/股，发行股数 55,333,333 股，募集资金总额为 829,999,995.00 元（以下简称 2012 年募集资金），扣除发行费用 30,290,333.18 元后，募集资金净额为 799,709,661.82 元。募集资金到位情况已于 2012 年 12 月 13 日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字【2012】363 号《验资报告》。截至 2021 年 10 月 31 日，公司对 2012 年募集资金 30,021 万元永久补充流动资金，募集资金投资项目累计投入 434,522,251.71 元，本年投入 6,915,048.35 元，账户余额 90,086,638.69 元（包括购买理财产品金额）。

（二）2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北

方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2041号），同意公司向特定投资者非公开发行不超过人民币普通股（A股）188,770,571股。2016年12月26日公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了人民币普通股（A股）147,503,782股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币13.22元，募集资金总额为人民币1,949,999,998.04元（以下简称2016年募集资金），扣除发行费用54,736,680.38元后，募集资金净额为1,895,263,317.66元。募集资金到位情况已于2016年12月26日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字【2016】001239号《验资报告》。截至2021年10月31日，2016年募集资金累计投入1,139,056,481.75元（含补充流动资金和支付对价），募集资金投资项目累计投入248,426,483.71元，本年项目投入87,474,225.04元，资金余额915,614,769.58元（包括购买理财产品的金额）。

募集资金投资项目基本情况表

单位：元

项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额	截至2021年10月31日累计投入募集资金金额	原计划完成期限
重载快捷铁路货车技术改造项目	799,709,661.82	499,500,000.00	434,522,251.71	2022年6月
军贸产品生产线建设项目	143,370,000.00	143,370,000.00	66,714,269.32	2021年12月
综合技术改造项目	114,000,000.00	359,400,000.00	97,752,331.54	2022年6月
4×4轻型战术车产业化建设项目	77,000,000.00	77,000,000.00	-	2021年12月
外贸车辆产业化建设项目	280,000,000.00	420,000,000.00	69,989,405.05	2021年12月

二、延期部分募集资金投资项目

（一）延期项目基本情况

1、军贸产品生产线建设项目

2019年，经公司六届四次董事会、六届四次监事会和2018年年度股东大会审议通过，将“军贸产品生产线建设项目”延长建设期3年，至2021年12月。

军贸产品生产线建设项目总投资204,820,000元，其中募集资金143,370,000元，自筹资金61,450,000元，原建设周期为2016年12月-2021

年 12 月，公司拟将军贸产品生产线建设项目由 2021 年 12 月延期至 2023 年 10 月。截至 2021 年 10 月 31 日，已使用 66,714,269.32 元。

2、综合技术改造项目

2018 年，经公司五届四十五次董事会和 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司将“综合技术改造项目”募集资金投入金额进行了调整，“综合技术改造项目”由原计划投入募集资金 114,000,000 元增加至 359,400,000 元，增加 245,400,000 元。2019 年，经公司六届五次董事会、六届五次监事会和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，将“综合技术改造项目”的建设期延期 3 年，至 2022 年 6 月。

“综合技术改造项目”总投资 363,510,000 元，其中募集资金 359,400,000 元，自筹资金 4,110,000 元，原建设周期为 2016 年 12 月-2022 年 6 月，公司拟将 2016 年募集资金投资项目“综合技术改造项目”由 2022 年 6 月延期至 2024 年 6 月。截至 2021 年 10 月 31 日，已使用 97,752,331.54 元。

3、4×4 轻型战术车产业化建设项目

2019 年，经公司六届四次董事会、六届四次监事会和 2018 年年度股东大会审议通过，将“4×4 轻型战术车产业化建设项目”延长建设期 3 年，至 2021 年 12 月。

“4×4 轻型战术车产业化建设项目”总投资 150,000,000 元，其中募集资金 77,000,000 元，自筹资金 73,000,000 元，原建设周期 2016 年 12 月-2021 年 12 月，公司拟将“4×4 轻型战术车产业化建设项目”由 2021 年 12 月延期至 2024 年 6 月。截至 2021 年 10 月 31 日，该项目未启动。

4、外贸车产业化建设项目

2018 年，经公司五届四十五次董事会和 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司将“外贸车辆产业化项目”募集资金投入金额进行了调整，“外贸车辆产业化项目”由原计划投入募集资金 280,000,000 元增加至 420,000,000 元，增加 140,000,000 元；

2019 年，经公司六届四次董事会、六届四次监事会和 2018 年年度股东大会审议通过，将“外贸车辆产业化建设项目”延长建设期 3 年，至 2021 年 12 月。

“外贸车辆产业化建设项目”总投资 420,000,000 元，其中募集资金 420,000,000 元，原建设周期为 2016 年 12 月-2021 年 12 月，公司拟将“外贸车

产业化建设项目”由2021年12月延期至2023年12月。截至2021年10月31日，已使用募集资金69,989,405.05元。

（二）延期原因

1、军贸产品生产线建设项目

军贸产品生产线建设项目主要以“优化生产线布局、提升老旧生产线技术水平”为主线进行有针对性的条件补充，逐步提升工艺技术水平，通过实施部分基础设施改造，消除安全隐患；加强信息化基础建设，满足自行突击炮军贸产品订货需求。

目前，项目重点设备已完成招标，部分设备已到货，但由于部分生产线改造与生产任务交叉，生产工序难以停产建设；且受新冠疫情等影响，部分设备交货期延长，导致项目实施进度较为缓慢。基于上述情况，公司拟将“军贸产品生产线建设项目”由2021年12月延期至2023年10月。

延期后，公司将尽快完成在建设设备建设及时投入使用；将完成机动性能试验、防护试验、火力试验等方面能力建设。

2、综合技术改造项目

该项目主要针对公司目前存在部分生产工艺能源利用率低、三废排放量大、环境污染较严重的问题，对铸造、表面处理、喷漆、炼胶、硫化等落后工艺及设备进行技术改造，解决公司高能耗高污染问题，推进清洁绿色生产，满足国家节能、环保有关标准和规定。同时对公司目前给排水、供配电、热力、供气系统等配套基础设施存在的问题进行改造，提高配套基础设施运行的可靠性，保障科研和生产的顺利进行，减少浪费，提高运行质量和经济效益。

项目实施过程中，为不断适应公司日益提升的精益化管理需要，对项目方案进行了多次优化，导致项目实际开工时间延后；同时由于铸造生产线、喷漆生产线是利用现有厂房改造建设，施工过程中突发情况较多，设计方案进行了2次较大规模的修改完善，导致整体施工进度缓慢；受新冠疫情、供应链不稳定等外部因素影响，部分新增工艺设备采购、供货周期延长，导致项目较原计划拖期；此外，由于公司近年生产任务连续且稳步增长，给排水、供气系统等配套基础设施需择机改造，导致项目实施进度不同程度拖期。基于上述情况，公司拟将“综合技术改造项目”由2022年6月延期至2024年6月。

延期后，公司将推进完成橡胶成型单元、基础配套设施等内容实施，将推进

铸造生产线、喷漆生产线达产创效。

3、4×4 轻型战术车产业化建设项目

4×4 轻型战术车产业化建设项目主要是在充分利用现有的生产和科研技术条件的前提下，根据 4×4 轻型战术车产品的结构特点，通过对车体及覆盖件制造、总装试验等方面进行补充建设，形成 4×4 轻型战术车产品的产业化生产能力，建成后满足 1000 台/年的生产纲领。

近年来公司积极致力于开拓 4×4 轻型战术车的国内外市场，但由于近期国内军队、武警需求量相对稳定，国外受贸易战及新冠疫情影响未实现放量增长，现有生产能力可满足订货任务，为审慎开展项目建设，维护股东权益，故项目一直未启动。鉴于 4×4 轻型战术车良好的市场前景及自身在行业的市场地位，公司计划继续保留该项目，公司拟将“4×4 轻型战术车产业化建设项目”由 2021 年 12 月延期至 2024 年 6 月。

延期后，公司将积极拓展市场，同时优化生产线设备选型及生产线布局，考虑兼容部分应急救援装备能力，进一步提高生产的创效能力。

4、外贸车产业化建设项目

外贸车产业化建设项目主要针对公司外贸车辆订货任务增长，现有产能出现缺口的问题，通过对传动基地、大型结构件制造、总装总调、动力辅助及自动装弹系统等能力补充，提高外贸产品的加工制造技术水平和产品质量，提高生产效率，满足外贸车辆产能、质量需求。

由于公司近年来内外贸生产任务保持稳健增长，对生产线的升级改造和优化调整需采取分步实施、生产与改造交叉推进的方式进行。目前完成了相关生产线中部分窄口工序的能力补充建设，装配线调整改造及试验条件适应性建设等，受生产进度影响，未全面启动实施，导致项目整体实施进度较为缓慢。基于上述情况，公司拟将“外贸车产业化建设项目”由 2021 年 12 月延期至 2023 年 12 月。

延期后，公司将推动传动系统、总装装配生产线调整等内容实施；完成试验、测试条件适应性建设，进一步提高产品的质量可靠性和稳定性。

三、本次部分募投项目延期对公司的影响

公司本次对部分募投项目延期是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司

募集资金使用有关规定的情形。

四、需履行的决策程序

本事项已经公司六届二十二次董事会、六届十九次监事会审议通过，公司全体独立董事亦对该事项明确发表了同意的意见。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的规定，本事项尚需提交股东大会审议批准。

五、独立董事、监事会、独立财务顾问对变更募集资金投资项目的意见

1、公司独立董事的意见

公司六届二十二次董事会审议和表决通过《关于部分募集资金投资项目延期议案》，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等规定。公司根据募集资金项目实际实施进展，将募集资金投资项目延期，有利于更好的实施募投项目，符合全体股东的利益。本次募集资金投资项目延期，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。

2、公司监事会意见

公司监事会于2021年12月2日召开六届十九次监事会，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期议案》，并发表意见如下：

公司本次将部分募集资金投资项目延期，符合《证券法》，中国证监会、上海证券交易所有关上市公司募集资金管理规定，以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，决策、审议程序合法、合规。公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展，谨慎、合理做出的决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，有利于公司长远发展。同意将本项议案提交公司股东大会审议。

3、独立财务顾问出具的意见

经核查，独立财务顾问及募集配套资金主承销商中信证券认为：公司本次关

于募投项目延期的事项，未调整项目的投资总额、建设规模和实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；公司本次募投项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、上网公告附件

中信证券股份有限公司关于内蒙古第一机械集团股份有限公司募集资金投资项目延期的专项核查意见。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2021年12月4日