

西藏诺迪康药业股份有限公司

关于拟暂停俄罗斯疫苗项目

并确认开发支出转费用化处理以及计提存货跌价准备公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、由于国际形势、疫情发展、全球疫苗供应过剩等不利因素影响，我公司拟暂停俄罗斯疫苗项目的推进，并尽快就该暂停事项及后续安排与俄方沟通。后续我公司亦将持续关注国际形势和疫情发展等情况，与俄方协商是否适时继续推进本项目的相关工作，该事项具有不确定性。上述工作重启后，如果技术转移不成功，仍然可能导致相关协议无法继续履行。

2、我公司将 2022 年 6 月末俄罗斯疫苗项目开发支出转费用化处理和部分存货计提存货跌价准备，上述事项将减少公司 2022 年半年度利润总额 9,889.11 万元，考虑企业所得税的影响后，将减少公司半年度净利润 8,916.69 万元。

3、我公司投资建设的腺病毒疫苗生产线，公司正在多方寻求合作，但不排除该生产线未来存在减值的可能性，可能会对本年度经营业绩造成较大不利影响。

由于国际形势、疫情发展、全球疫苗供应过剩等不利因素影响，我公司拟暂停俄罗斯疫苗项目的推进，同时为了更加客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》的相关规定，结合公司实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，公司将 2022 年 6 月末俄罗斯疫苗项目开发支出转费用化处理，金额为 5,402.33 万元，对部分存货计提存货跌价准备 4,486.78 万元。

上述事项将减少公司 2022 年半年度利润总额 9,889.11 万元，考虑企业所得税的影响后，将减少公司净利润 8,916.69 万元。

公司第七届董事会第十次会议于 2022 年 8 月 17 日以现场结合通讯的方式召开，会议

审议通过了《关于拟暂停俄罗斯疫苗项目并确认开发支出转费用化处理以及计提存货跌价准备的议案》，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该事项无需提交股东大会审议。

具体内容如下：

一、项目的基本情况

我公司于 2020 年 11 月 12 日、2020 年 12 月 16 日披露了下属全资子公司 TopRidge Pharma Limited（以下简称“我公司”）与俄罗斯 LIMITED LIABILITY COMPANY “HUMAN VACCINE”公司（以下简称“俄方”），就 Sputnik-V vaccine（新冠肺炎腺病毒疫苗）的技术转移及生产返销、区域开发和区域商业化事宜进行合作的事项，本公司通过分期支付相应合作对价，获得该疫苗在中国大陆及港澳台地区的注册、开发、生产、进口或商业化产品及可能向指定区域出口等相关权益许可权，并按照协议约定支付相关许可费和销售里程碑款项。为了顺利实施本项目，我公司同时推进了技术转移和生产线建设相关工作。

（详见公司于 2020 年 11 月 12 日、2020 年 12 月 16 日、2021 年 12 月 22 日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）

2022 年以来，由于国际形势、上海疫情等不利因素影响，俄罗斯疫苗技术转移和生产线认证等相关工作比预期滞后，尚未达到向俄方返销疫苗的前提条件。

截至目前，该项目的进展如下：

1、我公司本次与俄方合作的 Sputnik-V vaccine（新冠肺炎腺病毒疫苗）由 AD26-S 和 AD5-S 两部分组成。目前，AD26-S 已通过俄方相关机构验证，AD5-S 暂时未获通过。

2、我公司在上海市临港奉贤园区临港智造园购买的厂房及合作方场地进行的腺病毒生产线建设已完成，生产线认证工作尚未完成。

3、截至 2022 年 6 月 30 日，本项目生产线建设、技术转移以及生产用材料已共计花费 7.46 亿元，其中购买厂房 1.66 亿元，生产线建设 4.04 亿元，技术转移 8,558.55 万元（除因技术转移需要存放于合作方场地的设备 3,156.22 万元，其余支出已全部费用化），生产用材料 8,958.49 万元。

二、本次确认开发支出转费用化处理以及计提存货跌价准备的具体情况说明

由于当前国际局势、全球新冠疫苗供应过剩、上海疫情等不利因素的影响，俄罗斯疫苗技术转移相关工作比预期滞后，且后续实现出口返销的不确定性加大。为了控制风险，经公司谨慎考虑，拟暂停本项目的推进，并尽快就该暂停事项及后续安排与俄方沟通。后

续我公司亦将持续关注国际形势和疫情发展等情况，与俄方协商是否适时继续推进本项目的相关工作。公司认为，根据本项目合作协议约定，技术转移成功是后续商业化生产的前提条件，如果技术转移不成功，本协议将自动终止，公司无需因此承担赔偿责任。

同时公司根据企业会计准则的规定，2022年半年度确认开发支出转费用化处理以及计提存货跌价准备详细情况如下：

1、对新冠腺病毒疫苗相关开发支出全部转费用化处理，确认相关研发费用金额为5,402.33万元；

2、对新冠腺病毒疫苗相关存货进行全面清查后，根据企业会计准则的规定对其进行减值测试后共计提存货跌价准备4,486.78万元。

截止2022年6月末，公司购买用于俄罗斯疫苗生产用材料共计8,958.49万元(含税)，该项目工艺开发已消耗材料金额为2,261.88万元(含税)，账面余额为5,950.83万元(不含税，含税金额为6,696.61万元)，本次减值金额为4,486.78万元(不含税)，剩余部分为预计可使用或可变现材料。

相关存货减值明细如下：

序号	类别	减值金额(万元)
1	原材料	1,351.33
2	包装物	191.43
3	生产耗材	2,944.02
	合计	4,486.78

三、后续安排

我公司于2020年与俄方签署上述协议后，为了加快项目进展，同时启动了疫苗技术转移和生产线建设工作，并一直积极推动该项目的相关工作。今年以来，由于国际局势、全球新冠疫苗供应过剩、上海疫情等不利因素的影响，俄罗斯疫苗技术转移相关工作比预期滞后，且后续实现出口返销的不确定性加大。鉴于目前国际形势、疫情发展和全球疫苗供给等情况发生了较大变化，公司决定将暂停本项目的推进，并尽快就该暂停事项及后续安排与俄方沟通。后续我公司亦将持续关注国际形势和疫情发展等情况，与俄方协商是否适时继续推进本项目的相关工作，该事项具有不确定性。董事会认为，暂停该项目有利于控制投资风险，保护上市公司利益，没有损害股东利益。

公司投资建设的腺病毒疫苗生产线具有模块化、多任务、多功能、柔性生产特点和规模化优势，将来也可以开发、合作新型疫苗和生物制品，包括代工其他腺病毒疫苗。公司正在多方寻求合作，提高资产利用率。

四、独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见：公司基于谨慎性原则，综合考虑了俄苗项目的进展情况和未来订单不确定性加大等因素，拟暂停本项目的推进，符合外部环境及实际情况，有利于公司控制风险；本次确认研发项目开发支出转费用化处理以及计提存货跌价准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及股东利益，能够更加公允地反映公司的财务状况。

五、监事会意见

监事会同意本次处理：公司在审议本次《关于拟暂停俄罗斯疫苗项目并确认开发支出转费用化处理以及计提存货跌价准备的议案》时，程序合法。公司综合考虑了俄苗项目的实际情况后，拟暂停本项目的推进，符合外部环境及实际情况，有利于公司控制风险；确认研发项目开发支出转费用化处理以及计提存货跌价准备，能够更加公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及股东利益。

六、风险提示

我公司拟暂停俄罗斯疫苗项目的推进，并尽快就该暂停事项及后续安排与俄方沟通。后续我公司亦将持续关注国际形势和疫情发展等情况，与俄方协商是否适时继续推进本项目的相关工作，该事项具有不确定性。

(1) 我公司已建设的腺病毒疫苗生产线支出 4.04 亿元，以及用于技术转移存放于合作方场地的设备 3,156.22 万元，共计 4.36 亿元。如果本项目终止，且该生产线不能得到有效利用，不排除未来存在减值的可能性，可能会对本年度业绩造成较大不利影响。

(2) 如果本项目相关工作重启后，项目仍将面临以下风险：

A、如果技术转移不成功，可能导致相关协议无法继续履行；

B、如果顺利完成技术转移和生产线认证相关工作，我公司或我公司委托方生产产品返销俄罗斯等海外国家，需遵照当地的法律法规要求，后续订单具有不确定性。

C、该疫苗在国内及港澳台地区的上市销售还需获得相应监管机构的上市批准。根据目前国内关于疫苗产品的审批要求，上述疫苗仍需在国内完成临床前研究、临床试验批准、临床 I 期、II 期和/或 III 期试验、上市批准、生产设施认证/核查（如适用）等主要环节，方可上市。该疫苗在国内注册的后续进展具有不确定性。

D、该疫苗如果启动国内注册相关工作，后续临床试验、上市批准等相关事项具有不确定性；按照协议，我公司将根据注册里程碑分阶段向俄罗斯公司支付款项，同时承担国内临床等相关费用，根据不同国家或地区、临床试验方案设计、疫情发展等因素的影响，可

能会产生较大的临床费用，可能会对公司经营产生重大不利影响。

F、本项目存在后续实施过程中因经济形势、市场环境或公司实际发展情况变化等因素影响，调整项目规划的可能性。

本公司将按照有关规定，根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。二级市场股票价格受经济形势、行业情况、市场波动及上市公司经营业绩等诸多因素影响，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2022年8月19日