

证券代码：300901

证券简称：中胤时尚

公告编号：2022-029

## 浙江中胤时尚股份有限公司

### 关于部分募投项目延期、调整内部投资结构及变更实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、调整内部投资结构及变更实施地点的议案》，公司综合考虑募投项目的实施情况，为更好地提高募集资金使用效率，本着公司和股东利益最大化的原则，经审慎研究论证，在募投项目实施主体、用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，并进行内部投资结构的优化调整并变更实施地点。

上述事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见。本次调整事项无需股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

#### 一、募集资金投资项目的概述

##### （一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江中胤时尚股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2307号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股发行价格为人民币8.96元，募集资金总额为人民币53,760万元，扣除承销商发行费用（不含税）人民币4,838.40万元及其他发行费用（不含税）人民币1,189.61万元，实际募集资金净额为人民币47,731.99万元。上述募集资金于2020年10月21日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）审验，并由其出具信会师报字[2020]第ZA15769号《验资报告》。

由于公司实际募集资金净额为47,731.99万元，少于拟投入的募集资金金额

57,659.02 万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对募投项目募集资金具体投资金额进行了相应调整，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后募集资金配置金额
1	年产 200 万双鞋履智能化生产基地建设项目	10,678.63	10,678.63	10,678.63
2	设计、展示、营销中心建设项目	26,873.05	26,873.05	20,946.02
3	研发中心建设项目	10,107.34	10,107.34	10,107.34
4	补充营运资金	10,000.00	10,000.00	6,000.00
	合计	<b>57,659.02</b>	<b>57,659.02</b>	<b>47,731.99</b>

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将用于“设计、展示、营销中心建设项目”中的 4,500 万元募集资金调整为用于“年产 200 万双鞋履智能化生产基地建设项目”，募投项目变更具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整前募集资金配置金额	变更投入募集资金金额	调整后募集资金配置金额
1	年产 200 万双鞋履智能化生产基地建设项目	10,678.63	+4,500.00	15,178.63
2	设计、展示、营销中心建设项目	20,946.02	-4,500.00	16,446.02
3	研发中心建设项目	10,107.34	-	10,107.34
4	补充营运资金	6,000.00	-	6,000.00
	合计	<b>47,731.99</b>	-	<b>47,731.99</b>

## （二）募集资金项目的使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计直接投入项目募集资金 19,286.38 万元；尚未使用的募集资金总额为 30,333.71 万元。募集资金投资项目实施情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金投资总额	调整后投资总额	已投入募集资金金额
1	年产 200 万双鞋履智能化生产基地建设项目	10,678.63	15,178.63	10,439.55
2	设计、展示、营销中心建设项目	26,873.05	16,446.02	2,786.83
3	研发中心建设项目	10,107.34	10,107.34	60.00

序号	项目名称	募集资金投资总额	调整后投资总额	已投入募集资金金额
4	补充营运资金	10,000.00	6,000.00	6,000.00
	合计	<b>57,659.02</b>	<b>47,731.99</b>	<b>19,286.38</b>

## 二、本次部分募投项目延期、调整内部投资结构及变更实施地点的情况

### （一）年产 200 万双鞋履智能化生产基地建设项目延期的情况说明

公司募投项目“年产 200 万双鞋履智能化生产基地建设项目”实施主体为公司全资子公司温州中胤鞋服有限公司，由于受疫情影响，各地实施严格的疫情防控措施，物流及人员流动受一定影响，导致该项目房屋主体已经竣工，但尚处于竣工验收备案阶段，同时设备采购安装、调试、验收工作延缓，致使项目进度无法到达预定状态。为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，经公司审慎研究，决定将“年产 200 万双鞋履智能化生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期由 2022 年 6 月 30 日延期至 2022 年 10 月 31 日。

### （二）设计、展示、营销中心建设项目延期、调整内部投资结构及变更实施地点的情况说明

公司募投项目“设计、展示、营销中心建设项目”原计划在温州、上海、东莞、杭州、成都五地设立设计、展示、营销中心，其中温州、东莞、成都主要以鞋履设计为主，杭州、上海主要以图案设计为主。受新冠肺炎疫情影响，国内和各省市政府均出台相应的疫情防控政策和措施，省际人流、物流受到较大限制，当期情况下跨省展开项目选址、建设面临较大挑战。

结合新冠疫情防控现状及募投项目的实际情况，为更好的控制募集资金的投资风险，提高资源配置效率，公司经审慎研究后决定变更募投项目实施地点，“设计、展示、营销中心项目”现调整为在温州、杭州设立设计、展示、营销中心，其中温州主要以鞋履设计为主，杭州以图案设计为主。后续公司将根据业务发展需要并结合新冠疫情防控情况，使用自有资金在其他地方实施建设设计、展示、营销中心。

公司计划通过在产业发展优势地及时尚潮流聚集地建设设计、展示、营销中心，作为公司主要产品及价值输出口及业务营销平台。根据相关信息，杭州未来科技城将围绕电子商务、互联网等主导产业，集聚丰富的电商、仓储物流、直播等产业资源，具有较为明显的产业集群效应。为能够合理、有效地使用募集资金，

保证项目全面、稳步推进，有效推动公司自身业务的长远发展，公司对建设地点的区位优势、房屋类型和结构、价格等进行了多次对比论证后，拟在杭州未来科技城区域内购买办公楼，用于杭州地区设计、展示、营销中心的建设。由于意向购买的房产将于 2024 年 3 月完成交付，故决定将“设计、展示、营销中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日延期至 2024 年 6 月 30 日，同时调整其内部投资结构，具体调整如下：

单位：万元

项目名称	项目名称	调整前 募集资金结构	变更投入 募集资金金额	调整后 募集资金结构
设计、展示、营销中心建设项目	办公楼购置	7,400.00	+4,200.00	11,600.00
	土建工程及装修	5,570.00	-2,140.00	3,430.00
	设备购置及安装	1,050.85	-1,050.85	-
	人员费用	1,070.00	-570.00	500.00
	基本预备费	-	-	-
	铺底流动资金	1,355.17	-439.15	916.02
	<b>合计</b>	<b>16,446.02</b>	<b>-</b>	<b>16,446.02</b>

### 三、本次部分募投项目延期、调整内部投资结构对公司的影响

本次部分募投项目延期、调整内部投资结构及变更实施地点是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期、优化调整内部结构及变更实施地点未改变募投项目的实施主体、投资规模、募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延长实施期限、调整内部投资结构及变更实施地点不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

### 四、相关审核、批准程序及意见

#### （一）董事会审议情况

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、调整内部投资结构及变更实施地点的议案》，公司本次将募投项目达到预定可使用状态日期进行延期、调整内部投资结构及变更实施地点，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情

形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

## （二）监事会审议情况

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、调整内部投资结构及变更实施地点的议案》，监事会认为：本次部分募投项目延长实施期限、调整内部投资结构及变更实施地点是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期、优化调整内部结构及变更实施地点未改变募投项目的实施主体、投资规模、募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响；本次部分募投项目延期、调整内部投资结构及变更实施地点的决策程序，符合相关法律、法规的规定。

## （三）独立董事意见

独立董事认为：公司本次部分募投项目延期、调整内部投资结构及变更实施地点是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模、募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合公司募投项目建设需要，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。本次部分募投项目延长实施期限、调整内部投资结构及变更实施地点事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关要求。

因此，一致同意公司部分募投项目延期、调整内部投资结构及变更实施地点。

## （四）保荐机构意见

公司本次部分募投项目延期、调整内部投资结构及变更实施地点事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司实际需要。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期、调整内部投资结构及变更实施地点事项无异议。

## 五、备查文件

1. 第二届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3. 第二届监事会第六次会议决议；
4. 中国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司部分募投项目延期、调整内部投资结构及变更实施地点的核查意见。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2022年8月26日