

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2022-059

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）结合部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际建设情况，拟对部分募投项目进行延期，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1163 号文）核准，本公司于 2017 年 7 月向社会公众投资者公开发行人民币普通股股票 8,120.00 万股，每股发行价格为人民币 10.44 元，应募集资金总额为人民币 84,772.80 万元，根据有关规定扣除各项发行费用合计人民币 5,080.71 万元后，实际募集资金净额为人民币 79,692.09 万元。该募集资金已于 2017 年 8 月到账。

上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字〔2017〕4846 号《验资报告》验证。

二、募集资金投资项目基本情况

截至 2022 年 6 月底，公司募集资金的具体使用情况及募投项目相关信息如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	投入进度(%)
提高公司生产能力建设项目	27,873.40	33,588.20	30,365.6	90.41
提高公司研发能力建设项目	16,816.10	19,928.62	12,193.14	61.18
营销与服务网络建设项目	14,060.50	2,203.18	861.73	39.11
业务布局股权投资项目	-	3,030.00	3,035.55	100.18
补充流动资金	21,000.00	20,942.09	20,942.09	100.00
合计	79,750.00	79,692.09	67,398.11	-

三、募投项目延期情况

根据公司关于 2022 年预算上半年执行情况分析，结合目前募投项目的实际进展情况，在项目建设总体目标、投资内容、投资用途、实施主体等不发生变更的情况下，决定对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期。具体如下：

（一）募投项目延期的具体情况

在充分考虑募投项目实际建设的情况下，经过谨慎研究论证，公司拟将“提高公司生产能力建设项目”和“提高公司研发能力建设项目”达到预定可使用状态日期延至 2023 年 6 月；拟将“营销与服务网络建设项目”达到预定可使用状态日期延至 2023 年 6 月。

（二）募投项目延期的原因

“提高公司生产能力建设项目”和“提高公司研发能力建设项目”主要为公司生产基地工程，以及新建勘察设计、规划研究、试验检测等生产职能用房及配套设施。项目延期的主要原因是受建设期间土地和规划行政许可、新冠疫情防控以及不良天气等因素影响，公司生产基地工程供应商排产受限；“营销与服务网络建设项目”部分内容受新冠疫情反复的影响，难以顺利进行实地考察和经营拓展，因此无法在原计划时间内完成。截至目前，上述项目均已完成主要内容的开发建设工作，公司将稳步推进以上募投项目的各项工作，按照调整后的时间完成项目建设及验收等后续工作。

四、公司决策所履行的程序

（一）董事会审议情况

2022年8月30日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，董事会认为：本次部分募集资金投资项目延期系公司结合当前实际使用情况进行的调整，不会对募集资金投资项目的实施以及公司的经营产生不利影响，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（二）监事会审议情况

2022年8月30日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，监事会认为：本次对部分募集资金投资项目实施进度进行调整，未改变募集资金投资项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途等事项，不会对公司的正常经营产生重大影响。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：本次部分募集资金投资项目延期系公司结合当前实际使用情况作出的合理安排，有利于提高募集资金使用效率。该事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资

金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，因此一致同意本次部分募投项目延期的议案。

五、保荐机构意见

公司部分募投项目延期事项已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。本次部分募投项目延期，符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2022年8月31日