

四川水井坊股份有限公司

关于邛崃全产业链基地项目(第一期)增加投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：邛崃全产业链基地项目(第一期)
- 本次拟增加投资金额：2.56 亿元
- 相关风险提示：本次增加项目投资是根据项目建设实际需要，从公司战略出发，立足长远发展的慎重考虑，但仍可能面临市场及行业等各方面不确定因素带来的风险
- 本次增加投资不属于关联交易和重大资产重组事项

一、增加项目投资情况概述

2018 年 7 月 9 日和 2018 年 7 月 25 日，公司第九届董事会 2018 年第二次会议、2018 年第一次临时股东大会先后审议通过了《关于实施邛崃全产业链基地项目(第一期)的议案》，同意公司与邛崃市政府签订《水井坊邛崃全产业链基地项目(第一期)投资协议》并予以具体实施。2018 年 8 月 7 日，公司与邛崃市政府签订了《水井坊邛崃全产业链基地项目(第一期)投资协议》。相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018 年 7 月 10 日公司披露的临 2018-022 号、023 号、7 月 26 日披露的临 2018-030 号、8 月 8 日披露的临 2018-035 号等相关公告。

为进一步提高生产效率、降低公司中长期的运营成本、提升产品品质的稳定性，在项目建设期间，公司决定在保证传统酿造工艺完整性的基础上，进一步加强对自动化生产技术和设备的投资，提升项目自动化生产工艺水平。项目跟踪审计单位华信众恒工程项目咨询有限公司（以下简称“华信”）针对相关投入概算进行了审核，确认项目相关自动化生产技术和设备需增加投入约 3.40 亿

元。因此，公司在对项目原投资计划金额约 25 亿元进行合理调配的基础上，拟增加投资 2.56 亿元，调整后的项目总投资金额为 27.56 亿元。

2022 年 9 月 7 日，公司召开第十届董事会 2022 年第七次会议审议并通过了《关于邛崃全产业链基地项目(第一期)增加投资的议案》，本议案需要提交股东大会批准。

本次增加投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、 增加项目投资的具体情况

邛崃项目一期占地约 350 亩，建设主要包括粮食筒仓区、糠壳库及蒸糠车间、曲库及粉碎车间、酿酒车间、室内罐区、综合办公楼（含食堂），污水处理及配套设施。项目完成后，预计将形成 20000 吨/年原酒生产能力，并在原有邛崃基地的基础上，预计增加 60000 吨储存能力。本次追加项目投资主要用于进一步提升项目自动化生产工艺水平。目前，一期项目施工进度按照既定计划顺利推进，预计将于 2023 年上半年正式建成投产。

三、 增加项目投资的原因

近年来，白酒生产自动化技术日趋成熟，并在行业实践中得到应用和验证。为了实现各生产环节关键控制点及工艺参数的更精确管控，进一步提高酒体质量的稳定性及一致性，公司决定在项目中进一步提升自动化酿造工艺水平，在保留传统酿造工艺完整性的同时，实现白酒酿造的机械化、自动化及智能化，降低运营成本，提升生产效率。按照华信确认的相关自动化生产技术和设备的投入概算，项目总投资由 25 亿元调整为 27.56 亿元，所需资金以公司自有资金解决。

四、 增加项目投资对公司的影响

本次增加项目投资有利于项目自动化、智能化水平和运营管理能力的提升；从长远来看，能够进一步提升产品品质的稳定性，并降低公司中长期的运营成本。本次增加项目投资有利于公司长远、健康、可持续发展，符合公司战略需要，对公司未来发展具有重要意义；本次增加项目投资对公司 2022 年业绩不构成重大影响。

五、 增加项目投资可能产生的风险

本项目增加投资是根据项目建设实际需要，从公司战略出发，立足长远发展的慎重考虑，但仍可能面临市场及行业等各方面不确定因素带来的风险。在

项目建设、施工管理过程中，公司将加强项目管理能力，有效评估潜在风险及风险应对方案，积极防范和应对各种潜在风险。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董事会

二〇二二年九月八日