

证券代码：688528

证券简称：秦川物联

公告编号：2022-028

## 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 16 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“智能燃气表研发生产基地改扩建项目”预计可使用状态日期由“2022 年 11 月”调整为“2023 年 3 月”；同意将“信息化系统升级建设项目”预计可使用状态日期由“2022 年 7 月”调整为“2023 年 3 月”；同意将“营销网络及服务体系升级建设项目”预计可使用状态日期由“2022 年 7 月”调整为“2022 年 11 月”。

本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变其投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构对该事项出具了同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于成都秦川物联网科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1008 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 42,000,000.00 股，发行价格为 11.33 元/股，本次发行募集资金总额为 475,860,000.00 元，扣除发行费用合计人民币 59,220,601.00 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 416,639,399.00 元。2020 年 6 月 23 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊

普通合伙)对公司募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(川华信验(2020)第0046号)。公司依照规定对上述募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户监管协议。具体情况详见公司于2020年6月30日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都秦川物联网科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》;2022年7月12日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司全资子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金四方监管协议的公告》。

## 二、募集资金投资项目的的基本情况

根据《成都秦川物联网科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于变更募投项目暨新设子公司并实缴出资以实施募投项目的公告》(公告编号:2022-016)的募集资金投资项目、募集资金使用计划和募集资金变更情况,截止2022年8月31日募集资金投入情况如下:

单位:万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	调整前募集资金投资额	调整后募集资金投资额	截止2022年8月31日投入金额	原计划达到预定可使用状态日期
1	智能燃气表研发生产基地改扩建项目	40,892.00	23,274.40	23,274.40	13,428.10	2022年11月
2	信息化系统升级建设项目	3,565.69	3,565.69	3,565.69	919.70	2022年7月
3	营销网络及服务体系升级建设项目	6,857.78	6,857.78	1,061.28	622.06	2022年7月
4	补充流动资金项目	7,000.00	7,000.00	7,000.00	6,993.88	-
5	智能燃气表腔体项目	-	-	6,000.00	281.29	2023年12月
合计		<b>58,315.47</b>	<b>40,697.87</b>	<b>40,901.37</b>	<b>22,245.03</b>	

注:(1)公司首次公开发行股份募集资金净额为人民币41,663.9399万元,其中超募资金为966.07万元;(2)公司分别于2022年6月13日和2022年6月29日召开第二届董事会第二十一次会议、2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目暨新设子公司并实缴出资以实施募投项目的议案》,将原募集资金投资项目“营销网络及服务体系升级建设项目”中“营销业务部升级与新建部分”未使用的募集资金5,796.50万元以及部分超募资金203.50万元,合计金额6,000.00万元投资于新项目“智能燃气表腔体项

目”。募集资金投向变更具体情况详见公司 2022 年 6 月 14 日披露于上海证券交易所《关于变更募投项目暨新设子公司并实缴出资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-016）。

## 二、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因

### （一）本次募集资金投资项目延期情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	智能燃气表研发生产基地改扩建项目	2022 年 11 月	2023 年 3 月
2	信息化系统升级建设项目	2022 年 7 月	2023 年 3 月
3	营销网络及服务体系升级建设项目	2022 年 7 月	2022 年 11 月

### （二）本次募集资金投资项目延期原因

募集资金到账以来，公司积极推进本募投项目的实施，但受多方面因素的影响，与原定建设计划相比，公司募投项目中的“智能燃气表研发生产基地改扩建项目”、“信息化系统升级建设项目”和“营销网络及服务体系升级建设项目”的建设进度存在一定程度的延迟。

进度不及预期的原因主要是：公司受新型冠状病毒疫情反复影响以及 2022 年高温限电政策影响，项目实施进度及规划、合同签署、方案设计和执行进度、付款进程有所放缓，项目进度有所影响，预计项目达到预定可使用状态日期有所延迟。

公司将结合实际情况继续加快推进募投项目建设。同时，结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，将“智能燃气表研发生产基地改扩建项目”、“信息化系统升级建设项目”达到预定可使用状态的时间均延长至 2023 年 3 月；将“营销网络及服务体系升级建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2022 年 11 月。

## 三、本次项目延期对公司的影响

公司将募投项目“智能燃气表研发生产基地改扩建项目”、“信息化系统升级建设项目”和“营销网络及服务体系升级建设项目”进行延期是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变其投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

#### **四、审批程序**

公司于 2022 年 9 月 16 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意意见，上述事项无需提交股东大会审议。

决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《募集资金管理办法》等相关规定。

#### **五、专项意见说明**

##### **（一）独立董事独立意见**

独立董事认为：经核查，本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。因此独立董事同意本次部分募投项目延期事项。

##### **（二）监事会意见**

监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定，不会对项目实施和公司的正常经营产生重大不利影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合中国证监会、上海证券交易所和公司的相关规定。综上，监事会同意本次部分募投项目延期的事项。

##### **（三）保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：秦川物联本次部分募集资金投资项目延期是基于

募集资金投资项目实际情况做出的决定，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东利益的情况。本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。公司本次部分募集资金投资项目延期符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2022年9月17日