

证券代码：300821

证券简称：东岳硅材

公告编号：2022-078

山东东岳有机硅材料股份有限公司

关于募投项目实施进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日召开公司2021年度股东大会，审议通过了《关于募投项目间资金调整暨募投项目延期的议案》，同意公司结合募投项目的实际建设情况和投资进度，将“30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目”（以下简称“有机硅单体及深加工项目”）和“有机硅研发中心项目”延期至2022年9月，具体内容详见2022年3月22日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于募投项目间资金调整暨募投项目延期的公告》（公告编号：2022-026）。

“有机硅单体及深加工项目”已于2021年12月31日进入试生产阶段，2022年1月31日顺利产出合格有机硅环体类产品，具体内容详见《关于募投项目试生产的公告》（公告编号：2021-074）、《关于募投项目试生产的进展公告》（公告编号：2022-003）。

截至目前，随着项目整体进入稳定运行状态，“有机硅单体及深加工项目”已正式建成投产且产生经济效益，“有机硅研发中心项目”已达到预定可使用状态且投入使用。通过实施“有机硅单体及深加工项目”，将显著提升公司有机硅产品生产能力、丰富有机硅产品种类，提高产品质量，增强规模优势和产品市场竞争力，有助于巩固并扩大公司在有机硅行业的市场份额和市场地位。通过实施“有机硅研发中心项目”，将进一步改善研发环境、创建研发平台、充实研发人员、丰富研发项目，在不断强化公司创新能力的同时确保公司能更好的满足客户对新工艺和新产品的需求。

上述项目仍存在一定的市场风险、运营风险、环保及安全生产、收益不达预期等风险。未来公司将密切关注项目实际运行情况，若出现重大风险或可能出现重大风险，公司将及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

由于以上募投项目款项结算需要一定时间，存在尚未支付的项目尾款。剩余募集资金将按照付款进度陆续支付，待完成计划支付金额后，公司将及时进行募集资金项目结项事宜。

特此公告。

山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日