

优德精密工业（昆山）股份有限公司

关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久 补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“优德精密”）于2022年12月13日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心扩建项目”已扩建完毕，达到预设状态，为充分发挥募集资金的使用效率，结合公司的实际经营情况，公司董事会和监事会同意将上述募投项目结项，并将该募投项目截至2022年11月30日的节余募集资金1111.06万元（包含累计收到的理财收益、利息收入及尚未支付的项目尾款）永久补充流动资金（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2057号核准，优德精密向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1667万股，发行价格为每股人民币15.03元，募集资金总额为人民币25055.01万元，扣除发行费用人民币32,348,637.49元后，公司募集资金净额为人民币218,201,462.51元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年9月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2016]000956号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，能保证募集资金专款专用。

（二）募集资金总体投资计划

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及实际募集资金净额，公司公开发行股票募集资金将用于投资以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募投项目投资总额	拟使用募集资金投资金额
1	精密模具零部件扩建项目	9,897.10	9,897.10
2	自动化设备零部件扩建项目	4,541.30	4,541.30
3	制药模具及医疗器材零部件扩建项目	5,495.40	5,495.40
4	研发中心扩建项目	2,440.20	1,886.35
	合计	22,374.00	21,820.15

注：公司第二届董事会第十二次会议于2016年11月18日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》：同意公司募集资金置换已投入募投项目的自筹资金13,619,600.00元，审计机构大华会计师事务所已出具大华核字[2016]004677号《鉴证报告》。公司已于2016年11月28日自募集资金专用账户转出13,619,600.00元，用于置换先期投入项目的自筹资金。

公司于2021年12月10日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于2021年12月27日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，“精密模具零部件扩建项目”和“自动化设备零部件扩建项目”已扩建完毕，公司将上述募投项目结项，并将该募投项目节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-076）。

公司于2022年9月23日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，于2022年10月14日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、调整募投项目实施期限暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司变更“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”部分资金用途并调整募投项目实施期限，使用募集资金向全资子公司昆山德系智能装备有限公司增资，以实施新增的德系智能“齿条扩建项目”。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募投项目资金用途、调整募投项目实施期限暨使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-040）。

（三）“研发中心扩建项目”历次变更情况

1、2018年4月22日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，当时由于公司迎宾新厂的建设，新厂车间的整体布局及智能化规划

有所变化，募投项目实施环境发生了较大变化，考虑到公司的长远发展及未来整体产能布局，结合外部市场环境的变化，经过认真慎重研究，对“精密模具零部件扩建项目”、“自动化设备零部件扩建项目”、“研发中心扩建项目”三个项目调整实施完成期限为2019年12月31日。

2、2019年10月24日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，当时受下游汽车行业增速放缓，中美贸易摩擦影响，行业竞争加剧，为保障股东利益，确保募集资金投资项目实施的有效性，公司适当控制了募集资金投资项目的投资进度，从而在一定程度上影响了项目的投资进度，预计不能按预定时间达到可使用状态，因此，公司结合当时实际情况，决定对“精密模具零部件扩建项目”、“自动化设备零部件扩建项目”、“研发中心扩建项目”预计完成日期延期至2021年12月31日。

3、2021年12月10日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，“研发中心扩建项目”延长实施期限后预计完成日期为2022年12月31日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2021-077）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与交通银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、中信银行股份有限公司经济技术开发区支行、上海浦东发展银行昆山支行、中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

截至2022年11月30日止，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金净额	累计理财收益及利息收入扣除手续费净额	以前年度已使用金额	本年度使用金额		期末余额
		直接投入承诺投资项目金额	直接投入承诺投资项目金额	募投结项永久补流	
218,201,462.51	22,267,789.96	127,449,178.66	11,298,691.91	36,628,158.58	65,093,223.32

截至2022年11月30日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为6,093,223.32元。募集资金在各银行账户的存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	存储方式	截止日余额	账户类别
交通银行	325391455018800007244		0	已销户
中国工商银行	1102023629000132325		0	已销户
中信银行	8112001013700204675		0	已销户
上海浦东发展银行	89070155300009032	协定存款	2,110,636.59	专户
中国建设银行	32250198648300000222	通知存款、活期存款	3,982,586.73	专户
小计			6,093,223.32	
理财产品余额			29,000,000	一般户
暂时补充流动资金			30,000,000	一般户
合计			65,093,223.32	

三、本次拟结项募集资金使用节余的情况

截止 2022 年 11 月 30 日募集资金节余情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	募投项目投资总额	拟使用募集资金投资金额	募投项目实际投入金额	利息及理财收益减手续费后的净额	募集资金余额	其中:尚未支付的项目尾款
1	研发中心扩建项目	2,440.20	1,886.35	952.96	177.68	1,111.06	337.97

截至 2022 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目“研发中心扩建项目”累计已投入募集资金 9,529,627.69 元，剩余募集资金 11,110,636.59 元（包括累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额 1,776,806.77 元，尚未支付的项目费用尾款 3,379,710.00 元），剩余募集资金中暂时补充流动资金 9,000,000.00 元，具体金额以实际结转时专户资金余额为准。

“研发中心扩建项目”拟购置各类研发设备、信息化软硬件，将进一步更新升级研发试验及试生产设备。截止目前，项目扩建所购设备在原计划的基础上并结合公司业务发展的实际情况，新增了对医疗器械及自动化设备零部件领域研发投入的设备，目前已完成采购及相关安装调试工作，达到公司预定要求。项目扩建所需配套软硬件设备及 ERP 系统方面，在满足公司研发需求同时结合公司目前产品实际情况，调整了部分需求并采用了国产化软件替代，ERP 系统方面依据实际业务需求，采购了部分模块管理系统，另外部分模块通过资讯部门的配套开发得以实现。通过项目的前期投入，现阶段新技术、新产品开发 6 项以上，申请专利 6 项以上，医疗器械领域新产品立项研发等；公司综合考虑目前的生产经营及市场发展情况，认为研发中心扩建项目所提升的研发能力和研发体系已实现，对现有的技术改进方面、新工艺的开发及应用方面、模具零部件检测技术提升方面及技术人员培训方面等已达到预期建设

目标。本次拟如上募投项目结项有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

1、控制费用，合理降低成本

在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，在设备和软件投入过程中，采用了国产化替代或采用相对高性价比的设备解决方案，调整了采购计划中高单价的设备，同时根据公司发展规划和实际业务需求情况，采购了部分模块管理系统，部分功能模块由公司资讯部门自主开发取代或延后实现，合理降低了成本，节约了部分募集资金。

2、取得一定的理财收益

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

3、由于该项目尚有部分合同尾款支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，产生了部分节余，公司后续将按照相关交易合同约定从流动资金支付相关款项。

五、节余募集资金永久补充流动资金的使用计划及对公司的影响

鉴于“研发中心扩建项目”已达到预期状态，为提高募集资金使用效率，避免募集资金闲置，降低公司财务费用，本着公司和股东利益最大化原则，公司拟将募投项目节余资金 11,110,636.59 元（包括累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额 1,776,806.77 元及尚未支付的设备采购尾款 3,379,710.00 元，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，募集资金投资项目尚需支付的设备采购尾款将从公司流动资金中予以支付，尾款不影响设备的正常投入使用。

公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，促进公司业务长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述节余募集资金永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放上述募集资金的专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

六、履行的审议程序及专项意见说明

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永

久性补充流动资金的议案》，同意公司“研发中心扩建项目”结项，并拟将此募投项目节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，募集资金投资项目尚需支付的采购尾款将从公司流动资金中予以支付，同时注销对应的募集资金专户。该议案尚需提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，认为公司将“研发中心扩建项目”结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，是基于公司实际经营情况作出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效。因此，同意公司将“研发中心扩建项目”结项并使用节余募集资金永久补充流动资金。

3、独立董事意见

公司将“研发中心扩建项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，有利于提高募集资金使用效率，提高公司的整体效益。相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，我们一致同意公司将“研发中心扩建项目”结项，同时将节余募集资金永久性补充流动资金，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构长江证券认为：

优德精密本次关于公司首次公开发行股票的部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事宜已经优德精密董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。综上，保荐机构对于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

八、备查文件

1、《第四届董事会第八次会议决议》；

- 2、《第四届监事会第七次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《长江证券承销保荐有限公司关于优德精密工业（昆山）股份有限公司将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2022年12月13日