

北京热景生物技术股份有限公司

关于募集资金投资项目进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 重要内容提示

近日以来，伴随新冠肺炎疫情防控新十条措施及新冠病毒抗原检测应用方案的相继出台，国内市场对新冠病毒抗原检测试剂的需求大幅提升。面对国内抗原检测试剂等医疗物资供应紧张的情况，北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“热景生物”）积极响应政府部门的号召，调整启用了公司募集资金投资项目“年产 1200 万人份体外诊断试剂、850 台配套仪器生产基地及研发中心”，对该项目产线进行转产扩能，增加生产排班，24 小时满负荷生产，在严格落实规范化生产的前提下，最大限度释放产能，有力保障国内市场新冠病毒抗原检测试剂的生产和供应。

鉴于投资者对该募投项目的关注，根据上市公司关于做好投资者关系管理工作和信息披露的有关要求，为方便投资者及时、客观地了解目前公司募投项目的具体进展情况，公司现将该项目的进展情况公告如下：

一、募集资金情况

（一）募集资金基本情况

依据中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京热景生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1615 号），同意公司向公众公开发行人民币普通股 1,555.00 万股，发行价格为 29.46 元/股，共计募集资金人民币 458,103,000.00 元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等）合计人民币 59,032,143.04 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 399,070,856.96 元。上述募集资金

已于 2019 年 9 月 24 日全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 9 月 25 日对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了会验字 [2019]7401 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。

（二）募投项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：

单位：万元

项目名称	实施主体	项目总投资额	募集资金投资	截至 2022 年 6 月 30 日已投入募集资金金额	预计达到可使用状态日期
年产 1200 万人份体外诊断试剂、850 台配套仪器生产基地及研发中心项目	热景（廊坊）生物技术有限公司	29,770.19	28,782.19	15,440.59	2023.06

二、募投项目进展情况

2022年3月，廊坊地区突发新冠疫情，因政府疫情防控要求需要严格实施全域防控。项目建设的负责人及相关施工人员因封控原因，无法到达现场作业，导致施工延期；同时，受到上半年国内疫情防控影响，物流运输困难，基建材料无

法及时抵运，耽误工期较长。因此公司在2022年对该募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，将该募投项目达到预定可使用状态日期调整到2023年6月。

截至目前，公司上述募投项目的工程设计与施工已经进入收尾阶段，设备采购及安装正在进行，部分设备已经到位，项目已具备生产线调试的条件。

近日以来，伴随新冠肺炎疫情防控新十条措施及新冠病毒抗原检测应用方案的相继出台，国内市场对新冠病毒抗原检测试剂的需求大幅提升。面对国内抗原检测试剂等医疗物资供应紧张的情况，公司积极响应政府部门的号召，调整启用了公司募集资金投资项目“年产1200万人份体外诊断试剂、850台配套仪器生产基地及研发中心”，对该项目产线进行转产扩能，增加生产排班，24小时满负荷生产，在严格落实规范化生产的前提下，最大限度释放产能，有力保障国内市场新冠病毒抗原检测试剂的生产和供应。

三、对公司的影响及风险提示

就短期而言，募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，对公司整体经营状况影响较小；就长期而言，公司严谨、审慎的推进募投项目各项进程，能够充分发挥募集资金的使用效率，更好的维护全体股东的权益。

由于前期疫情反复等原因造成募投项目进展不及预期，公司将积极推进项目进程，预计短期将会达到全面使用条件，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2023年1月3日