

## 国泰君安证券股份有限公司

### 关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“安靠智电”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票持续督导机构和 2021 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对安靠智电在 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、2017 年首次公开发行股票募集资金

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】207 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 24.38 元，募集资金总额为人民币 40,641.46 万元，扣除发行费用总额人民币 5,247.04 万元，实际募集资金净额为人民币 35,394.42 万元。上述募集资金于 2017 年 2 月 21 日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“天衡验字【2017】00024 号《验资报告》”。

公司于 2022 年 1 月 11 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更首次公开发行股票募集资金投资的“电力电缆连接件和 GIL 扩建项目”部分募集资金用途，将上述募投项目剩余募集资金（包括截至 2021 年 12 月 31 日累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金购买理财产品产生的投资收益等）12,992.54 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永

久性补充流动资金。并于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过该议案。

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金应存余额为人民币 19.71 万元，公司的募集资金储存专户实际余额 19.71 万元，实际余额与应存余额无差异，与尚未使用的募集资金余额一致。

## 2、2021 年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】66 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）38,803,081 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 38.18 元/股，募集资金总额为人民币 1,481,501,632.58 元，扣除相关发行费用 17,064,052.22 元（不含增值税），实际募集资金净额 1,464,437,580.36 元。2021 年 6 月 21 日，保荐机构将扣除保荐承销费 14,815,016.33 元（含税）后的余额 1,466,686,616.25 元分别汇入公司指定的募集资金专用账户。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“天衡验字【2021】00067 号《验资报告》”。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用和结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	146,443.76
减：募投项目累计支出金额	12,585.51
减：暂时闲置资金购买理财产品	108,650.00
加：募集资金利息收入	4,401.05
减：补充流动资金	28,500.00
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	1,109.30

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金存放情况

#### 1、2017 年首次公开发行股票募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

银行名称	银行账号	金额	存储方式	资金用途
中信银行股份有限公司 常州分行	8110501013100768876	19.71	活期	补充流动资金
招商银行股份有限公司 溧阳支行	519902382310605	-	销户	补充流动资金
<b>合计</b>		<b>19.71</b>		

## 2、2021 年向特定对象发行股票募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

银行名称	银行账号	金额	存储方式	资金用途
中信银行溧阳支行	8110501011901681169	1,096.76	活期	城市智慧输变电 系统建设项目
中国光大银行股份 有限公司溧阳支行	50740180806909505	12.54	活期	智能输变电设备 研发中心
江南农村商业银行 溧阳支行	1213100000014196	-	活期	补充流动资金
<b>合计</b>		<b>1,109.30</b>		

### （二）募集资金管理情况

为规范募集资金的存放和管理，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的要求，结合公司的实际情况，制定了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

#### 1、2017 年首次公开发行股票募集资金

公司与募集资金专项账户开户银行（中信银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司溧阳支行）及保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

## 2、2021 年向特定对象发行股票募集资金

公司与募集资金专项账户开户银行（中信银行股份有限公司溧阳支行、中国光大银行股份有限公司溧阳支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司溧阳支行）及保荐机构分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2022 年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年 1 月 11 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更首次公开发行股票募集资金投资的“电力电缆连接件和 GIL 扩建项目”部分募集资金用途，具体情况请见前文“一、募集资金基本情况”之“1、首次公开发行股票募集资金”，变更后项目及实际投入情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 2）。除上述情形外，截至 2022 年 12 月 31 日，不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

## 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司募集资金 2022 年度存放和使用情况专项鉴证报告》（天衡专字（2023）00638 号）。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会关于募集资金的专项报告已经按照深圳证券交易

所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，该报告关于公司 2022 年度募集资金实际存放、使用情况的披露与实际情况相符。

## 七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对安靠智电募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，安靠智电严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；2022 年度，安靠智电存在变更首次公开发行股票部分募集资金用途的情形并已履行相应的审议程序，除该事项外，截至 2022 年 12 月 31 日，安靠智电不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对安靠智电在 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

陈启航

\_\_\_\_\_

陈轶劭

国泰君安证券股份有限公司

2023 年 4 月 21 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				181,838.18	本年度投入募集资金总额				22,137.10	
报告期内变更用途的募集资金总额				13,320.96	已累计投入募集资金总额				79,291.91	
累计变更用途的募集资金总额				13,320.96						
累计变更用途的募集资金总额比例				7.33%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预订可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目										
一、首次公开发行股票										
1、电力电缆连接件和 GIL 扩建项目	是	29,394.42	16,073.46	-	18,885.44	117.49%		8,800.74	是	否
2、补充流动资金	是	6,000.00	19,320.96	13,320.96	19,320.96	100.00%		-	不适用	-
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>35,394.42</b>	<b>35,394.42</b>	<b>13,320.96</b>	<b>38,206.40</b>	<b>107.94%</b>				
二、向特定对象发行股票										
1、城市智慧输变电系统建设项目	否	104,298.68	104,298.68	8,816.14	12,585.51	12.07%			否	否
2、智能输变电设备研发中心	否	13,645.08	13,645.08	-	-	0.00%			否	否
3、补充流动资金	否	28,500.00	28,500.00	-	28,500.00	100.00%			不适用	-
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>146,443.76</b>	<b>146,443.76</b>	<b>8,816.14</b>	<b>41,085.51</b>	<b>28.06%</b>				
超募资金投向										
无										
<b>超募资金投向小计</b>										
<b>合计</b>		<b>181,838.18</b>	<b>181,838.18</b>	<b>22,137.10</b>	<b>79,291.91</b>	<b>43.61%</b>				



未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、城市智慧输变电系统建设项目</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，城市智慧输变电系统建设项目中的 GIL 募投部分厂房主体已完工通过竣工验收，产线招标和绝大多数设备订购已经完成，正在开展产线安装工作。但因该产线是国内目前为止规模最大的 GIL 非标产线，大量设备都是定制化专用设备，且因为宏观环境等原因导致交货时间延长，同时产线安装、调试仍需要大量时间，预计该部分于 2023 年 12 月底前完成安装、调试和试生产；智慧模块化变电站募投部分厂房预计于 2023 年 6 月前开工建设，整体产线设计已经完成初步规划，相关产线招标前的准备工作正有序开展，预计达到预定可用状态时间为 2024 年 12 月 31 日前。整体而言，项目建设进度和实现效益慢于或低于预期，主要原因是 2021-2022 年受宏观环境影响，整体经济活动低迷，厂房基建、产线设计和招标、设备到货等均受到影响，因此在现有产能暂时足够完成在手订单生产的情况下，公司主动放缓了募投项目建设整体进度。2023 年随着宏观环境改善，经济活动逐步恢复，相关推迟项目陆续大批量开工，公司正全力推进该项目建设，力争早日达产实现预期收益。</p> <p>2、智能输变电设备研发中心项目</p> <p>智能输变电研发中心项目因实施地点位于溧阳市“生态创新、城乡融合”示范区内，该区域规划的实施进度虽因宏观环境等原因有所推迟，但区域内的建设项目仍有被征收和搬迁的可能，且区域内目前已经有相关企业被征收搬迁，为了避免建设后被征收搬迁的风险，公司主动暂停了项目建设，项目整体方案设计目前已经完成。后续若该地块确定不被征收和搬迁，公司将在得到政府明确文件后有序开展项目建设；反之，公司将根据相关法律法规和监管要求，主动变更该部分募投项目实施地点并及时披露，预计达到预定可用状态时间为 2024 年 12 月 31 日前。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>1、2017 年首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况</p> <p>公司于 2017 年 4 月 5 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 13,099.56 万元，独立董事和保荐机构发表了明确同意的意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（天衡专字（2017）00379 号）。</p> <p>2、2021 年向特定对象发行股票募投项目先期投入及置换情况</p> <p>公司于 2021 年 7 月 14 日召开公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及</p>



	已支付的发行费用的议案》，同意以募集资金 2,493.27 万元置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用，独立董事和保荐机构发表了明确同意的意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》（天衡专字（2021）01479 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构国泰君安证券股份有限公司均发表了明确的同意意见。并于2022年4月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了该议案。同意根据公司当前的资金使用情况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过11亿元的暂时闲置募集资金购买不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。后续公司向中信银行股份有限公司常州分行溧阳支行、兴业证券股份有限公司常州分公司、东海证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部购买了108,650.00万元相关保本理财产品，其余资金存放募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

**附表 2：变更募集资金投资项目情况表**

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	电力电缆连接件和 GIL 扩建项目	19,320.96	13,320.96	19,320.96	100.00	-	-	不适用	否
合计	-	19,320.96	13,320.96	19,320.96	100.00	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					公司于2022年1月11日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更首次公开发行股票募集资金投资的“电力电缆连接件和GIL扩建项目”部分募集资金用途，将上述募投项目剩余募集资金（包括截至2021年12月31日累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金购买理财产品产生的投资收益等）12,992.54万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。并于2022年1月27日召开2022年第一次临时股东大会审议通过该议案。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				