

证券代码：688237

证券简称：超卓航科

公告编号：2023-038

湖北超卓航空科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“超卓航科”或“公司”）拟将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“增材制造生产基地项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2024 年 5 月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号），同意公司首次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）。公司本次发行的股份数量为 2,240.0828 万股，发行价格为每股 41.27 元，募集资金总额为人民币 92,448.22 万元，实际募集资金净额为人民币 80,857.59 万元。上述募集资金全部于 2022 年 6 月 28 日到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2022]35475 号《验资报告》。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募投项目累计使用募集资金金额为 19,034.73 万元（含募集资金产生的利息收入），募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺 投资总额	已累计投入募 集资金金额	截至期末投入 进度（%）
1	增材制造生产基地项目	21,885.19	13,491.63	61.65
2	钛合金粉末的冷喷涂工艺开发 项目	3,068.09	1,142.18	37.23
3	高性能靶材研发中心建设项目	2,964.49	1,620.57	54.67
4	洛阳增材制造生产基地项目	13,200.42	2,780.35	21.06
合计		41,118.19	19,034.74	46.29

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

三、募投项目延期情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	项目名称	原计划项目达到预 定可使用状态日期	调整后项目达到预 定可使用状态日期
1	增材制造生产基地项目	2023 年 5 月	2024 年 5 月

（二）本次募投项目延期原因

增材制造生产基地项目自 2021 年动工，因募集资金到位时间较晚及政策管控出行受限等因素，项目建设进度受到一定影响。为了保证募投项目建设更好地满足公司战略发展需要，公司在充分考虑当前项目建设进度及募集资金使用情况的基础上，拟将该项目达到预定可使用状态的日期延长至 2024 年 5 月。

四、募投项目延期对公司的影响及风险提示

本次对募投项目延期是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的变化，未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。上述募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。项目延期不会对公司的生产经营造成不利影响，有利于公司的长远发展。

本次募投项目延期的事项是结合公司实际经营发展需求，并经审慎研究决定，但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2023年10月13日