

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2023-046

## 金安国纪集团股份有限公司

### 关于安徽金瑞电子级玻纤布扩建项目的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、项目已披露情况

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司投资建设电子级玻纤布扩建项目的议案》，同意全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司使用自筹资金20,000万元投资建设年产6000万米电子级玻纤布扩建项目，项目原计划于2020年1月底前进行试生产。后因项目相关审批手续延迟及玻纤布市场行情下滑等原因影响，公司延缓了该项目的实施工作。具体内容详见公司于2018年9月18日、2020年1月10日、2021年9月25日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于子公司投资建设电子级玻纤布扩建项目的公告》、《关于安徽金瑞电子级玻纤布扩建项目的进展公告》和《关于安徽金瑞电子级玻纤布扩建项目的进展公告》（公告编号：2018-041、2020-002、2021-053）。

#### 二、项目进展情况

由于受全球公共卫生事件、社会经济、宏观环境以及玻纤布市场行情下滑等客观因素的影响，为降低投资风险，公司在完成主体厂房的建设之后，放缓了设备的采购及安装调试工作。

截至本公告披露日，该项目基础设施及辅助配套设施已经全部竣工，已完成年产4000万米电子级玻纤布的生产设备的采购，其中，已有年产2000万米电子级玻纤布的生产设备安装调试完毕并投入生产；尚有年产2000万米电子级玻纤布的生产设备正在分批次进行安装调试，将陆续投入生产。

该项目剩余年产2000万米电子级玻纤布的生产设备的采购及安装调试工作，将根据宏观经济环境、市场行情及供应链配套需求情况择机实施。

#### 三、对公司的影响

延缓该项目的建设进度是公司根据市场行情和供应链配套需求的实际情况

而做出的审慎决定，不会对项目的实施造成实质性影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，公司将继续加强对项目建设进展的管理。

#### **四、风险提示**

该项目投产后有可能面临市场需求环境变化、产品销售价格及原材料价格波动、竞争加剧等不利因素的影响，存在效益不及预期的风险。

公司将根据项目后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

**金安国纪集团股份有限公司**

**董事会**

**二〇二三年十一月十一日**