

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2023-052

## 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于控股子公司对外投资进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、对外投资事项概述

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开第三届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，同意公司控股子公司连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司（以下简称“亚欧公司”）投资新建欧亚供应链阿克套基地项目（以下简称“项目”“该项目”）。

该项目由控股子公司亚欧公司投资建设，项目计划投资总额为2,000万美元，系自有或自筹资金投入，并由其全资子公司欧亚供应链阿克套基地有限责任公司（以下简称“欧亚阿克套公司”）具体实施、运营和管理。具体内容详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2021-058）。

2022年10月24日，公司根据项目实际建设情况，经过内部总经理专题会议谨慎研究，对项目投产时间进行调整，该项目投产工作延迟至2023年12月。具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-056）。

### 二、对外投资进展情况

根据项目建设实际进度，欧亚阿克套公司与哈萨克斯坦经济特区签署了补充协议，对项目建成投产日期进行变更，变更后预计项目投产工作将延迟至2025年3月。

在该项目的图纸设计转化工作前期延期的情况下，哈萨克斯坦共和国政府审批等工作比原定计划发生了较多时间的延误；同时受周边国际环境的影响，大宗商品国际市场价格飙升，总投资计划与可研报告均进行了进一步的测算，导致了

时间上的延误；项目工程根据项目所在地要求做了一些调整，跨国项目的总包招标工作难度较大，发生较长时间的延误；项目地冬季极端天气较多，预计无法在原定计划的时间内达到预期状态。综上所述，公司经审慎评估和综合考虑，决定将该项目投产工作延迟至 2025 年 3 月。

### 三、对公司的影响

本次项目延期系公司根据项目的实际建设进度作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

### 四、风险提示

本项目为海外投资项目，在项目建设中可能存在诸多不确定性风险，包括但不限于地缘政治及政策风险、资金筹措风险、汇率波动风险及可能存在或者发生其他不可预见或者无法预期的风险。公司将根据项目实际进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时披露进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 14 日