

证券代码：688557

证券简称：兰剑智能

公告编号：2023-056

## 兰剑智能科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“研发中心及企业信息化建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司发表了明确的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意兰剑智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2447号）同意注册，兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,817万股，每股发行价格为人民币27.70元，新股发行募集资金总额为人民币50,330.90万元，扣除发行费用人民币4,731.71万元后，募集资金净额为人民币45,599.19万元。本次募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月27日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字(2020)第371ZC00459号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

### 二、本次延期募投项目的基本情况

单位：万元

序号	募投项目名称	募集资金承诺投资总额	截至 2023 年 11 月 30 日募集资金累计投入	截至 2023 年 11 月 30 日投入进度(%)
1	研发中心及企业信息化建设项目	6,286.00	3,392.45	53.97

### 三、本次延期募投项目的原因及具体情况

#### (一) 本次延期募投项目的具体情况

公司结合募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：

募投项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后项目达到预定可使用状态日期
研发中心及企业信息化建设项目	2023 年 12 月	2024 年 12 月

#### (二) 本次延期部分募投项目的原因

受到近年外部宏观环境和内部公司战略布局调整等影响，募投项目“研发中心及企业信息化建设项目”中项目研发进度较原计划有所滞后。公司在充分考虑当前募投项目实施进度及募集资金实际使用情况的基础上，经审慎评估和综合考量，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，决定将上述募投项目达到预定可使用状态日期调整为 2024 年 12 月。

### 四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预计可使用状态日期的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

## 五、公司履行的审议程序

公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将研发中心及企业信息化建设项目达到预定可使用状态日期调整为2024年12月。公司独立董事就上述事项发表了一致同意的意见，公司监事会、保荐机构也发表了明确同意意见。该事项无需提交股东大会审议。

## 六、专项意见说明

### （一）独立董事意见

独立董事认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。

综上，公司独立董事同意本次部分募投项目延期的事项。

### （二）监事会意见

监事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。

综上，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

### （三）保荐机构核查意见

公司本次募集资金投资项目延期是基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，仅涉及部分募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及相关募投项目投资内容、投资总额、实施主体的变更，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东利益的情况。本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

## 七、上网公告附件

（一）兰剑智能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

（二）中泰证券股份有限公司关于兰剑智能科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会

2023年12月28日