

海通证券股份有限公司关于河南翔宇医疗设备股份有限公司 部分募投项目延期以及部分募投项目结项并将节余募集资金用 于其他项目的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）作为河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“翔宇医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行股票部分募投项目延期以及部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年1月26日出具的《关于同意河南翔宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254号），公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）40,000,000股，每股发行价格为人民币28.82元，本次发行募集资金总额1,152,800,000.00元；扣除发行费用后，募集资金净额为1,049,656,554.20元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于2021年3月26日出具了信会师报字[2021]第ZE10046号的《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《关于部分募投项目变更的公告》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投入金额	调整后拟投入金额
1	智能康复医疗设备生产技术改造项目	17,744.01	17,744.01	/
2	养老及产后康复医疗设备生产建设项目	14,707.25	14,707.25	/
3	康复设备研发及展览中心建设项目	14,672.98	14,672.98	19,386.73
4	智能康复设备（西南）研销中心项目	7,675.76	7,675.76	/
5	运营储备资金	16,000.00	16,000.00	/
	合计	70,800.00	70,800.00	75,513.75

注：公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意募投项目“康复设备研发及展览中心建设项目”的投资总额由14,672.98万元调整为19,386.73万元。该议案已于2023年9月13日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目延期的具体情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对募投项目“养老及产后康复医疗设备生产建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

项目名称	原项目达到预定可使用状态日期	第一次调整后项目达到预定可使用状态日期	本次调整后项目达到预定可使用状态日期
养老及产后康复医疗设备生产建设项目	2023年3月	2023年12月	2024年4月

（二）部分募投项目延期的原因

为满足现代高科技生产、加工、检测环境要求，有效保证产品的质量，提高产品的市场竞争力，公司在“养老及产后康复医疗设备生产建设项目”的实施地点新增建筑面积使得该募投项目建筑工程量增加、项目涉及建设工程施工合同纠纷尚未审理结案，导致该项目达到预定可使用状态及资金支付日期略有后延。

公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化

的情况下，决定将募投项目“养老及产后康复医疗设备生产建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2024 年 4 月。

四、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司募投项目“智能康复医疗设备生产技术改造项目”目前已基本完成建设并达到预定可使用状态，可予以结项。截至 2024 年 1 月 16 日，本次结项募投项目的募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投入总额 (1)	累计已投入募集资金金额 (2)	已签订合同待支付募集资金金额 (3)	现金管理收益及利息净额 (4)	预计节余金额 (5) = (1) - (2) - (3) + (4)
智能康复医疗设备生产技术改造项目	17,744.01	9,636.62	3,118.84	837.04	5,825.59

注1：已签订合同待支付募集资金金额包含待支付的募投项目合同尾款、质保金等款项。

注2：现金管理收益及利息净额为截至 2024 年 1 月 16 日累计收到的银行存款利息及现金管理的收益扣除银行手续费后的净额。

注3：预计节余金额不包含尚未收到的银行利息收入以及未到期的现金管理收益。

注4：实际节余资金以资金转出当日募集资金专户余额为准。

注5：上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

五、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

公司募投项目“智能康复医疗设备生产技术改造项目”投资进度为 71.89%，资金节余的主要原因有：

1、在募投项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，综合考虑首发募投项目间的协同和整体使用资金的效率。公司新建募投项目“养老及产后康复医疗设备生产建设项目”和“康复设备研发及展览中心建设项目”因建筑面积增加，相应建筑工程费用增加，具体情况详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-054）。两个新建项目建设工程投扩建，将有效提升公司现有生产技术升级改造，原有生产车间将发挥协同使用效益。公司本着合理节约、降本增效的原则，

对“智能康复医疗设备生产技术改造项目”进行合理优化,审慎地使用募集资金,降低项目建设成本和费用,形成了部分节余资金。

2、从“智能康复医疗设备生产技术改造项目”内部投资结构看,节余较多的部分为“建筑工程费”和“工程建设其他费用”。建筑工程费节余主要原因是建设工程成本合理优化以及部分以自有资金投入该项目。工程建设其他费用节余主要原因是其中部分软件购置由国产替代进口以及涉及到的勘察设计费等工程费用基于整体多个募投项目,第三方公司给予了一定的优惠。

3、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,同时,募集资金存放期间也产生了一定的利息收入,增加了募集资金节余。

六、节余募集资金的使用计划

鉴于公司本次结项募投项目已基本实施完毕并达到预定可使用状态,部分尚未支付的项目尾款、质保金需要有一定的支付周期,结合公司实际经营情况,为提高募集资金使用效率,公司拟将本次结项募投项目的节余募集资金 5,825.59 万元(含扣除手续费后的利息收入、现金管理收益等,实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)用于在建募投项目“康复设备研发及展览中心建设项目”等其他项目。

1、公司于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》,同意募投项目“康复设备研发及展览中心建设项目”的投资总额由 14,672.98 万元调整为 19,386.73 万元。本次将节余募集资金中的 3,024.10 万元用于在建募投项目“康复设备研发及展览中心建设项目”,有利于公司研销两端的建设,将进一步提升公司的核心竞争优势。

2、剩余资金 2,801.49 万元,将用于公司其他募投项目或与主营业务相关的自有项目,具体情况以公司未来董事会审议和公司披露的公告为准。

本次结项募投项目尚未支付的合同款金额 3,118.84 万元,将继续存放于该募集资金专户,用于后续合同款的支付,在满足相关合同约定的付款条件时,从募集资金账户支付,待尚未支付的款项支付完毕,相关募集资金专户将不再使用,

公司将办理募集资金专户注销手续。前述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

七、本次部分募投项目延期、部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目延期不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。公司将加强对募投项目进度的监督，使项目按计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目，是公司根据募投项目实际实施情况和公司经营情况做出的合理决策，有利于公司研销两端的建设，提高募集资金使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和经营能力，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展的要求。

八、履行的审议程序及意见

公司于2024年1月19日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》及《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。

（一）监事会意见

监事会认为：本次部分募投项目延期是公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“养老及产后康复医疗设备生产建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生影响。决策和审批

程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

监事会认为：公司本次将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《募集资金使用管理办法》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，促进公司业务发展，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次部分募投项目延期、部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求。

公司募投项目“养老及产后康复医疗设备生产建设项目”延期以及公司将募投项目“智能康复医疗设备生产技术改造项目”结项并将节余募集资金用于其他项目，是公司根据募投项目实际实施情况和公司经营情况做出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的经营能力，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期以及部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于河南翔宇医疗设备股份有限公司部分募投项目延期以及部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

刘 君

岑平一

海通证券股份有限公司

年 月 日