

辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于 POE 高端新材料项目的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称“石化科技”）于近日取得辽宁省人民政府（以下简称“辽宁省政府”）批复的《辽宁省人民政府关于辽宁鼎际得石化高端新材料项目用海的批复》（以下简称“石化新材料用海批复”）并依法办理登记手续，取得了海域使用权证书。
- 石化科技于近日收到大连市生态环境局《关于对辽宁鼎际得石化高端新材料项目环境影响报告书的批准决定》（以下简称“石化新材料环评”）。

一、投资项目概述

公司于 2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司投资建设 POE 高端新材料项目的议案》，同意石化科技投资建设 POE 高端新材料项目（以下简称“本项目”）。

公司于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 POE 高端新材料项目变更及签署投资协议的议案》，同意公司根据本项目进展情况变更 POE 高端新材料项目的建设投资方案，同意石化科技与大连长兴岛经济技术开发区管理委员会（以下简称“管理委员会”）签署《辽宁鼎际得石化高端新材料项目投资合同书》。

公司于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于 POE 高端新材料项目投资金额变更的议案》，同意公司投资建设本项目的

投资金额由原计划约人民币 100 亿元变更为现计划约人民币 120 亿元，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023 年 10 月 28 日披露的《关于 POE 高端新材料项目投资金额变更的进展公告》。

二、投资项目的进展情况

石化科技已与管理委员会签署《辽宁鼎际得石化高端新材料项目投资合同书》、已与设备供应商签订采购协议，并已取得大连长兴岛经济技术开发区经济发展局批复的《大连市企业投资项目备案文件》，一期项目立项备案已经完成，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于 POE 高端新材料项目的进展公告》。

石化科技已取得辽宁省发展和改革委员会批复的《省发展改革委关于辽宁鼎际得石化科技有限公司辽宁鼎际得石化高端新材料项目节能报告的审查意见》，原则同意所报节能报告，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于 POE 高端新材料项目的进展公告》。

石化科技于近日取得辽宁省政府批复的石化新材料用海批复并依法办理登记手续，取得了海域使用权证书。本项目用海位于大连长兴岛经济技术开发区西中岛北侧葫芦山湾附近海域，本项目一期用海面积为 47.9586 公顷，用海性质为工业用海，用海方式为建设填海造地用海，全部位于已填成陆的历史遗留围填海区域，用海性质经营性，用海期限 50 年。

石化科技于近日收到大连市生态环境局石化新材料环评，大环评准字[2024]000012 号，在本项目工程建设必须严格执行环境保护实施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度等前提下，同意批准石化科技提交的《关于对辽宁鼎际得石化高端新材料项目环境影响报告书》。

三、对公司的影响

石化新材料用海批复、海域使用权证书及石化新材料环评的取得，有助于公司加快推进本项目的建设进度。本项目后续如果成功实施，将优化公司在高分子新材料板块的资源配置，同时更有利于增强公司的核心竞争力以及公司的持续经营能力，对公司的长远发展产生积极影响。

鉴于本项目尚需要一定的投资建设周期，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、风险提示

1、实施风险

本项目中的建设内容、投资金额、用地规模等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。本项目的审批、建设、采购等需要一定的时间周期，短期内难以形成规模经济效益，在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素。公司将充分考虑各方面建议，审慎研究决定，并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

2、审批风险

本项目是能源、安全监管的重点领域，项目建设尚需按规定至相关行政审批主管部门办理安全等审批手续，可能存在因审批未通过而造成的延期建设或建设方案调整、取消的风险。

3、财务风险

本项目的建设资金需求较大，融资规模亦较大。银行贷款可能会对公司资金流动性造成一定影响，短期内财务费用和偿债风险将有所增加，若利率升高或融资结构发生变化，将直接影响本项目的融资成本，使公司财务成本增加，从而导致业绩下滑的风险。虽然公司具有一定的资金实力，且银行信用良好，但仍可能存在资金筹措不及时到位的风险，进而影响项目建设进度。公司将审慎规划并积极统筹资金，合理确定融资方案及期限结构，结合项目实施进展情况有序、稳步地进行资金筹措，尽快完成项目建设，实现预期效益。

4、市场风险

本项目存在一定的建设周期，若出现市场情况发生较大变化、市场需求不及预期的情况，可能会导致本项目暂停、终止或者无法按计划实现预计效益，并进而对公司未来经营业绩和财务状况造成一定不利影响。公司将适时关注市场变化情况，在加强项目管理、尽快完成项目建设的同时，积极做好市场培育、产品宣传、营销管理和销售团队建设工作，确保本项目预期效益的实现。

5、管理风险

本项目在建设和实施过程中，面临建设施工管理、建设成本上升等不可控因

素，可能会导致项目建设进度、投资总额、建设成本、收益水平出现差异，达不到预期的目标。

6、工艺技术风险

本项目建设的 POE 联合装置、 α -烯烃装置所采用的工艺虽为引进的成熟工艺包，但国内同类装置均处在工程设计尚未建设投产阶段，均无正在运行的类似规模的装置，因此项目试车、后续运行存在一定的工艺技术不确定性。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2024年2月19日