

## 上海行动教育科技有限公司

### 关于部分首次公开发行股票募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 上海行动教育科技有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了关于公司《部分首次公开发行股票募投项目延期》的议案，根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“智慧管理培训基地建设项目”（以下简称“本项目”）预计达到可使用状态时间由2024年4月调整为2027年4月。本次募投项目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

#### 一、募投资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2021年1月25日《关于核准上海行动教育科技有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]203号）核准，上海行动教育科技有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行了人民币普通股（A股）股票2,109万股，发行价格为人民币27.58元/股，募集资金总额为人民币581,662,200.00元，扣减应承担的上市发行费用（含增值税）人民币66,194,576.24元，公司本次募集资金净额为人民币515,467,623.76元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年4月12日出具了《验资报告》（安永华明（2021）验字第61448903\_B01号）。

公司本次发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称         | 项目投资总额    | 拟使用募集资金投入金额 | 项目实施主体 |
|----|--------------|-----------|-------------|--------|
| 1  | 智慧管理培训基地建设项目 | 53,959.12 | 45,546.76   | 公司     |
| 2  | 行动慕课智库建设项目   | 9,889.92  | 6,000.00    | 公司     |
| 合计 |              | 63,849.04 | 51,546.76   | -      |

## 二、募集资金实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用首发募集资金 2,253.59 万元，各募投资项目累计使用金额情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称         | 募集资金承诺投资总额 | 累计投入金额   |
|----|--------------|------------|----------|
| 1  | 智慧管理培训基地建设项目 | 45,546.76  | 1,303.62 |
| 2  | 行动慕课智库建设项目   | 6,000.00   | 949.97   |
| 合计 |              | 51,546.76  | 2,253.59 |

## 三、部分募集资金投资项目延期情况及原因

### （一）部分募集资金投资项目延期情况

公司基于审慎性原则结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

| 项目名称         | 变更前时间      | 变更后时间      |
|--------------|------------|------------|
| 智慧管理培训基地建设项目 | 2024 年 4 月 | 2027 年 4 月 |

上述调整不属于募集资金用途的变更，无需提交股东大会审议。

### （二）部分募投资金项目延期的主要原因

公司本次申请延期的募投项目为“智慧管理培训基地建设项目”，本次项目申请延期主要系：公司于 2019 年 12 月与上海南虹桥投资开发有限公司（以下简

称“南虹桥”)签订了关于“企业家培训总部项目”(暂定名)的合作框架协议,约定由南虹桥协调各相关部门推进项目落地,全力支持项目落户虹桥商务区选址,推动项目选址地块的规划调整和供地工作。受近几年经济景气度下行、增速放缓的影响,“智慧管理培训基地建设项目”的启动受到外部环境影响,导致项目审批、建设等周期有所延长。

由于当前市场环境复杂多变,诸多不确定因素导致投资风险增加。鉴于当前形势,公司暂缓了投资建设计划,以规避潜在的市场风险。这一决策旨在保护公司和全体股东的利益,避免在市场低迷时期盲目投资建设而造成重大损失。我们期待市场能够逐渐企稳,届时我们将根据市场情况作出更明智的决策。同时,我们也将保持高度关注市场动态,以便在合适时机进行投资建设。

为了维护公司和全体股东的利益,公司经过谨慎分析及研究,决定对部分募投项目建设进度进行相应改变,根据目前实际建设情况,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,拟延长项目实施周期。

#### **四、本次募投项目延期对公司生产经营的影响**

公司根据生产经营的实际情况并结合市场环境变化,以审慎和效益最大化为原则,把控募投项目的实施进度。本次募投项目延期事项是公司根据募投项目建设过程中的客观实际情况做出的审慎决定,仅涉及项目进度的变化,不影响募投项目的实施内容,不改变募投资金的用途,不存在变相改变募投资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

公司将加强对项目建设进度的监督,促使尽快达到预定可用状态,提高募集资金的使用效益。

#### **五、保障延期后按期完成的相关措施**

公司将采取以下措施以保障募集资金投资项目延后能够按期完成:

- 1、密切关注市场变化,加强募集资金使用的内部合外部监督,确保募集资金使用的合法有效;
- 2、定期对项目进度进行监督,审慎核查合同执行情况,确保项目按期完成。

## 六、相关审议程序

公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了关于公司《部分首次公开发行股票募投项目延期》的议案，保荐机构出具了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

## 七、监事会、保荐机构对此延期事项的意见

### （一）监事会意见

公司本次部分首次公开发行股票募投项目延期是根据项目实际情况做出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相更改募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，有利于保证募投项目的顺利实施。监事会同意公司本次部分募投项目延期。

### （二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、行动教育本次募投项目延期事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的要求。

2、该事项已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，履行了必要的决策程序。

3、本次募投项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此，保荐机构对公司此次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日