

恩威医药股份有限公司

关于调整募投项目内部投资结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1786号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 17,540,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 29.80 元/股。本次募集资金总额为人民币 522,692,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 79,741,650.79 元后，实际募集资金净额为人民币 442,950,349.21 元。

上述募集资金已于 2022 年 9 月 13 日划至公司募集资金专项账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日出具《验资报告》（XYZH/2022CDAA30417）。公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。

二、募投项目情况

由于公司首次公开发行实际募集资金净额 44,295.03 万元少于《恩威医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入的募集资金金额 70,056.64 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，2022 年 10 月，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整，缺口部分将由公司通过自筹资金解决。详见公司于 2022 年 10 月 18 日在指定信息披露媒体刊登的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-004）。

截至 2024 年 3 月 31 日，根据公司募集资金使用计划已累计使用募集资金情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资金额	募集资金拟投资金额（调整后）	已投入募集资金金额	剩余募集资金金额
1	四川恩威制药改扩建项目	61,983.24	38,295.03	14,765.97	23,529.06
2	昌都总部建设项目	8,073.40	6,000.00	4,744.88	1,255.12
合计		70,056.64	44,295.03	19,510.85	24,784.18

三、本次调整募投项目内部投资结构的具体情况及其原因

（一）调整内部结构的具体情况

为了适应公司经营发展变化的实际情况，提高募集资金使用效率，加快推进募投项目建设进度，在募投项目的实施主体、实施地点及投入募集资金总额不变的前提下，公司拟对募投项目“四川恩威制药改扩建项目”的产能规模进行调整，具体调整情况详见下表：

序号	产品剂型	调整前规划新增产能	调整后规划新增产能	调整前后差异
1	液体制剂（升/年）	4,783	15,000	10,217
1.1	洗剂	2,739	0	-2,739
1.2	抑菌剂	543	0	-543
1.3	合剂	1,501	15,000	13,499
2	固体制剂（吨/年）	2,795	2,795	0
2.1	片剂	193	193	0
2.2	胶囊剂	247	247	0
2.3	颗粒剂	1,675	1,675	0
2.4	其他	680	680	0
	募集资金投资金额（万元）	38,295.03	38,295.03	-

根据以上“四川恩威制药改扩建项目”的产能规模调整方案，项目的部分建设内容进行了相应调整，具体调整情况如下：

调整前建设内容	目前建设进度	调整后建设内容

新建 106 综合制剂车间（设计生产颗粒剂、片剂、胶囊剂、合剂，其中新增颗粒剂生产线 8 条、新增片剂及胶囊剂生产线 7 条、新增口服液及合剂生产线 6 条）	未启动	1、新建 111 车间（合剂<含口服液>生产线 8 条） 2、新建 106 智能化高架立体仓库； 3、改造丸剂车间； 4、101 前处理车间改造二期工程； 5、108 制剂车间改造二期工程（整合颗粒剂、片剂、胶囊剂生产流程）；
新建第二污水处理站	未启动	设计污水处理能力由 600 立方每天变更为 1000 立方每天
改建 107 智能化高架立体仓库	未完工	终止，改建 101 智能化高架立体仓库
生产用地埋式乙醇贮存库	未启动	终止
改造 101 塑瓶车间	未完工	终止
其他配套设施	未完工	质检中心改造二期、园区管网改造、电网改造等配套项目

注：上述调整系内部投资结构变化，该项目投资总额不变。

（二）调整内部投资结构的原因

近两年，公司通过多种途径新增了一批药品生产许可批件，特别是 2023 年通过参与河南信心药业有限公司破产重整，一次性取得了 125 个品种的生产批件，极大地丰富了公司的产品管线，对公司生产系统各种剂型的产线布局和产能提出了新的需求，基于“四川恩威制药改扩建项目”当前建设进度，结合公司业务战略及行业市场竞争格局变化，公司重新评估了“四川恩威制药改扩建项目”的产能规模等内部投资结构，在募集资金使用金额、投资项目不发生变更的情况下，本次调整主要是根据募投项目的实施规划、资金使用情况以及公司业务发展规划，对“四川恩威制药改扩建项目”内部投资结构作出调整。

四、本次调整募投项目内部投资结构对公司的影响

项目内部投资结构调整后，将进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略要求，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。公司也将加强对项目进度的监督，保证项目按计划进行，实现公司与全体投资者利益的最大化。

五、董事会意见

2024 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：公司本次调整是根据公司业务发展战略布局和募投项目实施的

实际需求所作出的审慎决定，未变更募投项目，未改变募投项目实施主体、实施方式和募集资金投资总额，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益等情形。

六、监事会意见

2024年4月19日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司本次调整是根据公司业务发展战略布局和募投项目实施的实际需求所作出的审慎决定，未变更募投项目，未改变募投项目实施主体、实施方式和募集资金投资总额，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益等情形。因此，我们一致同意调整募投项目内部投资结构的事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，恩威医药股份有限公司调整募投项目内部投资结构的事项已经获公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，本次事项的相关审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。

综上，保荐机构对公司本次调整募投项目内部投资结构事项无异议，该事项尚需提请股东大会审议批准。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议；
- 3、中信证券股份有限公司关于恩威医药股份有限公司调整募投项目内部投资结构事项的核查意见。

特此公告。

恩威医药股份有限公司

董事会

2024年4月22日