

## 内蒙古电投能源股份有限公司 关于公司子公司终止户用光伏项目公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为贯彻落实公司高质量发展目标，提高核心竞争力，增强核心动能，确保项目经济效益价值最优，根据当前户用光伏项目政策要求及项目实际情况，拟终止通辽市通电新能源公司国家电投花吐古拉镇综合智慧能源项目户用光伏项目和山东那仁太新能源有限公司山东100MW户用光伏项目。

### 一、通辽市通电新能源公司承建的国家电投花吐古拉镇综合智慧能源项目户用光伏项目

#### (一)基本情况

国家电投花吐古拉镇综合智慧能源项目（包含11MW分布式光伏、8MW分散式风电、100户户用光伏、清洁能源供暖、光伏牛棚、红色主题广场及配套设施等主要子项目）2022年6月开工建设，动态总投资13227.00万元，项目资本金财务内部收益率7.54%。截至目前，国家电投花吐古拉镇综合智慧能源项目已完成11MW分布式光伏、8MW分散式风电、20户户用光伏（0.9936MW）、清洁能源供暖、光伏牛棚、红色主题广场及配套设施等建设，实现了绿色发展与乡村振

兴战略的深度融合。

## （二）终止原因

1.户用光伏投资成本升高，继续建设项目经济性下降，土地租赁费不断攀升直接影响项目收益率，继续建设本项目无法满足公司收益率要求。

2.受地方户用光伏政策因素影响，部分农户合作开发意愿性不强，对项目合作积极性不高。

综上，受政策变化、市场形势、建设条件等因素影响，终止该项目实施有利于规避公司基建项目投资风险。

## （三）终止方案

按照户用光伏由原来 100 户 4.968MW 调整为 20 户 0.9936MW 重新测算，户用光伏总投资由原来 1868.97 万元调减为 422.43 万元，按实际装机容量测算，户用光伏项目资本净财务内部收益为 8.06%，满足公司决策时期公司收益率要求。

## 二、山东那仁太新能源有限公司承建的山东 100MW 户用光伏项目

### （一）基本情况

2021 年 8 月，山东 100MW 户用光伏项目开工建设，总投资 3.8 亿元，资本金内部收益率为 10%。截至目前，项目累计建成 390 户、总规模 9.9919MW。

### （二）终止原因

1.山东地区户用光伏投资成本升高，继续建设项目经济性下降，屋顶租赁费抬高，导致项目收益率降低，无法满足收益率要求。

2.建设条件好的屋顶资源稀缺，继续开发建设将增加安全管控及运维难度，部分农户对户用光伏合作开发意愿性不强。

综上，受政策变化、市场形势以及建设条件等因素影响，终止该项目实施有利于规避公司基建项目投资风险。

### （三）终止方案

依据实际装机容量重新测算，工程总投资 3,799.16 万元，项目资本金内部收益率为 9.40%，满足公司决策时期公司收益率要求。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日