

蓝黛科技集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛科技”）于2024年06月28日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际建设情况，同意在项目实施主体、实施地点、募集资金投资金额及用途不发生变更的情况下，延长公司2022年度非公开发行A股股票募投项目“新能源汽车高精传动齿轮及电机轴制造项目”达到预定可使用状态的日期。本次募投项目延期事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2412号）核准，公司向12名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）74,137,800股，每股面值人民币1.00元，发行价格为7.91元/股，募集资金总额为人民币586,429,998.00元，扣除与各项发行有关的费用计人民币7,749,186.60元（不含税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币578,680,811.40元。重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年01月29日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，出具了“重康会综报字(2023)第52-1号”《验资报告》。募集资金到账后，全部存放于募集资金专项账户内，公司及相关子公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至2024年05月31日，公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目计划总投资金额	募集资金承诺投资金额	截至2024年05月31日募集资金累计投入金额
1	新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目	48,700.21	37,300.00	29,690.00
2	车载、工控触控屏盖板玻璃扩产项目	19,308.95	11,700.00	9,692.75
3	补充流动资金	11,000.00	8,868.08	8,952.80
合计		79,009.16	57,868.08	48,335.55

截至2024年05月31日，公司2022年非公开发行股票募集资金的存储情况如下：

单位：人民币万元

账户名称	开户银行	账号	募投项目名称	募集资金余额
蓝黛科技	中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行	31200101040023420	补充流动资金	31.37
重庆蓝黛传动机械有限公司	中国银行股份有限公司重庆璧山支行	114481538492	新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目	7,814.57
深圳市台冠科技有限公司	中国银行股份有限公司深圳松安支行	764076590376	车载、工控触控屏盖板玻璃扩产项目	0.11
重庆宣宇光电科技有限公司	中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行	5005011836000003579		2,098.25
合计				9,944.30

三、部分募投项目延期的情况及原因

为满足客户对高精密齿轮产品的需求，“新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目”引进德国设备以保障产品制造工艺精度、质量稳定性及加工效率。进口设备采购周期较长，部分设备受国际形势影响，货运需绕道和转港，运输时间延长，设备供应商无法按约定期限交货，造成项目无法按期达到预定可使用状态。

根据前述项目建设情况，公司同意在项目实施主体、实施地点、募集资金投资金额及用途不发生变更的情况下，将“新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制

造项目”达到预定可使用状态的日期由 2024 年 06 月 30 日调整至 2025 年 06 月 30 日。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司综合考虑所涉募投项目的实际进展情况，基于审慎原则对项目达到预定可使用状态时间的调整。募投项目实施主体、实施地点、募集资金投资金额及用途均不发生变化，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司将继续加强对募投项目建设进度的管理及监督，保障项目顺利实施，提高募集资金的使用效率。

五、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

2024 年 06 月 28 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据项目实际建设情况，董事会同意在项目实施主体、实施地点、募集资金投资金额及用途不发生变更的情况下，延长“新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目”达到预定可使用状态的日期。

2、监事会审议情况

2024 年 06 月 28 日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期，未改变项目实施主体、实施地点、募集资金投资金额及用途，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。监事会同意本次部分募投项目延期事项。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形；公司本次募投项目延期已履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的有关规定。综上，保荐机构对公司部分募投项目延期事宜无异议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议；

- 2、公司第五届监事会第六次会议决议；
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于蓝黛科技集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2024年06月28日