

浙江英特科技股份有限公司 关于募集资金投资项目达到预定可使用状态的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产17万套高效换热器生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”于近日达到预定可使用状态，现就相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕459号文《关于同意浙江英特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股2,200万股，发行价格为每股人民币43.99元，募集资金总额为人民币96,778.00万元，扣除各项不含税发行费用人民币7,995.37万元后，实际募集资金净额为人民币88,782.63万元。

本次募集资金已于2023年5月18日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年5月18日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2023〕217号”《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与募集资金专户银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募投项目及募集资金使用计划

根据《浙江英特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募投项目及募集资金拟使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟用募集资金投入金额	实施主体
1	年产17万套高效换热器生产基地建设项目	30,222.60	30,222.60	英特科技
2	研发中心建设项目	9,321.26	9,321.26	英特科技
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	英特科技
	合计	44,543.86	44,543.86	-

公司于2023年12月13日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期及重新论证的议案》，具体内容详见公司2023年12月14日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》（公告号：2023-045）。

公司延期后的募投项目达到预定可使用状态日期如下：

项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
年产17万套高效换热器生产基地建设项目	2023年12月31日	2024年6月30日
研发中心建设项目	2023年12月31日	2024年6月30日

公司于2024年3月1日召开了公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，2024年3月22日召开了2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目的议案》，具体内容详见公司2024年3月4日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目的公告》（公告号：2024-004）。

公司调整后募投项目使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟用募集资金投入金额	实施主体
1	年产17万套高效换热器生产基地建设项目	22,078.93	22,078.93	英特科技
2	研发中心建设项目	4,198.33	4,198.33	英特科技

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致。

三、募投项目达到预定可使用状态对公司的影响

截至本公告披露日，本次募投项目已达到预定可使用状态。

“年产17万套高效换热器生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态有利于公司扩大生产规模，升级技术研发实力，助力公司业务拓展和战略发展目标的实现，为公司充分抓住行业发展的良好机遇提供产能保障，进一步巩固和增强公司核心竞争力。

本次募投项目投入使用后，研发成果输出及实现预期效果尚需一定时间，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江英特科技股份有限公司

董事会

2024年7月1日