

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2024-071

债券代码：123103

债券简称：震安转债

## 震安科技股份有限公司董事会 关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关的规定编制完成了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金半年度使用情况专项报告）如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金金额及到位时间

##### 1、首次公开发行募集资金

根据公司于 2017 年 9 月 22 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议、公司章程和中国证监会“证监许可[2019]287 号”文《关于核准云南震安减震科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准以及招股说明书，公司向社会首次公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 19.19 元，募集资金总额人民币 383,800,000.00 元。扣除各项发行费用人民币 67,732,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 316,068,000.00 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 3 月 20 日出具了 XYZH/2019KMA30122 号《验资报告》。

##### 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据公司于 2020 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议，并于 2020 年 4 月 29 日召开 2019 年年度股东大会、公司章程和中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）同意注册，2021 年 3 月公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 28,500 万元，扣除发行费用 520.11 万元后实际募集资金净额为人民币 27,979.89 万元。上述资金已于 2021 年 3 月 18 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并于 2021 年 3 月 18 日出具 XYZH/2021KMAA50012 号《验资报告》。

### 3、向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2008号）核准，公司本次以简易程序向特定对象发行股票 4,568,713 股，发行价格为 54.72 元/股，募集资金总额 249,999,975.36 元，扣除本次不含税发行费用人民币 5,372,234.64 元，实际募集资金净额为人民币 244,627,740.72 元，其中增加股本人民币 4,568,713.00 元，资本溢价人民币 240,059,027.72 元。上述募集资金到位情况已经立信中联会计事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《震安科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（立信中联验字[2022]D-0036号）。公司本次向特定对象发行股票已于 2022 年 9 月 28 日完成上市。

#### （二）募集资金本年度实际使用情况

##### 1、首次公开发行募集资金使用情况

金额单位：人民币元

项目	金额
首次募集资金净额	316,068,000.00
减：以前年度直接投入募投项目	296,496,354.46
减：以前年度置换以自筹资金预先投入募投项目	18,365,533.88
加：以前年度利息收入	9,990,120.53
加：以前年度理财产品收入	9,305,676.70
减：以前年度手续费支出	1,096.03
2023 年 12 月 31 日余额	20,500,812.86
减：直接投入募投项目	6,389,147.70
加：利息收入	252,571.58
加：理财产品收入	-
减：手续费支出	-
2024 年 6 月 30 日余额	14,364,236.74

募投项目的资金使用情况，详见“三、本年度募集资金实际使用情况”。

##### 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	279,798,932.96
减：以前年度直接投入募投项目	97,775,540.01
减：以前年度置换以自筹资金预先投入募投项目	113,152,587.81
减：以前年度手续费支出	584.84

项目	金额
加：以前年度利息收入	1,527,629.58
加：以前年度理财产品收入	2,919,636.45
2023年12月31日余额	73,317,486.33
减：直接投入募投项目	7,812,580.74
减：手续费支出	-
加：利息收入	249,838.49
加：理财产品收入	326,249.32
2024年6月30日余额	66,080,993.40

募投项目的资金使用情况，详见“三、本年度募集资金实际使用情况”。

### 3、向特定对象发行股票使用情况

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	244,627,740.72
减：以前年度直接投入募投项目	27,444,600.59
减：以前年度转出补流资金	69,636,084.24
减：以前年度手续费支出	1,153.04
加：以前年度利息收入	2,484,864.29
加：以前年度理财产品收入	1,379,026.83
2023年12月31日余额	151,409,793.97
减：直接投入募投项目	5,259,245.73
减：手续费支出	58.45
加：利息收入	438,367.31
加：理财产品收入	862,019.18
2024年6月30日余额	147,450,876.28

募投项目的资金使用情况，详见“三、本年度募集资金实际使用情况”。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金专用账户的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》等有关法律法规并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。公司在使用募集资金时，资金支出必须严格按照《募集资金管理制度》履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，在董事会授权范围内经总经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，由财务负责人及总经理签字后予以付款，凡超过董事会授权范围的应报董事会审批。

### 1、首次公开发行募集资金的管理情况

经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司设立了募集资金专用账户，与平安银行股份有限公司昆明分行、民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格执行《募集资金管理制度》及与保荐机构、开户银行签订的三方管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

### 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的管理情况

经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司设立了募集资金专用账户，公司及河北震安减隔震技术有限公司与平安银行股份有限公司昆明分行、民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格执行《募集资金管理制度》及与保荐机构、开户银行签订的三方管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

### 3、向特定对象发行股票募集资金的管理情况

经公司 2021 年年度股东大会的授权，第三届董事会第二十次会议审议通过《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》，公司设立了募集资金专用账户，用于本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。与平安银行股份有限公司昆明分行、中信银行股份有限公司昆明分行、招商银行股份有限公司昆明分行、招商银行股份有限公司常州分行、民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格执行《募集资金管理制度》及与保荐机构、开户银行签订的三方管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

### 1. 首次公开发行募集资金

金额单位：人民币元

开户名称	开户银行	银行账号	余额			
			募集资金	利息收入	其他	合计
震安科技股份有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1500009 8384979	-	14,364,236.74		14,364,236.74
合计			-	14,364,236.74	-	14,364,236.74

注 1：利息收入=募集资金理财收益+利息收入-手续费支出

注 2：震安科技股份有限公司利息收入总额为 19,547,272.78 元，其中 5,183,036.04 元已用于项目支出，余额为 14,364,236.74 元。

## 2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

金额单位：人民币元

开户名称	开户银行	银行账号	余额			
			募集资金	利息收入	其他	合计
震安科技股份有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1500010 6350774	62,166,003.60	1,956,459.28		64,122,462.88
河北震安减隔震技术有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	1563300 0077766	1,957,988.26	542.26		1,958,530.52
合计			64,123,991.86	1,957,001.54	-	66,080,993.40

注 1：利息收入=募集资金理财收益+利息收入-手续费支出

注 2：震安科技股份有限公司利息收入总额为 5,017,847.55 元，其中 3,061,388.27 元已用于项目支出，余额为 1,956,459.28 元；

河北震安减隔震技术有限公司利息收入总额为 4,921.45 元，其中 4,379.19 元已用于项目支出，余额为 542.26 元。

## 3. 向特定对象发行股票募集资金

金额单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	余额			
			募集资金	利息收入	其他	合计
震安科技股份有限公司	平安银行昆明分行营业	1588749 4460073	18,503,645.11	850,243.31		19,353,888.42

公司	部					
	中信银行昆明北辰支行	8111901 0124004 42368	70,000,000.00	2,385,426.67		72,385,426.67
	招商银行昆明分行金江支行	8719034 9951060 3	30,000,000.00	1,804,197.87		31,804,197.87
常州格林电力机械制造有限公司	招商银行常州分行武进支行	8719105 5141060 2	23,784,015.05	123,348.27		23,907,363.32
<b>合计</b>			<b>142,287,660.16</b>	<b>5,163,216.12</b>	<b>-</b>	<b>147,450,876.28</b>

注：利息收入=募集资金理财收益+利息收入-手续费支出

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表一（首次公开发行募集资金）

单位：万元

募集资金总额		31,606.80		本报告期投入募集资金总额			638.92			
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额			32,125.10			
累计变更用途的募集资金总额		26,936.96								
累计变更用途的募集资金总额比例		85.23%								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
减隔震制品生产线技术改造	是	31,606.80	4,669.84	-	4,658.25	99.75%	2021年6月10日	-60.79	否	否
新建智能化减隔震制品装备制造基地项目	否	-	26,936.96	638.92	27,466.85	101.97%	2022年12月31日	-168.60	否	否
合计		31,606.80	31,606.80	638.92	32,125.10	-	-	-229.39	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			<p>（一）新建智能化减隔震制品装备制造基地项目未达到计划进度的原因</p> <p>1、未达到计划进度的原因</p> <p>“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”延期主要原因是项目建设用地为喀斯特丘陵地</p>							

区的特殊地形影响。项目建设用地地上为丘陵地形，需进行平整施工，平整施工时间约 5 个月工期。另外项目用地地下为喀斯特地貌，需进行额外桩基础施工。项目使用的机器设备以及原材料和运输工具等均有较大质量，用于生产、存储的相关空间均需承担较大的负荷，对地基的要求很高，导致地基施工中额外增加了桩基础工程施工。桩基础工程规模大、工作量大、工期长，且是保证项目质量，满足项目要求的必要工作，项目额外的桩基础工程施工时间为 6 个月。另外 2020 年初以来，受 2021 年项目所在地重大活动保障等影响，项目建设过程中发生阶段性停工。上述原因导致公司“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”整体进度放缓，无法在计划时间内达到预定可使用状态。

## **2、决策程序**

2021 年 12 月 24 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”实施主体、实施方式、建设内容、募集资金用途、投资项目规模及募投效益不发生变更的前提下，将“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”实施期限延期至 2022 年 4 月 30 日建设完成；2021 年 12 月 24 日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；2021 年 12 月 24 日，保荐机构民生证券股份有限公司经过核查，同意公司本次将“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”实施期限延期至 2022 年 4 月 30 日建设完成，出具了《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

## **3、信息披露情况说明**

该事项详见公司刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《震安科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-097）

## **4、竣工投产情况**



	<p>截止 2022 年 12 月 31 日，新建智能化减隔震制品装备制造基地项目建造安装及设备投入已完成，项目竣工验收工作已完成，项目可以投产。该事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行募投项目中的新建智能化基地项目投产及铺底流动资金使用计划的公告》（公告编号：2023-003）。</p> <p><b>（二）未达到预计收益的原因</b></p> <p>报告期内，因公司根据市场和经营需要对销售和收款政策进行了一定程度的变更，主营业务收入下滑，导致减隔震制品生产线技术改造及新建智能化减隔震制品装备制造基地项目未达到预期收益。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>原募投项目“减隔震制品生产线技术改造”系在公司现有的位于云南省昆明空港经济区面积约 24.66 亩的生产场地内采取多层设备（特别是硫化设备）生产工艺建造，项目实施过程中确认多层设备生产工艺较难保障原定目标，需采用单层设备（特别是硫化设备）生产工艺进行建设，造成公司现有土地使用权不够实现原募投项目计划。公司通过国有建设用地使用权挂牌交易程序购置云南省昆明空港经济区临空产业园 DTCKG2019-023 号地块土地使用权，土地面积约 59.65 亩，该地块与公司原生产场地暨原募集资金投资项目实施地点仅相距约 20 公里，也位于云南省昆明空港经济区，该宗土地使用权能满足公司原募集资金投资项目的扩产需求，故公司将原募集资金投资项目的大部分投资在该地块实施。2019 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将原计划用于募集资金投资项目“减隔震制品生产线技术改造”的部分募集资金变更用途用于“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”，该事项已经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过，详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-039）。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司 2017 年第一次临时股东大会决议通过的《云南震安减震科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司发行股份募集资金扣除发行费用后将用于减隔震制品生产线技术改造项目，在本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目，募集资金到位后对先行投入的，计划以募集资金投资的资金予以全部置换，如募集资金不足，则由公司自筹解决。截至 2019 年 3 月 31 日止，公司作为公开发行人股票募集资金投资项目之减隔震制品生产线技术改造项目实施单位，以自筹资金预先投入该项目的实际投资金额 18,365,533.88 元。2019 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 18,365,533.88 元置换预先投入募集资金投资项目“减隔震制品生产线技术改造”的自筹资金，公司独立董事发表了同意的独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于云南震安减震科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2019KMA30495 号），保荐机构出具了《民生证券股份有限公司关于云南震安减震科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》[详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《云南震安减震科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-009）]。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>（一）减隔震制品生产线技术改造项目计划投资总额为人民币 6,745.37 万元，其中募集资金投入 4,669.84 万元，自有资金投入 2,075.53 万元。截止 2021 年 5 月 31 日，减隔震制品生产线技术改造项目设备投入及改造安装已结束，公司已完成相关验收工作，项目新增橡胶减隔震制品</p>

	<p>产能 1.2 万套已投产。该项目设备投入及改造安装已使用自有资金 2,075.53 万元、已使用募集资金 3,599.68 万元。尚未使用的募集资金为 1,070.16 万元,其中:设备投入及改造安装的质保金 42.64 万元(将于质保期满后支付),铺底流动资金 1,027.52 万。公司结合实际经营情况,为提高资金使用效率,满足公司日常生产经营活动的需要,拟启用铺底流动资金 1,027.52 万元购买该项目所需原材料用于生产[详见公司 2021 年 6 月 11 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行募投项目中的技术改造项目投产及铺底流动资金使用计划的公告》(公告编号:2021-053)]。</p> <p>(二)新建智能化减隔震制品装备制造基地项目计划投资总额为人民币 34,900.11 万元,其中募集资金投入 26,936.96 万元,自有资金投入 7,963.15 万元。截止 2022 年 12 月 31 日,新建智能化减隔震制品装备制造基地项目建造安装及设备投入已完成,项目竣工验收工作已完成,项目可以投产。该项目建设、设备购买及安装等已使用募集资金 19,528.65 万元。尚未使用的募集资金为 7,408.31 万元,其中:应付未付项目款 2,408.31 万元,铺底流动资金 5,000 万元。公司结合实际经营情况,为提高资金使用效率,满足公司日常生产经营活动的需要,拟启用铺底流动资金 5,000 万元购买该项目所需原材料用于生产[详见公司 2023 年 1 月 5 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行募投项目中的新建智能化基地项目投产及铺底流动资金使用计划的公告》(公告编号:2023-003)]。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2024 年 6 月 30 日,首次公开发行募集资金账户余额为 14,364,236.74 元,为少量设备尾款、利息收入及现金管理收益。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

募集资金使用情况对照表二(向不特定对象发行可转换公司债券募集资金)

单位：万元

募集资金总额		27,979.89		本报告期投入募集资金总额			781.26			
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			21,874.07			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目	否	27,979.89	27,979.89	781.26	21,874.07	78.18%	2023年6月30日	-65.54	否	否
合计	-	27,979.89	27,979.89	781.26	21,874.07	78.18%	-	-65.54	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			报告期内，因公司根据市场和经营需要对销售和收款政策进行了一定程度的调整，主营业务收入下滑，导致新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目未达到预期收益。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司于2021年4月22日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于以可转债募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的议案》，同意公司以募							

	<p>集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金人民币 113,152,587.81 元。公司独立董事发表了同意的独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《震安科技股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况专项鉴证报告》（XYZH/2021KMAA50031 号），保荐机构出具了《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司使用可转债募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的核查意见》[详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于使用可转债募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的公告》（公告编号：2021-034）]。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目计划投资总额为人民币 30,000.00 万元，其中募集资金投入 27,979.89 万元。截止 2023 年 6 月 30 日，新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目建造安装及设备投入已完成，项目竣工验收工作已完成，项目可以投产。该项目建设、设备购买及安装等已使用募集资金 20,309.65 万元，已使用利息收入 306.58 万元，共使用 20,616.23 万元。尚未使用的募集资金为 7,670.24 万元，均为铺底流动资金。公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，拟启用铺底流动资金 7,670.24 万元购买该项目所需原材料用于生产[详见公司 2023 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券投产及铺底流动资金使用计划的公告》（公告编号：2023-062）]。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截止 2024 年 6 月 30 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金账户余额为 66,080,993.40 元，为暂未使用的铺底流动资金、利息收入及现金管理收益。</p> <p>2023 年 3 月 20 日，公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及理财的议案》，同意在不影响公司</p>

正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；拟使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述闲置资金投资额度经公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

2024 年 3 月 21 日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 5,000 万元的闲置向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用最高不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述闲置资金投资额度经公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

报告期内，根据上述董事、监事会决议，公司在上述授权范围内购买现金管理产品，相关情况如下：

1、公司于 2024 年 2 月 2 日（到期日 2024 年 3 月 12 日，预计年化收益率 1.65%或 2.33%或 2.43%）在董事会的授权范围内在平安银行昆明分行营业部购买了 5,000 万元理财产品，产生投资收益 12.45 万元。

2、公司于 2024 年 4 月 3 日（到期日 2024 年 5 月 8 日，预计年化收益率 1.65%或 2.30%或 2.40%）在董事会的授权范围内在平安银行昆明分行营业部购买了 2,000 万元理财产品，产生投资收益 4.41 万元。

3、公司于 2024 年 5 月 15 日（到期日 2024 年 6 月 20 日，预计年化收益率 1.65%或 2.08%或 2.18%）在董事会的授权范围内在平安银行昆明分行营业部购买了 2,000 万元理财产品，产生投资收益 4.10 万元。

	<p>4、公司于 2024 年 4 月 3 日（到期日 2024 年 6 月 28 日，预计年化收益率 1.65%或 2.40%或 2.50%）在董事会的授权范围内在平安银行昆明分行营业部购买了 3,000 万元理财产品，产生投资收益 11.66 万元。</p> <p>报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为 5,000 万元，2024 年上半年使用闲置募集资金进行现金管理的本金已全部收回，不存在逾期未收回的情形，合计投资收益 32.63 万元。</p>
<b>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</b>	不适用

募集资金使用情况对照表三（向特定对象发行股票募集资金）

单位：万元

募集资金总额		24,462.77		本报告期投入募集资金总额			525.92			
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			10,233.15			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 10 万套智能阻尼器、1.5 万套核电站用液压阻尼器及 2.5 万套配件项目（一期）	否	8,000.00	8,000.00	321.99	2,621.60	32.77%	-	-	不适用	否
震安科技股份有限公司研发中心建设项目	否	7,000.00	7,000.00	-	-	0.00%	-	-	不适用	否
营销网络建设项目	否	2,500.00	2,500.00	203.93	648.79	25.95%	-	-	不适用	否
补充流动资金	否	6,962.77	6,962.77	-	6,962.77	100.00%	-	-	不适用	否
合计	-	24,462.77	24,462.77	525.92	10,233.15		-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			（一）震安科技股份有限公司研发中心建设项目因项目建设用地权属证书未办理完毕，项目用地确权所需的土地招拍挂程序未履行完毕导致截止本报告期末未能达到建设计划进度[详见公司 2023 年 8 月							



	<p>29 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《震安科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》 (公告编号: 2023-063) ]。</p> <p>(二) 震安科技股份有限公司年产 10 万套智能阻尼器、1.5 万套核电站用液压阻尼器及 2.5 万套配件项目 (一期) 及营销网络建设项目因市场变化、工艺调整以及公司加强了对募集资金使用的管控原因, 导致截止本报告期末未能达到建设计划进度 [详见公司 2024 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《震安科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》]。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截止 2024 年 6 月 30 日, 向特定对象发行股票募集资金账户余额为 147,450,876.28 元, 为待投入项目使用的资金、利息收入及现金管理收益。</p> <p>2023 年 11 月 17 日, 公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下, 使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权, 并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自第四届董事会第一次会议审议之日起 12 个月内可循环滚动使用。</p>

报告期内，根据上述董事、监事会决议，公司在上述授权范围内购买现金管理产品，相关情况如下：

1、公司于2024年1月22日（到期日2024年4月23日，预计年化收益率1.05%-2.55%）在董事会的授权范围内在中信银行北辰支行购买了6,000万元理财产品，产生投资收益38.56万元。

2、公司于2024年2月2日（到期日2024年3月29日，预计年化收益率1.65%或2.36%或2.46%）在董事会的授权范围内在平安银行昆明分行营业部购买了1,000万元理财产品，产生投资收益3.62万元。

3、公司于2024年2月5日（到期日2024年2月29日，预计年化收益率1.85%或2.16%）在董事会的授权范围内在招商银行金江支行购买了3,000万元理财产品，产生投资收益4.26万元。

4、公司于2024年3月6日（到期日2024年5月6日，预计年化收益率1.85%或2.30%或2.50%）在董事会的授权范围内在招商银行金江支行购买了3,000万元理财产品，产生投资收益11.53万元。

5、公司于2024年4月3日（到期日2024年5月8日，预计年化收益率1.65%或2.30%或2.40%）在董事会的授权范围内在平安银行昆明分行营业部购买了1,000万元理财产品，产生投资收益2.21万元。

6、公司于2024年4月27日（到期日2024年5月27日，预计年化收益率1.05%或2.15%或2.65%）在董事会的授权范围内在中信银行北辰支行购买了6,000万元理财产品，产生投资收益10.60万元。

7、公司于2024年5月15日（到期日2024年6月25日，预计年化收益率1.65%或2.09%或2.19%）在董事会的授权范围内在平安银行昆明分行营业部购买了1,000万元理财产品，产生投资收益2.35万元。

8、公司于2024年6月1日（到期日2024年6月28日，预计年化收益率1.05%-2.45%）在董事会的授权范围内在中信银行北辰支行购买了6,000万元理财产品，产生投资收益9.10万元。

	<p>9、公司于 2024 年 6 月 5 日（到期日 2024 年 6 月 28 日，预计年化收益率 1.85%或 2.10%）在董事会的授权范围内在招商银行金江支行购买了 3,000 万元理财产品，产生投资收益 3.97 万元。</p> <p>报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为 10,000 万元，2024 年上半年使用闲置募集资金进行现金管理的本金已全部收回，不存在逾期未收回的情形，合计投资收益 86.20 万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新建智能化减隔震制品装备制造基地项目	减隔震制品生产线技术改造	26,936.96	638.92	27,466.85	101.97%	2022年12月31日	-168.60	否	否
合计	-	26,936.96	638.92	27,466.85		-	-168.60	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p><b>（一）变更募集资金用途的原因</b></p> <p>原募投项目“减隔震制品生产线技术改造”系在公司现有的位于云南省昆明空港经济区面积约 24.66 亩的生产场地内采取多层设备（特别是硫化设备）生产工艺建造，项目实施过程中确认多层设备生产工艺较难保障原定目标，需采用单层设备（特别是硫化设备）生产工艺进行建设，造成公司现有土地使用权不够实现原募投项目计划。公司现拟通过国有建设用地使用权挂牌交易程序购置云南省昆明空港经济区临空产业园 DTCKG2019-023 号地块土地使用权开展新项目“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”。该地块土地面积约 59.65 亩，与公司原生产场地暨原募集资金投资项目实施地点仅相距约 20 公里，也位于云南省昆明空港经济区，该宗土地使用权能满足公司原募集资金投资项目的扩产需求，故公司拟将原募集资金投资项目的大部分投资在该地块实施。</p>								

	<p>现公司拟将原募投项目拆分至两个地点实施，总体投资及经济效益规划不作重大调整，即在总体投资目标不作大幅调整的基础上将原募投项目变更为两个项目。变更后的两个募投项目均位于云南省昆明空港经济区，实施主体均为公司，实施地点一个位于公司原有土地使用权场地内、另一个位于公司新购置土地使用权内（两宗土地使用权的行政区划一致、距离较近仅约 20 公里），项目建成后由公司统一经营管理，规划产能与原募投项目无重大变动。</p> <p><b>（二）决策程序</b></p> <p>2019 年 9 月 25 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，审议通过了拟将原计划用于募集资金投资项目“减隔震制品生产线技术改造”的部分募集资金变更用途用于“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”；2019 年 9 月 25 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；2019 年 9 月 25 日，保荐机构民生证券股份有限公司经过核查，同意公司本次变更部分募集资金投资项目，出具了《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》；2019 年 10 月 16 日，公司召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。</p> <p><b>（三）信息披露情况说明</b></p> <p>该事项已经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过，详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-039）。</p>
<p><b>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</b></p>	<p><b>（一）未达到计划进度的原因</b></p> <p>“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”延期主要原因是项目建设用地为喀斯特丘陵地区的特殊地形影响。项目建设用地地上为丘陵地形，需进行平整施工，平整施工时间约 5 个月工期。另外项目用地地下为喀斯特地貌，需进行额外桩基础施工。项目使用的机器设备以及原材料和运输工具等均有较大质量，用于生产、存储的相关空间均需承担较大的负荷，对地基的要求很高，导致地基施工中额外增加了桩基础工程施工。桩基础工程规模大、工作量大、工期长，且是保证项目质量，满足项目要求的必要工作，项目额外的桩基础工程施工时间为 6 个月。上述原因导致公司“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”整体进度放缓，无法在计划时间内达到预定可使用状态。</p>

	<p><b>（二）决策程序</b></p> <p>2021年12月24日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”实施主体、实施方式、建设内容、募集资金用途、投资项目规模及募投效益不发生变更的前提下，将“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”实施期限延期至2022年4月30日建设完成；2021年12月24日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；2021年12月24日，保荐机构民生证券股份有限公司经过核查，同意公司本次将“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”实施期限延期至2022年4月30日建设完成，出具了《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。</p> <p><b>（三）竣工投产情况</b></p> <p>截止2022年12月31日，新建智能化减隔震制品装备制造基地项目建造安装及设备投入已完成，项目竣工验收工作已完成，项目可以投产。</p> <p><b>（四）信息披露情况说明</b></p> <p>该事项详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-097）、《震安科技股份有限公司关于首次公开发行募投项目中的新建智能化基地项目投产及铺底流动资金使用计划的公告》（公告编号：2023-003）。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年上半年，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

## 六、审议程序

### （一）董事会审议情况

2024年8月26日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，全体董事经审议，一致认为公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### （二）监事会审议情况

2024年8月26日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》：全体监事经审议，一致认为公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日