

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2024-058

铁流股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

铁流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意对募集资金投资项目“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”达到预定可使用状态日期再次进行调整，由2024年12月31日延长至2025年12月31日。该事项无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420号）核准，公司非公开发行不超过15,610,651股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2021年6月17日，公司进行了2020年年度利润分配，因此本次非公开发行的股票数量调整为16,361,885股，每股发行价格为人民币10.39元，共计募集资金总额为人民币169,999,985.15元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为165,816,624.88元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2021]第ZF10814号”《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金专项账户的使用情况如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金金额 (万元) (1)	累计投入募集资金金 额(万元) (2)	投入进度(%) (3) = (2) / (1)
1	年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目	15,210.00	11,620.66	76.40

三、募投项目延期概述

（一）本次募投项目延期原因

本募投项目下游目标客户主要为新能源整车企业或者其一级供应商。近年来，随着新能源汽车渗透率逐步提升，新能源汽车行业竞争日益激烈，公司目标客户对公司产品提出了更高要求。为确保募集资金投入的安全性、有效性，实现募集资金使用效率和效益最大化，公司结合市场变化和客户需求变化，适时合理规划产能建设周期并持续优化生产工艺、调整设备及产品设计方案以满足客户需求，导致募投项目投资进度偏离预期。

为维护公司和全体股东的利益，公司结合当前市场的总体环境及募投项目的实际建设情况和投资进度，经审慎研究论证后，拟对上述募投项目达到预定可使用状态的日期延后调整至 2025 年 12 月 31 日。

除前述变更外，项目建设内容、投资总额、实施主体和地点等其他事项均无变更。公司后续将结合公司实际情况及发展规划及时推进上述募投项目建设进度。

（二）募投项目延期对公司的影响

公司本次对募投项目延期仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

四、本次募投项目延期的审核意见

（一）监事会意见

公司本次募投项目延期的事项仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定。

（二）保荐机构意见

经核查，招商证券认为：铁流股份本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对铁流股份本次募投项目延期事项无异议。

特此公告。

铁流股份有限公司董事会

2024年12月20日