

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2024-085

债券代码：113069

债券简称：博 23 转债

宁波博威合金材料股份有限公司关于 部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- **本次延期的募投项目名称：**2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目（以下简称“2万吨线材项目”）
- **募投项目延期情况：**宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司拟将2万吨线材项目达到预定可使用状态的时间由2024年12月延期至2025年6月。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，本次部分募投项目延期事项无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509号）同意，宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行面值总额170,000.00万元可转换公司债券，期限5年，每张面值为人民币100元，发行数量1,700万张，募集资金总额为人民币1,700,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币13,249,056.60元后，募集资金净额为1,686,750,943.40元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕754号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储，开立了募集资金专户，并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了募集资金三方（四方/五方）监管协议。

二、募集资金的使用情况

截止2024年11月30日，公司“博23转债”投资项目的具体使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额①	累计使用募集资金金额②	投资进度 =②/①
1	3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目	107,000.00	105,675.09	17,330.91	16.40%
2	2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目	39,900.00	39,900.00	18,018.35	45.16%
3	1GW 电池片扩产项目	23,100.00	23,100.00	23,100.00	100.00%
合计		170,000.00	168,675.09	58,449.26	/

注：1GW 电池片扩产项目募集资金专户销户时节余资金 17.68 万元已转入公司的其他募集资金专户。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

结合目前公司“2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将该项目达到预定可使用状态时间延长至2025年6月，具体如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目	2024年12月	2025年6月

（二）本次部分募投项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司积极推进募投项目建设相关工作，并对原有项目建设方案进行了数字化优化，建立了项目数字化知识产权竞争壁垒，结合实际建设情况，审慎规划募集资金的使用，截止2024年11月30日，该项目配套厂房建筑、公辅动力等基本设施已全面交付，数字化项目产线所有生产设备也已到货安装并进行单机调试工作。项目延期原因如下：

1、本项目方案实施初期，公司通过数字化大数据计算，对原有项目建设方案进行了流程再造、工艺革新，并全面实施数字化系统优化升级，规划了全产线的信息化、数字化和智能化，建成行业领先的数字化生产线，使得项目建成后产品质量更稳定、运营成

本更低、效率更高，项目达产后取得更好的经济效益。

2、在设备选型及工艺配置中，对核心、专用装备坚决实现自研、自制，并进行系统化集成工艺数据，打造数字化知识产权壁垒，在此过程中尽管花费了较长的项目建设时间，但形成了公司数字化的核心竞争壁垒和知识产权体系。

3、本次项目的实施过程中，公司同步对原有线材产线进行了自动化、数字化和智能化升级改造。期间为了保障公司各客户产品的正常交付，现场存在着新旧产线一定程度的交叉施工现象，对本项目产线的全线试产交付造成了一定的影响。后续还需将新旧产线全面融合打通，以实现公司物流、信息等系统全方位的互联共享。

综上所述，公司所做的项目建设方案优化、核心装备自研自制及新老产线的数字化融合都是为了提升公司综合竞争力，结合公司2万吨线材项目实际开展情况，为保证募投项目的建设成果，保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状与未来建设安排，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司审慎决定将募投项目2万吨线材项目达到预定可使用状态的日期延期至2025年6月。

（三）本次募投项目延期后项目建设的保障措施

鉴于本次项目延期是因为项目建设方案优化、核心装备自研自制及新老产线的数字化融合，都是为了提升公司综合竞争力，因此在后期的项目建设中，重点实施以下三个方面的措施：

1、全面分析总结前期项目建设工作中，流程重构、工艺革新与数字化系统融合的难点痛点和风险因素，制订针对性的解决方案，紧盯项目里程碑计划，按月/周项目工作计划跟进落实，确保项目按期完成；

2、充分调集利用公司资源，全面增强软件系统开发人力资源投入，使得OT（操作技术）与IT（信息技术）有效融合，加快推进数字化系统及产线的联机调试工作，实现工艺设备和产线稳定可靠运行，使得项目产线早日投产；

3、统筹安排公司原有产线自动化、信息化，数字化升级改造工作与新建项目及订单交付之间的衔接工作，在保障客户正常交付的情况下，实现新建项目与新材料基地智能物流与信息化系统的整体全面整合工作，早日实现新旧产线的全面融合，按计划实现项目顺利投产。

四、部分募投项目重新论证的情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》相关规定：超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“2 万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”进行了重新论证：

1、项目建设的必要性

（1）顺应行业发展趋势和把握市场发展契机，迎合产业创新发展需求

随着国际经济的快速发展、世界新一轮科技革命以及产业创新升级，需要大量的工业材料，其中对特殊合金电子线材的需求尤为突出。国务院关于印发《中国制造 2025》的通知中“五大工程”明确指出建成较为完善的产业技术基础服务体系，逐步形成整机牵引和基础支撑协调互动的产业创新发展格局。到 2025 年，70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障。其中所称的核心基础零部件和关键基础材料中，特殊合金电子线材处于十分显著和核心的位置。但由于当前国内大多数合金线材生产企业在把握市场方向、新产品研发投入、产品品种、生产工艺、生产效率及精细化管理等方面，与欧、美、日等发达国家相比还存在非常大的差距，导致国内高端市场急需的特殊合金电子线材产品在高端应用领域无法满足需求，部分产品只能依赖国外进口。

正是为了适应国际经济的快速发展、世界新一轮科技革命以及产业创新升级对新材料的配套要求，特别是支撑和满足智能互联装备、新能源汽车、智能终端设备等对高强、高导等各种高精密、高性能特殊合金电子线材未来发展的需求，提升企业核心竞争力，公司决定实施本次募投项目，以满足特殊合金电子线材的市场需求，并推动新材料高端市场产品设计的变革，促进智能制造的快速发展。本次募投项目建设完成后，将进一步增加公司对特殊合金线材产品的市场供给，更好地满足智能互联装备、智能终端设备、新能源汽车等行业高端市场的需求，同时可减轻国内对美国、德国、日本等国家特殊合金电子线材的进口依赖。

（2）本次募投项目的实施有助于公司主营业务发展，进一步提升公司核心竞争力

近年来，随着产业提升和合金材料行业的发展与整合，行业的龙头企业只有准确把握市场方向、用数字化技术专注新产品研发投入、增强加工工艺技术、提高生产效率和

精细化管理、提升产品质量，才能引领行业的发展，推动高端市场产品设计的变革，促进智能制造的快速发展。

本次募投项目是在公司现有主营业务的基础上，结合国家对智能化装备和电子设备领域的政策引导和支持，并总结合金新材料行业的现状和发展特点及技术现状和产业趋势下提出的。本次募投项目以公司的现有技术为依托，进一步提升公司在特殊合金电子材料领域的市场占有率。特殊合金电子线材是公司的主要产品，产品涉及各种高端电子零部件如连接器、线束等，主要作为智能互联装备、智能终端设备、新能源汽车的核心组成部件，未来发展空间和需求较大，对相关特殊合金电子线材的市场需求增长也将非常明显。

通过本项目的实施，公司将充分发挥公司现有的数字化技术优势和品牌优势，顺应目前国内特殊合金电子线材产品在高端应用领域的需求，扩大高端市场占有率，优化公司的产品结构，保障创新型产品的迅速产业化，增加高附加值产品，扩大公司整体规模，提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力，满足国内市场对综合性能优异的特殊合金电子材料的需求，替代高端进口材料，增强公司在高端新材料领域的国际竞争力，获取更大的国际市场份额，并推动合金材料行业趋向高端产品市场发展的变革，促进国家智能制造的快速发展。

2、项目建设的可行性

(1) 本次募投项目符合国家产业发展政策，属于鼓励发展类项目

随着全球经济一体化进程的加快，特殊合金电子材料在全球范围内的布局调整和重组继续深入，为了进一步推动我国新材料产业的发展，国家出台了一系列的扶持政策。

根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司新材料业务属于“新材料产业”之“3.2 先进有色金属材料”之“3.2.2.3 高品质铜材制造”。根据国家发展和改革委员会《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》，公司新材料业务属于“3 新材料产业”之“3.2 先进结构材料产业”之“3.2.2 高性能有色金属及合金材料”。

国家发展和改革委员会明确将“信息、新能源有色金属新材料生产”、“交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料生产”、“新能源、半导体照明、电子领域用连续性金属卷材、真空镀膜材料、高性能铜箔材料”列入《产业结构调整指导目录（2019 年

本)》(2021年修改)的鼓励发展项目。

“2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”实施地位于浙江省宁波市，募集资金投资项目主要生产特殊合金电子线材，募集资金投资项目符合国家产业政策，属于鼓励发展类项目。

(2) 公司具备实施本次募投项目的技术及管理优势

公司在数字化实施中已取得一定成效，数字化系统已具备一定的运行条件，数字化研发取得了阶段性成果，业务与IT技术不断融合创新，打破组织边界，已经开始发挥数字化变革的价值。在此基础上，按照既定的数字化战略目标，夯实数字化基础，扎实推进数字化赋能工作，重点强化数字化营销系统的应用赋能公司营销业务、数字化制造系统成功上线运行赋能公司生产，不断发挥数字化系统的赋能作用，为公司可持续发展提供强有力的支撑。此外，数字化研发平台在2021年10月底已启动上线，该平台搭建了全球有色合金科研平台、材料检测平台、前沿资讯交流平台及数据服务平台，打造了科研机构、高校院所以及有志于材料发展的社会各界人士共享的有色合金新材料研发生态圈，实现客户诉求与企业、高校院所等社会资源的高效协同，利用社会资源为客户创造价值的同时，推动产业升级和科技进步。未来公司将持续推进数字化建设，用数字化手段赋能公司经营。

公司是国家级博士后工作站、国家认定企业技术中心和认可实验室，是国家级重点高新技术企业，是国际铜加工协会(IWCC)的董事单位，也是IWCC技术委员会委员。公司是有色金属特殊合金电子材料制备技术的引领者，技术核心优势体现在合金化、微观组织重构及专用装备自主研发三个方面，以此引领行业发展。公司先后参与和主持修、制订了多项国家和行业标准，为我国合金材料产业发展赶上和超过国外先进水平提供了标准依据。近年来，公司着重集成创新，积极与国内外知名高校和研究机构合作，形成了独特的技术、研发集成平台，成为我国有色金属特殊合金电子材料研发的引领者。综上，公司数字化全面建成之后，将进一步提升运营效率、降低管理成本、加快新产品研发投放速度，增强公司的核心竞争力，为本次募投项目的实施奠定坚实的技术和管理基础。

(3) 行业下游市场发展较好，市场具备消化本次募投新增产能的条件

本次募投项目所生产的重点产品为各种连接器材料，作为智能互联装备、智能终端设备、新能源汽车的核心组成部件，未来发展空间和需求量较大。

以汽车电子用材为例，目前主流新能源车的动力以锂离子电池为主，锂电在充放电过程中所用的高低电压连接器、新能源车智能化所需的高速连接器，相比传统汽车而言是新增需求，是高强高导特殊合金材料应用的增量市场。以特斯拉、比亚迪为代表的新能源汽车将引领行业发展，新能源汽车在整个汽车销售中的渗透率将进一步提高，为公司产品销售提供广阔的市场空间。

受益于智能互联装备、智能终端设备、新能源汽车、增材制造等领域市场需求的持续增长，上述领域各类连接器等产品对本次募投项目产品的需求预计将保持增长趋势，为本次募投项目新增产能的消化提供了市场基础。

3、项目预计收益

本项目原预计达产后将每年新增营业收入 118,584 万元、净利润 6,093 万元，项目发展前景和盈利能力较好。公司对本项目的前述效益测算进行了复核，复核结果与原收益指标不存在重大差异，仍具有合理性。公司将持续关注上述因素对项目的潜在影响，并在后续实施过程中审慎推进，确保项目资源的有效利用和价值的合理实现。

4、重新论证结论

公司认为2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目的可行性与必要性未发生重大变化，符合公司的长远战略目标。公司决定继续实施本项目并延长实施期限至2025年6月，以确保资源配置的合理性和项目推进的稳健性。

五、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目的延期是为了对项目建设方案进行数字化优化，实现核心专用装备的自研、自制，构建公司项目的数字化优势，打造自主知识产权和数字化竞争壁垒，进一步提升公司的综合竞争力，是公司根据募投项目实际建设情况而做出的谨慎决定，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求。

本次募投项目延期事项仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的延期，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，符合募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害

股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

六、履行的审议程序

公司于2024年12月20日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。保荐机构国信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形；决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：

公司本次部分募投项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次部分募投项目延期是公司根据实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响。

综上，保荐人对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

八、上网公告附件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议
- 2、公司第六届监事会第七次会议决议

3、国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有限公司部分募投项目延期的
核查意见

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2024年12月21日