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宁夏西部创业实业股份有限公司 
关于调整宁东铁路电气化改造及 

电力贯通线工程项目投资的公告  

2023 年 4 月 3 日，公司第十届董事会第二次会议（临时会

议）审议通过《关于调整宁东铁路电气化改造及电力贯通线工

程项目投资的提案》，现将相关情况公告如下： 

一、项目投资调整情况 

经公司 2022年 6月 29日召开的第九届董事会第十九次会

议（临时会议）审议通过，公司全资子公司宁夏宁东铁路有限

公司（以下简称“宁东铁路”）计划实施电气化改造工程项目，

工程项目估算总投资 11.99 亿元。2022 年 9 月 30 日，“宁东铁

路电气化改造及电力贯通线工程项目”获得宁夏回族自治区发

展和改革委员会（以下简称“自治区发展改革委”）的核准批

复，将与电气化改造工程项目高度关联的电力贯通线等建设内

容纳入本次工程实施范围，并提高了部分设施设备的技术标准，

工程项目投资估算由 11.99 亿元增加至 14.865 亿元，增加投资

2.876 亿元（与电气化配套的外部电源工程项目需单独立项，

另行提交董事会审议）。本次工程项目投资调整的具体内容及

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
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原因如下： 

序

号 

调  整 

项  目 

调整金额 

（亿元） 
调整主要原因 

1 
拆迁及征地 

费  用 
0.438  

（1）增加改移电力线路费用； 

（2）鸳鸯湖站补充征地； 

（3）增加通信迁改费用。 

2 
建筑安装 

工 程 费 
1.455 

（1）增加牵引供电工程中接触网条数； 

（2）增加生产调度指挥中心房屋面积； 

（3）增加给排水投资、机务投资、鸳鸯湖站增

设人行天桥后引起站场工程投资增加； 

（4）减少轨道工程、通信工程。 

3 电力贯通线 0.472  新建 10kV 电力贯通线 148 公里。 

4 其他费用 0.511 

（1）增加国铁产权范围内大坝站等相关运输损

失及营业线施工配合费支出，代建费、既有桥

墩变形监测费、铁路运输损失补偿费、高可靠

性供电费等； 

（2）增加预备费用； 

（3）减少贷款利息。 

合  计 2.876 -- 

除以上调整外，本工程项目建设主体及建设工期等内容未

发生变化。本事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组，调整投资金额在董事

会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 

二、调整投资后的工程项目情况 

（一）主要工程。对宁东铁路 244.4 公里正线及支线铁路、

古窑子站等 27座车站进行电气化和电力贯通线建设，架设 511

条公里接触网，新建 10kV 电力贯通线 148 公里，建设鸳鸯湖

等 4 座牵引变电所、供电车间（与接触网工区合设）2处、电
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力机务段 1处，新建古窑子基地生产调度指挥中心 1 座，对沿

线不符合电气化要求的铁路线路、车站及通信、信号设备进行

改造。 

（二）建设工期。工程建设工期 24 个月。 

（三）资金来源。电气化建设工程投资 14.865 亿元，全

部由宁东铁路自筹解决，其中：自有资金占比不低于 50%。 

（四）可行性分析。工程建成后，宁东铁路的运输能力预

计提升 10%，运输质量将得到有效提升。在国家现行政策下，

执行 0.197 元/吨公里的铁路运价，考虑预期计费运距增加的因

素，全部投资税后内部收益率为 6.41%，高于财务基准内部收

益率 6%，财务净现值 5,958 万元，工程运营期内不会出现亏

损。本工程具有一定的盈利能力，并具备一定的财务积累能力，

财务评价可行。 

三、存在风险及解决措施 

（一）市场风险。铁路运输受宏观经济环境、国家产业政

策、行业周期变化、公路运输竞争、市场供求状况等多种因素

影响，市场需求存在一定的不确定性。如果未来铁路运输市场

需求低于预期，可能存在工程实施后达不到预期效益的风险。 

解决措施：密切关注行业上下游动态，以市场需求为导向，

依托宁东能源化工基地区位优势，强化与重点企业战略合作，

稳定基础货源，拓展非煤货运市场，拓展增量空间，扩大市场

份额，适应多元运输需求，增强现代物流服务的针对性和精准

性，提升铁路通道运输能力和运输效率，努力提升成本效能、
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提高市场竞争力，降低市场风险。 

（二）实施风险。本工程项目已获自治区发展改革委核准，

目前先期开工段已开工建设。工程施工过程中，受相关政策调

整、外部环境变化、实际施工进度等因素影响，可能存在延期、

变更、中止或终止的风险。同时，工程施工期间可能会对公司

铁路运输业务造成一定的影响。受合作方投资决策影响，计划

由产权单位承担的铁路专用线电化改造工程存在短期内无法

完全投入或无法按时投入的风险。 

解决措施：合理安排工期，统筹协调施工进度。通过规范

合理的招投标程序，选择专业的工程施工单位，加强现场施工

组织，监督工程进度，控制工期风险。与各专用线企业进行积

极有效沟通，争取达成合作意向，全力推进各项前期工作；若

无法达成一致，通过多种渠道和方式及时组织建设。 

（三）经营风险。受国家能源发展格局以及相关政策落实

情况、宁东能源化工基地内相关企业生产经营状况、区域相

关路网建设时序变化等多因素影响，工程建成后可能会对铁

路运量及货物周转量产生较大影响。 

解决措施：全面摸排现有运力资源，制定科学、实用、可

操作性强的提运力方案。主动挖掘央地之间、地地之间跨企业、

跨层级、跨区域的整合空间，增强物流市场组织能力，扩大物

流市场份额。加强路网建设，主动融入国能大通道和国铁运营

网，不断优化运输组织结构，着力解决外煤入宁、产品外销通

道，为客户提供“一站式”物流解决方案。加快多式联运物流
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体系建设，促进“公转铁”政策落地。发挥铁路区位优势和集

疏运系统资源优势，大力推进宁东铁路和西创运通公司间的产

业协同，发展物流园区，延伸产业链条，增强发展韧劲。  

（四）财务风险。本工程项目投资金额大、建设周期短，

资金来源主要为公司自有资金及其他融资渠道，受宏观经济政

策及公司运营水平、资金流动状况等因素影响，可能会对公司

经营状况和现金流带来一定压力。公司铁路运输价格由自治区

政府调控，未来调高运价能否获得批准尚存在一定的不确定性。 

解决措施：制定工程项目融资方案，采取多种融资方式，

降低融资成本。加强预算管理，统筹资金安排，严格资金调度，

审慎安排资金规模和支付进度，切实做好工程成本管理与财务

风险防控。  

四、调整工程项目投资对公司的影响 

（一）本次投资金额调整，有利于宁东铁路打造高质量精

品工程，更好适应行业发展趋势，进一步打通对外运输通道、

增强市场竞争力，提高运输质量和经营效益，促进区域路网一

体化，推动形成绿色低碳交通运输结构，实现高质量与可持续

统筹发展。 

（二）公司目前财务状况稳定、良好，本次调整投资金额

不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。本工程项

目投资总额、预期收益等数据均为预估数值，并不代表公司对

未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。 

（三）本次调增工程项目投资金额后，工程的经济性将相
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应有所降低。 

特此公告。 

 

 

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 

2023 年 4 月 6 日 

 


