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证券代码：603068                          证券简称：博通集成                       公告编号：2023-029 

  博通集成电路（上海）股份有限公司 

关于部分募投项目延期的公告 
 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

博通集成电路（上海）股份有限公（以下简称“博通集成”、“公司”）于 2023年 8月

30 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了

《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际建设情况，同意将

公司首次公开发行募投项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2024

年 6 月。具体情况如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]354 号”《关于核准博通集成电路（上

海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）

股票 34,678,384.00 股，每股发行价格为人民币 18.63 元，募集资金人民币 646,058,293.92

元，募集资金净额为 603,076,507.38 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊

普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZA11554 号验资报告。公司对募集资金采取

了专户存储制度。 

 

二、募集资金的使用情况 

截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行各募投项目投入及进展情况如下： 

单位：万元 

投资项目 
计划投入

金额（1） 

预定可使用状态

的日期（注：以

IPO 时点计算） 

截至 2023

年 6 月底累

计投入金额

（2） 

截至期末投入

进度（3）＝

（2）/（1） 

标准协议无线互联产品

技术升级项目 
10,899.97 2022 年 4 月底 11,067.10 101.53% 
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智能家居入口产品研发

及产业化项目 
11,361.30 2022 年 4 月底 11,611.81 102.20% 

国标 ETC 产品技术升级

项目 
8,711.08 2022 年 4 月底 8,967.17 102.94% 

卫星定位产品研发及产

业化项目 
4,898.12 2022 年 4 月底 5,139.66 104.93% 

研发中心建设项目 24,437.19 2021 年 4 月底 16,112.42 65.93% 

合计 60,307.66  52,898.16 87.71% 

注：首次公开发行相关募投项目未披露达到预定可使用状态的日期，产品研发项目的投入期为 3

年，研发中心建设项目的投入期为 2 年，上表所列的预定可使用状态的日期为以 IPO 时间为起点算上

投入周期的时点。 

 

三、本次募投项目延期的具体情况及原因 

截至 2023 年 6 月 30 日，公司研发中心建设项目仍在持续投入中。该项目建设周期相

对较长，研发中心的主体框架及室内总体建筑装修工作已按计划于 2021 年完成，但除了

基础设施建设外，还需持续购置设备以及引入配套人才。由于近年来半导体设备供应链紧

缺及价格波动等因素，部分先进的研究实验与检测设备需从海外供应商采购，购置周期相

对较长。同时，除配备相关的研究实验与检测设备外，也需同步引进专业技术人才，基于

理论基础研究的同时，对相关研发设备进行实际的校准、调试及研发方案的定制开发。研

发中心相关的项目建设工作和募集资金投入仍在持续进行中。 

因此，由于项目在实际建设过程中受到外部宏观环境、项目实施进度等因素影响，研

发中心项目完全达到预定可使用状态时间有所延后。在投资项目内容、投资用途、投资总

额不发生变更的情况下，公司决定将该项目达到预定可使用状态日期进行调整，预计“研

发中心建设项目”将于 2024 年 6 月达到预定可使用状态。 

 

四、本次部分募投项目延期对公司的影响 

本次部分募投项目延期是根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，项目延期仅涉

及项目进度的调整，不涉及项目实施方式、投资总额和投资项目内容的变更，亦不存在变

相改变募集资金用途的情形。本次延期不会对公司正常生产经营产生不利影响。 
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五、本次部分募投项目延期的审议程序 

（一）董事会审议情况 

公司于 2023 年 8 月 30 日召开了第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分

募投项目延期的议案》，同意将募投项目“研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日

期延期至 2024 年 6 月 30 日。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需

提交股东大会审议。 

（二）独立董事意见 

公司本次对部分募投项目延期的事项，是根据募投项目实际情况而做出的决定，不存

在变更募投项目的情形，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项

履行了必要的审批程序，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和

《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意对募投项目“研发中心建设项目”的达到预定

可使用状态日期延期至 2024 年 6 月 30 日。 

（三）监事会意见 

公司于 2023 年 8 月 30 日召开了第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部

分募投项目延期的议案》。监事会认为：本次募投项目延期是根据项目实际建设实施情况

作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利

益的情形。本次募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发

展规划。 

六、保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构认为，公司部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议

通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规

范性文件的要求。公司部分募投项目延期的事项不存在变相改变募集资金用途，不存在损

害股东利益的情况。综上，保荐机构对公司部分募投项目延期的事项无异议。 

特此公告。 

 

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会 

2023 年 8 月 31 日 


