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证券代码：002235        证券简称：安妮股份        公告编号：2023-047 

 

厦门安妮股份有限公司 

关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集

资金永久补充流动资金的公告 

 

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第六届

董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于募集资金投资项

目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版

权大数据平台”的建设期延长至2024年12月31日，同时将投资资金调整并将节余

的募集资金 22,400.49万元永久补充流动资金。 

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项

尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准并下发《关于

核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》

（证监许可[2016]1966号），公司本次非公开发行A股股票55,834,729股，每股发

行价为人民币17.91元，募集资金总额为人民币999,999,996.39元，扣除发行费

用后，募集资金净额为976,649,996.47元。以上募集资金已由立信会计师事务所

（特殊普通合伙）于2016年10月27日出具的《验资报告》（信会师报字[2016]第

310900号）验证确认。 

二、募集资金管理情况 

(一)募集资金的管理情况 

自募集资金到位后，公司按照《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，

对募集资金实行专户存储管理。 

(二)募集资金专户存储情况 

为规范公司募集资金管理，募集资金均根据有关法律法规及《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定，公司分别与
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厦门银行股份有限公司海沧支行及财务顾问华创证券有限责任公司签订《募集资

金三方监管协议》，并且报告期，该募集资金已按相关程序全部投入使用。 

因公司购买北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”）100%股权

项目所募集的配套资金存储在公司的募集资金专户中。 

其中：厦门银行股份有限公司海沧支行开立的账号为83700120000000805的

募集资金专户中，截止2023年12月4日，专户余额为32,252,127.93元。 

序号 银行 账号 截止日余额 
存款

类型 

1 厦门银行股份有限公司海沧支行 83700120000000805 32,252,127.93 活期 

合计 32,252,127.93  

因公司募集资金投资项目——版权大数据平台建设的具体实施主体为厦门

安妮知识产权服务有限公司、北京版全家科技发展有限公司、北京安妮全版权科

技发展有限公司三家子孙公司，为加强募集资金专户管理，公司于2019年1月在

安妮知识产权、全版权、版全家增设募集资专项账户，并与厦门国际银行股份有

限公司厦门分行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户

的具体信息如下： 

公司名称 开户行 银行账号 

厦门安妮知识产权服务有限公司 
厦门国际银行股份

有限公司厦门分行 

8004100000004219 

北京安妮全版权科技发展有限公司 8004100000004286 

北京版全家科技发展有限公司 8004100000004294 

公司于2020年11月在安妮全版权科技（厦门）有限公司增设募集资专项账户，

并与厦门银行股份有限公司海沧支行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协

议》，募集资金专户的具体信息如下： 

公司名称 开户行 银行账号 

安妮全版权科技（厦门）有

限公司 

厦门银行股份有限公司杏林

支行（海沧支行托管） 
80115800001547 

截止2023年12月4日，四家银行募集资金专户余额为11,752,800.46元。 

序号 银行 截止日余额 存款类型 

1 北京版全家科技发展有限公司 10,890.02 活期 

2 北京安妮全版权科技发展有限公司 11,877.81 活期 

3 厦门安妮知识产权服务有限公司 10,075,056.35 活期 

4 安妮全版权科技（厦门）有限公司 1,654,976.28 活期 

上述募集资金专户开设后，募投项目所用募集资金均通过募集资金专户实施。 
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三、募集资金使用情况 

公司分别于2021年12月13日、2021年12月29日召开第五届董事会第十八次会

议、第五届十三次监事会会议和2021年第三次临时股东大会审议通过《厦门安妮

股份有限公司关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久

补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的建设期延长至2023年12月

31日，同时将投资资金调整并将剩余的募集资金30,023.04万元永久补充流动资

金，具体情况详见2021年12月14日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》《证券日报》和巨潮资讯网的《厦门安妮股份有限公司关于募集资金投资项

目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：

2021-068）。 

截至2023年12月4日，公司本次募集资金使用情况如下所示（单位：万元）： 

序号 投资项目 
项目投资

总额 

调整后投

资总额 

已累计投入

募集资金 

募投资金专户余额

（含利息收入） 
投资进度 

1 
支付收购畅元国

讯现金对价 
10,725.65 10,725.65 10,725.65 - 100.00% 

2 版权大数据平台 86,000.00 69,814.54 30,476.16 42,400.49 43.65% 

合计 96,725.65 80,540.19 41,201.81 42,400.49  

注：截至2023年12月4日，募集资金结余42,400.49万元，其中银行存款4,400.49万

元（包括累计收到的银行存款利息收入、投资收益减支付银行手续费净额），未到期的

使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品金额38,000万元。 

截至2023年12月4日，本项目具体投资计划情况如下（万元）：  

序号 项目 项目拟投资金额 
本次募集资金实

际投入 
实际投入占比 

1 人工费用 16,099.48 12,822.39 79.64% 

2 硬件软件与配套设备 12,062.82 2,123.70 17.61% 

3 场地租用 2,696.64 1,902.15 70.54% 

4 市场推广 14,614.93 2,430.05 16.63% 

5 优质作品版权孵化 24,340.67 11,197.86 46.00% 

       合计 69,814.54 30,476.16 43.65% 

四、本次对募集资金投资项目进行延期、投资金额调整并将剩余资金永久

补流的情况 

为提高募集资金使用效率，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效

益价值，公司拟对募集资金投资项目进行如下调整： 

版权大数据建设项目实施期限延长至 2024 年 12 月 31 日，后续资金主要用
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于版权大数据平台的升级建设及安妮品牌保护解决方案建设，预计将继续使用募

集资金 20,000 万元。由于上述投资规模的变化，募投项目的节余资金将永久补

充流动资金。2023年 12月 4日的募集资金结余 42,400.49万元（含利息、手续

费及投资收益），按照上述投资规模计算届时募集资金将有结余 22,400.49 万元

（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。公司计划将节余募

集资金永久补充流动资金。 

五、募集资金投资项目延期、投资金额调整的原因 

互联网和移动互联网的发展以游戏、动漫、影视等为代表的泛娱乐领域显示

出巨大的市场空间。版权大数据平台建设，构建的是版权全产业链服务平台，切

入空间广阔的数字版权市场，致力于打通认证、维权、结算、交易、孵化等版权

服务的全产业链，完善互联网服务版图。但是近年来，国家收紧了文化娱乐行业

政策，特别是游戏、影视行业监管环境趋严，致使 IP 交易市场大量萎缩，版权

需求方对于购买版权更加谨慎，不再急于达成交易，进而使得基于 IP 交易下的

影视、游戏衍生减少。 

公司调整募投项目的投资规模及周期，将资金用于升级版权大数据平台的同

时，延伸成品牌保护全产业链，是基于不断变化的数字版权产业的市场环境、经

济形势、用户需求做出的选择，且行业仍处于培育成长期，公司为合理降低投资

风险，出于审慎考虑和维护投资者利益出发，结合宏观经济波动、国家政策调整

等外部因素做出判断，对版权大数据平台建设项目的相关规划进行适当调整，契

合公司整体战略规划布局。 

公司版权大数据平台的后续建设所需资金 20,000万的投资计划： 

1、版权大数据平台后续的升级建设，互联网的快速发展要求公司根据市场

及客户需求不断升级完善平台，包括但不限于系统、数据、服务器、配套软硬件

的升级改造；未来通过不断升级版权大数据平台，公司将版权大数据平台与版权

创新基地示范区建设相结合，在现有已落成的基地的基础上，继续打造版权创新

基地示范区。项目预计未来投资如下表： 
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 单位：万元 

项目分类 投资金额 

人工费用 1,000.00 

硬件软件与配套设备 1,000.00 

市场推广 3,500.00 

场地租用 800.00 

合计 6,300.00 

2、品牌保护解决方案建设 

公司在不断升级版权大数据平台的同时，打通商品溯源与知识产权大数据监

测通道，提供调查、取证、治理全流程的线上/线下保护，包含监测中心、调查

取证中心、维权中心及管理中心四大板块，为品牌提供从监测到维权的一站式服

务，并实现全网监测，控价管理，实现为客户肃清市场，消除因侵权带来的损失，

维护自身的品牌形象。项目预计未来投资如下表： 

                                             单位：万元 

项目分类 投资金额 

硬件软件与配套设备 2,000.00 

人工费用 2,900.00 

市场推广 8,000.00 

场地租赁 800.00 

合计 13,700.00 

六、本次募集资金投资项目延期、投资金额调整并永久补流对公司的影响 

本次募集资金投资项目延期、投资金额调整事项，是公司根据项目实施的实

际情况作出的审慎决定，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，符合公司长

期发展规划。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项

目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。公司将严格

遵守相关法律法规和规范性文件的规定，加强对募集资金使用的监督，确保募集

资金使用的合法、有效。 

七、监事会的意见 

公司本次对募集资金投资项目建设项目的延期、投资金额调整事项，是根据

公司实际经营情况做出的谨慎决定，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，

并根据实际情况将节余的募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原

则，可以提高募集资金的使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合公

司长期发展规划，不存在损害中小股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证
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监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》

和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，同意公司本次对募集资金投资

项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金。 

八、独立董事的意见 

公司本着谨慎投资的原则，将募投项目的延期、投资金额调整并将节余募集

资金永久补充流动资金，不影响募集资金投资项目的实施，符合公司未来发展的

需要和全体股东的利益，不存在损害其他中小股东利益的情况。上述事项履行了

必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件

及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司募投项目延期、投资金额调整并将

节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司2023年第三次临时股

东大会审议。 

九、独立财务顾问核查意见  

经核查，本独立财务顾问认为：此次募集资金投资项目延期、投资金额调整

并将剩余募集资金永久补流的议案事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独

立董事亦发表同意的独立意见，尚须提交公司股东大会审议，履行了必要的内部

决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规

范运作指引（2023 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》

等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。本独立财务顾问对此次公司募集

资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补流事宜无异议。 

十、备查文件  

1、厦门安妮股份有限公司第六届董事会第五次会议决议 

2、厦门安妮股份有限公司第六届监事会第五次会议决议 

3、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 

4、华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司募集资金投资项目延

期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补流的核查意见。 

 

厦门安妮股份有限公司董事会 

2023年 12 月 8日 
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