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证券代码：603053   证券简称：成都燃气   公告编号：2023-040 

 

成都燃气集团股份有限公司 

关于募集资金投资项目延期的公告 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。 

重要内容提示： 

 首次公开发行股票募集资金投资项目“成都市绕城高速天然

气高压输储气管道建设项目”（以下简称“募集资金投资项目”）的

建设投资期拟延期两年至 2025 年 12 月末。 

 

2023 年 12 月 22 日，成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成

都燃气”或“公司”）召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会

第一次会议，审议通过了《关于募投项目“成都市绕城高速天然气高

压输储气管道建设项目”延期的议案》，同意将公司首次公开发行股

票募集资金投资项目的达到预定可使用状态时间进行调整，现将有关

情况公告如下： 

一、公司募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都燃气集团股份有限公

司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2302 号）核准，公

司首次公开发行人民币普通股 8,889 万股，每股面值 1.00 元，发行价

格为人民币 10.45 元/股，共募集资金人民币 928,900,500.00 元，扣除
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承销保荐费（不含增值税）人民币 11,854,440.09 元及其他发行费用

（不含增值税）人民币 11,079,959.91 元后，本次发行股票实际募集

资金净额为人民币 905,966,100.00 元。本次发行募集资金已于 2019

年 12 月 9 日全部到账，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出

具了《验资报告》（德师报(验)字(19)第 00581 号）。公司对募集资金

进行了专户存储。 

二、募集资金投资项目及募集资金使用情况 

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金投资项目

基本情况以及截至 2023 年 6 月 30 日募集资金的使用情况如下： 

序

号 
项目名称 

项目总投资金

额（万元） 

拟投入募集资

金（万元） 

累计投入募集资金

（万元） 

1 

成都市绕城高速

天然气高压输储

气管道建设项目 

185,067.91 90,596.61 51,232.79 

合计 185,067.91 90,596.61 51,232.79 

截至 2023 年 6 月 30 日，成都市绕城高速天然气高压输储气管道

建设项目已累计使用募集资金 51,232.79 万元，结余金额为 39,363.82

万元（剔除利息收入）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日刊载

于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有

限公司关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》（公告编号：2023-016）。 

三、关于募集资金投资项目延期的情况 

（一）募集资金投资项目的前次延期情况 

2021 年 12 月 3 日，经公司第二届董事会第十三次会议、第二届

监事会第九次会议审议通过《关于募投项目“成都市绕城高速天然气
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高压输储气管道建设项目”延期的议案》，该募集资金投资项目达到

预定可使用状态时间由原定的 2021 年 12 月延期至 2023 年 12 月。具

体内容详见公司于 2021 年 12 月 4 日刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于募集资金投资

项目延期的公告》（公告编号 2021-053）。 

（二）募集资金投资项目的本次延期情况 

根据公司目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度，拟

对募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整，具体情况如

下： 

序

号 
项目名称 

达到预定可使用状态

时间（调整前） 

达到预定可使用状态

时间（调整后） 

1 
成都市绕城高速天然气高

压输储气管道建设项目 
2023.12 2025.12 

（三）募投项目近两年开展情况 

通过公司绕城项目全体人员的不懈努力，2022 年至今陆续完成

了成温邛高速、成灌高速、地铁元华车辆段、成绵乐高铁、成昆铁路

等多处高速公路、地铁、铁路穿越工程手续办理及施工工作，项目累

计完成 72 处关键节点施工。至此，绕城项目全线管道已实施完毕，

实现了绕城项目全线贯通目标。 

（四）本次募投项目延期的原因 

绕城项目配套 7 座场站，建设用地全部位于成都市环城生态区

范围内，根据相关规定，环城生态区内的建设用地规模实行总量控制，

坚持“先拆旧后建新”及“多拆少建”的原则，逐步减少建设用地面

积，建设项目应当在完成拆旧地块的整理和复垦后，经土地行政主管

部门验收合格方可依法办理建设项目用地手续。截止目前，募集资金
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投资项目正按照上述要求推动用地手续办理，正持续与政府主管部门

进行沟通，加快推动该项目配套场站建设。 

为保障项目顺利开展，公司拟对该项目的投资进度进行调整，

延长该项目的建设期至 2025 年。 

四、本次募投项目调整对公司生产经营的影响 

本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况，基

于保障项目建设质量，提高募集资金使用效率而审慎做出的决定。本

次募集资金投资项目延期未改变募集资金投资项目的实质内容及募

集资金的用途，符合公司及全体股东的利益。 

五、审批程序 

1.公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于募投项目“成

都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目”延期的议案》； 

2.公司第三届监事会第一次会议审议通过《关于募投项目“成都

市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目”延期的议案》，监事会

认为：公司本次关于募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况

而做出的审慎决定，不影响募集资金投资项目的实施。符合《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相

关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途，符合公司及全体

股东的利益，不会对公司的正常经营产生重大影响。同意将“成都市

绕城高速天然气高压输储气管道建设项目”的建设期进行调整，延长

该项目的建设期至 2025 年 12 月末； 

3.公司独立董事经审议后认为：公司本次关于募投项目“成都市

绕城高速天然气高压输储气管道建设项目”须进行延期的事项，履行

了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
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集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变

募集资金用途，不会对募投项目实施产生不利影响，符合公司及全体

股东的利益，符合公司未来发展的需要。因此，公司独立董事一致同

意《关于募投项目“成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目”

延期的议案》。 

六、保荐人核查意见 

经核查，中信建投证券股份有限公司认为：公司募集资金投资项

目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明

确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范

性文件的规定。本次募集资金投资项目延期事项，未调整项目的投资

总额、建设规模和实施主体，不会对公司的正常生产经营产生重大不

利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

形。保荐人对公司募集资金投资项目延期事项无异议。 

七、备查文件 

1.成都燃气集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议； 

2.成都燃气集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一

次会议相关事项的独立意见； 

3.成都燃气集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议； 

4.中信建投证券股份有限公司关于成都燃气集团股份有限公司

募投项目延期的核查意见。 

 

特此公告。 

 

成都燃气集团股份有限公司董事会 

2023 年 12 月 23 日    


