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证券代码：000519    证券简称：中兵红箭    公告编号：2023-87 

中兵红箭股份有限公司 

关于调整 xx 及 xx 生产能力建设项目建设内容 

并变更募集资金用途的公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月

22 日召开第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第

十四次会议，审议通过了《关于调整 xx及 xx生产能力建设项目

建设内容并变更募集资金用途的议案》，同意全资子公司吉林江

机特种工业有限公司（以下简称江机特种）对“xx 及 xx 生产能

力建设项目”的建设内容进行调整，在满足当前生产能力的前提

下，不再进行新的投入，并将剩余募集资金用于新的项目建设，

本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2016〕3078号文核

准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份

有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通

股（A股）股票168,804,014股，发行价为每股人民币12.13元，

共计募集资金204,759.27万元，在扣除发行费用5,628.14万元后
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的募集资金为199,131.13万元，已由主承销商中信证券股份有限

公司于2016年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。扣除向豫

西工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机

械制造有限责任公司三家交易对方支付的本次并购交易中的15％

现金对价共计36,186.92万元，本次募集资金项目可使用金额

162,944.21万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所

（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(大华验字〔2016〕

001241号)。使用计划具体如下：                                   

                                               单位：万元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、募集资金的投入使用情况 

“xx 及 xx 生产能力建设项目”（以下简称项目）计划总投

资 24,800 万元，其中使用募集资金 23,972 万元，占 2016 年度可

序号 募投项目名称 
拟使用募集资金 

金额 

1 XX 生产能力建设项目  22,570.41 

2 XX 研发条件建设项目  6,572.97 

3 XX 生产线技术改造项目 3,141.49 

4 XX 生产能力扩充建设项目  17,138.05 

5 郑州专汽智能化增资扩产项目  9,530.80 

6 XX 条件及生产能力建设项目  31,784.50 

7 汽车底盘结构部件生产项目  18,075.66 

8 研发生产条件建设项目  30,158.32 

9 xx 及 xx 生产能力建设项目 23,972.00 

合计 162,944.21 
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使用募集资金总额的 14.7%。截止到 2023 年 11 月 30 日，江机

特种对该项目累计投入募集资金 14,438.05 万元，占到位募集资

金的 60.22%。 

三、拟调整部分募投项目建设内容并变更募集资金用途的基

本情况和原因 

（一）本次变更前募投项目的基本情况 

1.建设目标 

通过本项目建设，形成年产 xx 系列产品 xx 台（套）/年的

综合生产能力；新增 xx 万件/年的 xx 加工以及 xx 套 xx 组件生产

能力。 

2.主要内容 

新增工艺仪器设备 141 台（套），改造建筑面积 2,678 平方

米，新增建筑面积 25,840 平方米。 

3.投资规模及资金来源 

总投资 24,800 万元，其中使用募集资金 23,972 万元。 

4.建设周期 

48 个月。 

5.建设地点 

吉林省吉林市吉林江机特种工业有限公司厂区内。 

6.项目进展情况 

截至 2023 年 11 月 30 日，江机特种对该项目累计投入募集

资金 14,438.05 万元，占到位募集资金的 60.22%。已购置机械

加工制造生产线、测试仪器、表面处理等设备 57 台（套），改
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扩建热处理工房和新建表面处理工房，并投入使用。 

（二）本次变更募投项目部分建设内容的原因及情况概述 

1.项目调整原因 

（1）利用外协降低企业投资成本 

2017 年以来，随着外部配套协作生产条件的逐步完善及协

作成本的不断降低，江机特种结合国家节能环保绿色发展的要求，

降低投资风险和环保投入成本，调减工艺设备的新增数量，将部

分非关键零部件的焊接、机加、电镀、涂装及喷漆加工依托市场

成熟的条件外协生产，以节省固定资产投资，在保证目标产能的

同时，有效控制产品综合成本，调减生产所需的改造面积，缩减

生产投入成本。 

（2）利用现有条件，优化工艺布局 

江机特种结合其他产品零部件机械加工任务的调整，充分利

用其现有机加车间场地和工艺设备能力，重新优化调整工艺布局，

增产增效，在合理调减加工设备投入的同时取消新建机加工房，

满足现阶段的机械加工需求，调减热处理工房改建面积，并对热

处理设备进行适当的优化调整。 

2.调整后建设内容 

（1）建设目标 

通过本项目建设，形成年产 xx 系列产品 xx（套）/年的综合

生产能力；新增 xx万件/年的 xx加工以及 xx套 xx组件生产能力。 

（2）主要建设内容 

新增工艺设备 57 台（套）。改造建筑面积 559 平方米，新
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增建筑面积 15,464 平方米。 

（3）项目总投资 

15,186.66 万元，其中使用募集资金 14,859.66 万元。 

（4）建设周期 

2017 年 5 月-2024 年 6 月。 

（5）经济效益分析 

调整后项目达纲年预计实现销售收入 12,000 万元，利润

1,836万元。 

3.建设内容调整后剩余资金安排 

项目投资终止后，剩余募集资金计划用于其他新项目建设，

目前新项目尚处于论证阶段，待条件成熟时再履行相关手续。 

（三）本次变更对公司的影响 

本次在建设目标不变的情况下，项目充分利用外部完善的配

套协作生产条件、现有厂房和部分设备，保留核心生产条件建设，

节约了建设资金，提高了募集资金的利用效率，本次调整将有利

于提升企业科研生产能力水平，为江机特种增强核心竞争力、保

持市场领先地位、实现高质量可持续发展创造条件。 

四、审议程序及相关意见 

（一）审议程序 

公司于2023年12月22日召开了第十一届董事会第二十一次

会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过该事项，独立董

事和监事会对该事项发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公
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司股东大会审议。 

（二）独立意见 

独立董事认为:本次调整xx及xx生产能力建设项目建设内容

并变更募集资金用途，是根据内外部环境影响，并综合考虑实际

情况而做出的审慎决定，本次项目调整将有助于提高募集资金利

用效率，符合公司的发展战略及项目执行需要，不存在损害公司

及股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上

市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

法规及规范性文件的相关规定。同意公司《关于调整xx及xx生产

能力建设项目建设内容并变更募集资金用途的议案》，详见同日

刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限

公司独立董事关于第十一届董事会第二十一次会议相关事项的

独立意见》。 

（三）监事会意见 

监事会认为：本次调整 xx 及 xx 生产能力建设项目建设内容

并变更募集资金用途，是根据内外部环境影响，并综合考虑实际

情况而做出的审慎决定，本次项目调整将有助于提高募集资金利

用效率，符合公司的发展战略及项目执行需要，不存在损害公司

及股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上
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市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、

法规及规范性文件的相关规定。同意公司《关于调整 xx及 xx生

产能力建设项目建设内容并变更募集资金用途的议案》。详见同

日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有

限公司监事会关于第十一届监事会第十四次会议相关事项的意

见》。 

（四）独立财务顾问核查意见 

经核查，独立财务顾问认为：公司本次调整 xx 及 xx 生产能

力建设项目建设内容并变更募集资金用途事项已经公司第十一

届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十四次会议审议

通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程

序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年

修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公

司章程》的规定。公司本次调整部分募投项目建设内容并变更募

集资金用途事项不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合

公司及全体股东的利益。综上，本独立财务顾问对公司本次调整

xx 及 xx 生产能力建设项目建设内容并变更募集资金用途的事项
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无异议。 

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信

证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司调整 xx及 xx生产

能力建设项目建设内容并变更募集资金用途的核查意见》。 

五、备查文件 

1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议

决议； 

2.中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第十四次会议决

议； 

3.中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第

二十一次会议相关事项的独立意见； 

4.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第十

四次会议相关事项的意见； 

5.中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司调整

xx及 xx生产能力建设项目建设内容并变更募集资金用途的核查

意见； 

6.深交所要求的其他文件。 

 

中兵红箭股份有限公司董事会 

                             2023年12月26日 
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