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三维通信股份有限公司 

关于部分募投项目延期的公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于 2024 年 2

月 2 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关

于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金

投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“5G 通信基础设施建设及运营项

目”达到预计可使用状态时间由原计划的 2023 年 12 月 31 日调整为 2024 年 6

月 30 日。保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项

出具了明确同意的核查意见。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围

内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3312 号文核准，并经深圳证

券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司、联席主承销商天风证

券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 101,695,646

股，发行价为每股人民币 4.60 元，共计募集资金 467,799,971.60 元，坐扣承销和

保荐费用 5,141,697.80 元后的募集资金为 462,658,273.80 元，已由主承销商浙商

证券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除

已支付的主承销商承销和保荐费、联席主承销商承销费、律师费、审计验资费、

法定信息披露等其他发行费用（不含税）9,146,851.32 元后，公司本次募集资金

净额为 453,511,422.48 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊

普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕658 号）。 

经第六届董事会第十六次会议审议，公司根据项目情况对募集资金投资项目

实际募集资金投入金额进行调整，详见《关于调整部分募集资金投资项目拟投入

募集资金金额的公告》（公告编号：2021-089），调整后的募集资金使用计划如

下： 
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单位：万元 

项目名称 项目投资总额 
调整后拟投入 

募集资金金额 

5G通信基础设施建设及运营项目 53,607.06 31,750.00 

支持5G的新一代多网融合覆盖产业化项目 47,308.23 0 

补充流动资金 38,000.00 13,601.14 

合计 138,915.29 45,351.14 

二、募集资金使用情况 

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体使用情况如下： 

单位：万元 

项目名称 项目投资总额 
调整后拟投入 

募集资金金额 

累计投入募集

资金金额 

募集资金累计

投入进度 
5G通信基础设施建设

及运营项目 
53,607.06 31,750.00 25,082.36 79.00% 

支持5G的新一代多网

融合覆盖产业化项目 
47,308.23 0 0 0 

补充流动资金 38,000.00 13,601.14 13,601.14 100% 

合计 138,915.29 45,351.14 38,683.50 85.30% 

注：累计投入募集资金数据未经会计师事务所审计。 

三、募投项目延期的情况 

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金项

目用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行

调整，具体如下： 

项目名称 
原计划项目达到预定可

使用状态日期 

延期后项目达到预定可

使用状态日期 

5G通信基础设施建设及运营项目 2023年12月31日 2024年6月30日 

四、募投项目延期的原因 

募投项目“5G 通信基础设施建设及运营项目”在实施过程中，受市场环境

变化、运营商投资进度等多方面因素的影响，建设进度较预计有所延迟，无法在

计划时间内达到预定可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施，根据当前实际

情况，基于谨慎原则，公司拟将募投项目“5G 通信基础设施建设及运营项目”

达到预定可使用状态的日期延期至 2024 年 6 月 30 日。 

五、本次募投项目延期对公司的影响 
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本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目的延

期未改变项目的实施主体、项目用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向

和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对

募集资金投资项目进行延期调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公

司长期发展规划。公司将继续加强对募投项目建设进度的管理和监督，及时关注

市场环境变化，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。 

六、本次募投项目延期的审议程序 

公司于 2024 年 2 月 2 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五

次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主

体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“5G 通

信基础设施建设及运营项目”达到预计可使用状态时间由原计划的 2023 年 12

月 31 日延长为 2024 年 6 月 30 日。保荐机构浙商证券对本事项出具了明确同意

的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。 

七、监事会意见 

监事会认为：公司本次部分募投项目延期，是根据募集资金投资项目实施的

客观需要做出的，符合公司的发展战略和实际情况，符合中国证监会、深圳证券

交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情

形，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。 

八、保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、

监事会审议通过，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》等有关规定。本次部分募投项目延期是结合公司募投项目

建设实际情况及规划提出的，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的

情形。 

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。 

九、备查文件 

1、公司第七届董事会第七次会议决议； 

2、公司第七届监事会第五次会议决议； 
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3、浙商证券股份有限公司出具的《关于三维通信股份有限公司部分募投项

目延期的核查意见》。 

特此公告。 

三维通信股份有限公司董事会 

2024 年 2 月 3 日 


