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中信证券股份有限公司 

关于通裕重工股份有限公司 

调整可转债募投节能节材项目投资总额的专项核查意见 

 

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为通裕重工股

份有限公司（以下简称“通裕重工”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券

的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创

业板上市公司规范运作》等相关规定，对通裕重工调整可转债募投节能节材项目投资

总额的事项进行了核查，具体核查情况如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发

行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]977号）同意注册，公司向不特定

对象发行可转换公司债券14,847,200张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为

人民币1,484,720,000元，期限6年。经审验，扣除发行费用11,073,430.19元（不含

税）后，实际募集资金净额1,473,646,569.81元。上述募集资金到位情况已经致同

会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月28日出具的“致同验字(2022)第

371C000368号”《验资报告》验证。 

公司（含全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司）已对上述募集资金采取专户

存储管理，并与保荐人、募集资金存储的商业银行签订了募集资金专户存储监管协

议。 

二、节能节材项目投资总额及内部投资结构调整情况及原因 

公司可转债募集资金主要用于建设“大型海上风电产品配套能力提升项目”、

“高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目”（以下简称“节能节材项目”、

“本项目”）两个募投项目及补充流动资金。公司根据募投项目实施的实际情况，

拟增加节能节材项目的投资总额，同时调整该项目的内部投资结构。该事项在董事

会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 



2 

（一）节能节材项目投资总额及内部投资结构调整的概况 

单位：万元 

序号 工程项目或费用名称 调整前投资金额 调整后投资金额 增减变动情况 

一 工程费用 60,300.00 81,117.21 20,817.21 

1.1 新建厂房 7,440.00 16,852.40 9,412.40 

1.2 新增设备 44,880.00 53,964.81 9,084.81 

1.3 设备运杂及安装费 3,000.00 4,000.00 1,000.00 

1.4 110KV变电站 4,500.00 5,820.00 1,320.00 

1.5 屋顶分布式光伏 480.00 480.00 0.00 

二 工程建设其他费用 825.00 1,080.00 255.00 

三 基本预备费 3,056.00 0.00 -3,056.00 

四 
建设期贷款利息及铺底

流动资金 
12,179.00 9,179.00 -3,000.00 

合计 76,360.00 91,376.21 15,016.21 

节能节材项目的投资总额由76,360.00万元调增至91,376.21万元，增加

15,016.21万元，该项目投入的募集资金总额不变，投资增加部分由公司自筹资金解

决。 

（二）投资总额调整原因 

本项目在公司现有的锻造及热处理厂房南侧建设模锻车间，新建一台700MN重型

模锻压机并配套建设相应辅助设备及公用设施，实现企业生产系统的技术工艺升级，

由自由锻工艺提升为“净近成形”的模锻工艺，从而实现提效节能节材的目的。在

可行性研究阶段，公司对节能节材项目的必要性、可行性及经济性等进行评估，确

定了项目的初步方案和估算投资。在设计阶段，公司在可行性研究的基础上，对项

目的工艺流程、建筑结构、设备选型及数量等进行更加详细的设计，以确保项目的

可实施性和达到预定的目标。公司对设备选型和建筑结构进行了深化和优化，对比

设计阶段和可行性研究阶段投资总额增加原因如下： 

（1）公司新建的700MN模锻压机系公司与第三方联合研制的国内首台具备模锻、

挤压、自由锻等复合功能的重型压机，是公司自由锻工艺的创新升级，模锻压机产

品可以用于船用大型柴油机曲臂锻件、船舶与海洋工程装备等高端产品。在项目实

施过程中，公司根据产品需求不断优化模锻压机建设方案，由板框结构升级为三梁

四柱预应力框架结构，升级后可增加生产航空航天模锻件等产品；另外，公司根据
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实际生产需要，分别设计了上模工位、自动换砧装置，压机的性能得到提升，相应

增加了模锻压机的建造成本。 

（2）700MN重型模锻压机的方案定型，导致决定了设备厂房及基础的建筑结构

发生变化而导致投资增加。公司为避免建筑结构限制模锻压机运行或影响结构安全，

在综合考虑设备尺寸、重量、运行方式等要求后设计了本项目的厂房及基础。优化

后的模锻压机自重超过2万吨，工艺需要满足将冲坨及芯棒顶出的功能，在模锻压机

底部增加了10,000吨公称压力的顶出缸，行程3,000mm，所以增加了厂房高度和地下

深度。本项目厂房建筑面积12,400m2，高处达65米，工程主基础部分最深处为-26米。 

（3）基础建设施工难度大，基坑支护等建设成本增加。为了合理利用现有土地，

统筹生产资源，新建的模锻压机车间紧邻现有的锻压车间，距锻压车间基础承台南

边线最近处仅 2.15m。为保证项目建设不影响现有厂房的安全和生产，根据实施地

点的地质状况，需对现有锻压厂的厂房基础进行支护，在主基础施工前对基坑进行

支护，增加了项目建设成本。 

（三）投资总额调整后的项目预计效益情况 

投资调整后本项目所得税后内部收益率为15.27%，投资回收期8.39年。项目达

产后，预计每年可增加营业收入9.36亿元，年实现净利润1.47亿元。 

三、本次部分募投项目投资额调整对公司的影响 

本次对节能节材项目投资额和内部投资结构的调整，是公司根据项目建设实际

情况作出的审慎决策，不会影响募投项目的正常实施，未取消原募投项目和实施新

项目，未改变募投项目的实施主体和实施方式，未对拟使用募集资金投资额进行调

整，未改变募集资金投向，因此，本次调整不构成募集资金用途的变更。 

四、本次部分募投项目内部投资结构及投资总额调整需履行的程序 

（一）董事会审议情况 

2024年3月12日，公司召开的第六届董事会第七次临时会议审议通过了《关于调

整可转债募投节能节材项目投资总额的议案》，董事会经过审慎决策，同意对节能

节材项目的投资总额及内部投资结构进行调整。该项目投入的募集资金总额不变，

投资增加部分由公司自筹资金解决。董事会认为本次投资总额和内部投资结构调整

不会影响募投项目的正常实施，未取消原募投项目和实施新项目，未改变募投项目
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的实施主体和实施方式，未对拟使用募集资金投资额进行调整，未改变募集资金投

向，因此，本次调整不构成募集资金用途的变更。 

（二）监事会审议情况 

2024年3月12日，公司召开的第六届监事会第三次临时会议审议通过了《关于调

整可转债募投节能节材项目投资总额的议案》，监事会认为：本次对节能节材项目

投资额和内部投资结构的调整，是公司根据项目建设实际情况作出的审慎决策，不

会影响募投项目的正常实施，未取消原募投项目和实施新项目，未改变募投项目的

实施主体和实施方式，未对拟使用募集资金投资额进行调整，未改变募集资金投向，

本次调整不构成募集资金用途的变更。董事会审议程序符合相关规定。同意对节能

节材项目的投资总额及内部投资结构进行调整。 

（三）独立董事意见 

2024年3月12日，公司召开的第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议

审议通过了《关于调整可转债募投节能节材项目投资总额的议案》，经审查，独立

董事认为：公司对节能节材项目的投资总额及内部投资结构进行调整，系公司根据

节能节材项目建设的实际情况做出的审慎决策，不会影响募投项目的正常实施，未

取消原募投项目和实施新项目，未改变募投项目的实施主体和实施方式，未对拟使

用募集资金投资额进行调整，投资增加部分由公司自筹资金解决，未改变募集资金

投向，不存在损害或变相损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，

同意将该事项提交公司董事会审议。 

五、保荐人核查意见 

经核查，本保荐人认为，公司本次调整可转债募投节能节材项目投资总额的事

项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事和监事会均发表了明确的同意意见。

公司本次变更事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。 

综上，保荐人同意公司本次调整可转债募投节能节材项目投资总额的事项。 

（以下无正文） 
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（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于通裕重工股份有限公司调整可转债

募投节能节材项目投资总额的专项核查意见》之签章页） 

 

 

 

 

 

 

 

 

保荐代表人：                                                        

                                        王  玥                 赵  涛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中信证券股份有限公司

2024年3月12日 
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