
证券代码：603398         证券简称：沐邦高科       公告编号：2024-031 

江西沐邦高科股份有限公司 

关于投资建设项目及前期重大项目进展的公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

重要内容及特别风险提示： 

 一、前期投资项目进展： 

 1、2022 年 7 月 20 日，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）

与梧州市人民政府签订了《10GW TOPCON 光伏电池生产基地项目投资

合同书》，公司在梧州市高新技术产业开发区内投资建设 10GW 高效光

伏电池项目，本项目最终产品为 N 型高效电池片。目前项目主厂房钢结

构已封顶。土建工作受多方面因素影响，目前尚未完成，但已完成 90%。

5 条生产线设备已到场，生产线和相关辅助设备正在陆续安装调试，目

前尚未有生产线实际投产。根据工程开工令，项目开工时间为 2022 年 11

月 27 日，原计划投产时间是 2023 年 3 月 30 日，目前未按照原计划投

产。经公司与梧州市政府的会议沟通，双方约定适当延长投产期限，预

计 2024 年 9 月底前实现投产。项目计划总投资 52 亿元，其中梧州市人

民政府计划投资 14 亿元，公司计划投资 38 亿元。截至 2024 年 3 月 21

日，梧州市人民政府已投资 96,284.00 万元，公司已投资 133,941.31 万

元。 

 2、2024 年 1 月 11 日公司与铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会、

铜陵高新发展投资有限公司签订《项目投资协议书》，项目一期建设年产

5GW-N 型高效电池片、5GW 切片项目生产线，本项目最终产品为 5GW 

N 型高效电池片。目前项目主厂房钢结构完成 20%、土建工作完成 35%，

工程进度符合预期。一期项目投资约 35 亿元，其中铜陵狮子山高新技术

产业开发区管理委员会投资 25 亿元，公司投资 10 亿元。截至 2024 年 3

月 21 日，铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会已投资 2 亿元，用

于项目土建工程，公司已投资 1 亿元，用于购置设备。 

 3、公司前期与安义县人民政府、鄂城区人民政府分别签订了《投资战略



合作框架协议》。经与相关方协商，公司决定终止与安义县人民政府、鄂

城区人民政府签订的《投资战略合作框架协议》。鉴于公司前期多个投资

项目存在变更、终止或投资进度不达预期的情况，敬请投资者注意投资

风险，谨慎投资。 

 

 二、本期项目重要内容及特别风险提示 

 1、投资项目名称： 16GW N 型高效单晶硅棒项目 

 2、公司与山西忻州市人民政府签订《战略合作协议》，与山西忻州经济

开发区管理委员会（以下简称“忻州管委会”）、一道新能源科技股份有

限公司（以下简称“一道新能”）签订《年产 20GW N 型单晶硅拉棒项目

投资协议书》（以下简称“《投资协议书》”），与忻州管委会签订《年产

20GW N 型单晶硅拉棒项目补充协议书》（以下简称“《补充协议书》”）。

因建设地点的承载能力限制，本项目的产能最终为 16GW。 

 3、项目尚未明确具体分期投建计划：项目总投资 40 亿元。其中固定资

产投资 21 亿元、铺底流动资金 5 亿元、预留后期回购费用 14 亿元（具

体以结算为准），扣除预留后期回购费用后，投资金额为 26 亿元。本项

目最终产品为单晶硅棒、硅锭，用于下游电池片制造。本项目预计分期

投建，但具体分期投建计划尚未明确，截止本公告日亦未有明确的资金

安排和投建路径。本项目厂房及配套设施由忻州市忻州经济开发区汇创

新材料科技有限公司代建，由公司下属公司沐邦新能源（忻州）有限公

司以先租赁后回购的方式使用，租赁期五年。根据《补充协议书》的约

定，自租赁期届满后三年内，公司承诺完成对项目厂房及配套设施的回

购。 

 4、项目资金存在显著缺口：虽然忻州管委会承诺将提供相关产业扶持政

策，本项目投资金额仍高于公司账面货币资金水平。2022 年末公司经审

计货币资金余额为 0.51 亿元，2023 年第三季度末公司货币资金余额 1.68

亿元（未经审计）。2024 年 2 月公司向特定对象发行股票共募集资金净

额 14.02 亿元，系用于前期收购豪安能源 100%股权款、10,000 吨/年智能

化硅提纯循环利用项目、补充流动资金。同时综合公司前期签订的投资

协议，公司目前存在显著的资金缺口，且目前尚未具体明确本期项目的



融资安排。后续在项目具体实施过程中如资金紧张，可能会影响项目的

投资金额及投资进度。若公司需要通过银行融资或其他方式解决资金问

题，可能会导致财务费用增加，进而对公司净利润产生不利影响。 

 5、对上市公司当年业绩的影响：本项目具体执行情况尚不确定，对公司

2024 年度经营业绩不会造成正面影响。 

 6、项目能否顺利推进不确定性较大：本协议项目的实施存在因国家或地

方有关政策、环评、项目审批、融资环境等实施条件发生变化，出现顺

延、变更、中止或终止的风险，能否顺利推进不确定性较大，公司提醒

投资者理性投资，注意投资风险。 

 7、投资规模、建设期为预估数：本项目中涉及的投资规模、建设期等数

值均为预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的

业绩承诺。 

 8、违约责任：根据与忻州管委会签订的《投资协议书》、《补充协议书》

相关条款，若一方未履行或不完全履行《投资协议书》、《补充协议书》

之规定，另一方有权要求违约方继续履行、采取补救措施或追究违约责

任，但未就具体的违约赔偿责任做出约定。 

 9、审议程序：根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次投资项目尚

需公司股东大会审议通过后正式生效。 

 

一、 对外投资概述 

（一）对外投资的基本情况 

为推进实施公司发展规划，合理配置上下游产能布局，发挥自身单晶炉设

备研发、制造和成本优势，开拓新的业务增长点，并与重要客户一道新能抱

团、配套发展，公司拟在山西省忻州市经济开发区投资 16GW N 型高效单晶硅

棒项目。项目建设期共计 24 个月，预计总投资 40 亿元。其中，本项目厂房及

配套设施由忻州市忻州经济开发区汇创新材料科技有限公司代建，由公司下属

公司沐邦新能源（忻州）有限公司以先租赁后回购的方式使用。 

（二）董事会审议情况 

2024 年 3 月 22 日，公司第四届董事会四十次会议审议通过了《关于投资

16GW N 型高效单晶硅棒项目的议案》，本次投资事项尚须提交公司股东大会



审议批准。 

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资不构

成关联交易和重大资产重组。 

 

二、项目建设主体的基本情况 

1、公司名称：沐邦新能源（忻州）有限公司 

2、注册资本：5,000 万元 

3、法定代表人：廖匆匆 

4、经营范围： 一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专

用材料研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术

服务；太阳能热利用产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；

电池制造；电池销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自

主开展经营活动） 

5、注册地址：山西省忻州市忻州经济开发区核心区云中北路半导体产业园

科研楼四层 401 室 

6、股东情况：公司全资子公司 

 

三、投资项目的主要内容 

1、项目名称： 16GW N 型高效单晶硅棒项目 

2、建设单位：沐邦新能源（忻州）有限公司 

3、建设地点：项目位于山西省忻州市经济开发区，经四路以东，播明路以

西，九原街辅道以北，东岩街以南。 

4、项目建设期：计划自 2024 年 4 月至 2026 年 4 月，共计 24 个月。 

5、投资规模：总投资 40 亿元。其中固定资产投资 21 亿元、铺底流动资金

5 亿元、预留后期回购费用 14 亿元（具体以结算为准）。本项目厂房及配套设施

由忻州市忻州经济开发区汇创新材料科技有限公司代建，由公司下属公司沐邦新

能源（忻州）有限公司以先租赁后回购的方式使用。 

6、资金来源：自筹资金 10 亿元，银行贷款 18 亿元，其他融资 12 亿元。 

 



四、对上市公司的影响 

一道新能在忻州建设年产 14GW 高效光伏电池生产基地项目，公司根据业

务发展需要，拟投资本项目与公司重要客户协同配套，符合公司发展战略，对促

进公司长期稳定发展具有重要意义。本次项目的落地可以优化产业布局，发挥自

身单晶炉设备研发、制造和成本优势，开拓新的业务增长点。本次投资项目不会

对公司 2024 年度经营业绩构成重大影响，不存在损害公司以及股东利益的情形。 

 

五、前期项目进展情况 

1、2022 年 7 月 20 日，公司与梧州市人民政府签订了《10GW TOPCON 

光伏电池生产基地项目投资合同书》，公司在梧州市高新技术产业开发区内投资

建设 10GW 高效光伏电池项目，本项目最终产品为 N 型高效电池片。目前项目

主厂房钢结构已封顶。土建工作受多方面因素影响，目前尚未完成，但已完成 90%。

5 条生产线设备已到场，生产线和相关辅助设备正在陆续安装调试，目前尚未有

生产线实际投产。根据工程开工令，项目开工时间为 2022 年 11 月 27 日，原计

划投产时间是 2023 年 3 月 30 日，目前未按照原计划投产。经公司与梧州市政

府的会议沟通，双方约定适当延长投产期限，预计 2024 年 9 月底前实现投产。

项目计划总投资 52 亿元，其中梧州市人民政府计划投资 14 亿元，公司计划投资

38 亿元。截至 2024 年 3 月 21 日，梧州市人民政府已投资 96,284.00 万元，公司

已投资 133,941.31 万元。 

2、2024 年 1 月 11 日公司与铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会、

铜陵高新发展投资有限公司签订《项目投资协议书》，项目一期建设年产 5GW-N

型高效电池片、5GW 切片项目生产线，本项目最终产品为 5GW N 型高效电池

片。目前项目主厂房钢结构完成 20%、土建工作完成 35%，工程进度符合预期。

一期项目投资约 35 亿元，其中铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会投资

25 亿元，公司投资 10 亿元。截至 2024 年 3 月 21 日，铜陵狮子山高新技术产业

开发区管理委员会已投资 2 亿元，用于项目土建工程，公司已投资 1 亿元，用于

购置设备。 

3、公司前期与安义县人民政府、鄂城区人民政府分别签订了《投资战略合

作框架协议》。经与相关方协商，公司决定终止与安义县人民政府、鄂城区人民

政府签订的《投资战略合作框架协议》。鉴于公司前期多个投资项目存在变更、



终止或投资进度不达预期的情况，敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。 

 

六、本次项目风险情况 

1、项目尚未明确具体分期投建计划：项目总投资 40 亿元。其中固定资产投

资 21 亿元、铺底流动资金 5 亿元、预留后期回购费用 14 亿元（具体以结算为

准），扣除预留后期回购费用后，投资金额为 26 亿元。本项目最终产品为单晶硅

棒、硅锭，用于下游电池片制造。本项目预计分期投建，但具体分期投建计划尚

未明确，截止本公告日亦未有明确的资金安排和投建路径。本项目厂房及配套设

施由忻州市忻州经济开发区汇创新材料科技有限公司代建，由公司下属公司沐邦

新能源（忻州）有限公司以先租赁后回购的方式使用，租赁期五年。根据《补充

协议书》的约定，自租赁期届满后三年内，公司承诺完成对项目厂房及配套设施

的回购。 

2、项目资金存在显著缺口：虽然忻州管委会承诺将提供相关产业扶持政策，

本项目投资金额仍高于公司账面货币资金水平。2022 年末公司经审计货币资金

余额为 0.51 亿元，2023 年第三季度末公司货币资金余额 1.68 亿元（未经审计）。

2024 年 2 月公司向特定对象发行股票共募集资金净额 14.02 亿元，系用于前期收

购豪安能源 100%股权款、10,000 吨/年智能化硅提纯循环利用项目、补充流动资

金。同时综合公司前期签订的投资协议，公司目前存在显著的资金缺口，且目前

尚未具体明确本期项目的融资安排。后续在项目具体实施过程中如资金紧张，可

能会影响项目的投资金额及投资进度。若公司需要通过银行融资或其他方式解决

资金问题，可能会导致财务费用增加，进而对公司净利润产生不利影响。 

3、对上市公司当年业绩的影响：本项目具体执行情况尚不确定，对公司 2024

年度经营业绩不会造成正面影响。 

4、项目能否顺利推进不确定性较大：本协议项目的实施存在因国家或地方

有关政策、环评、项目审批、融资环境等实施条件发生变化，出现顺延、变更、

中止或终止的风险，能否顺利推进不确定性较大，公司提醒投资者理性投资，注

意投资风险。 

5、投资规模、建设期为预估数：本项目中涉及的投资规模、建设期等数值

均为预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。 

6、违约责任：根据与忻州管委会签订的《投资协议书》、《补充协议书》相



关条款，若一方未履行或不完全履行《投资协议书》、《补充协议书》之规定，另

一方有权要求违约方继续履行、采取补救措施或追究违约责任，但未就具体的违

约赔偿责任做出约定。 

7、审议程序：根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次投资项目尚需

公司股东大会审议通过后正式生效。 

特此公告。 

江西沐邦高科股份有限公司董事会 

二〇二四年三月二十三日 
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