
  

证券代码：601138  证券简称：工业富联 公告编号：临 2024-027 号 

 

 

富士康工业互联网股份有限公司 

关于部分募投项目变更及延期的公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

  

重要内容提示： 

 本次部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）涉及变更及延期，具体

请详见“二、本次部分募投项目变更及延期的具体情况及原因”。 

 本次募投项目变更及延期不构成关联交易。 

 本次募投项目变更及延期尚需提交公司股东大会审议。 

 

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开

第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项

目变更及延期的议案》，现将有关情况公告如下： 

一、募集资金基本情况概述 

（一）募集资金到位情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准富士康工业互联网股份有限公司首次公开

发行股票的批复》（证监许可[2018]815 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首

次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,969,530,023 股，每股发行价格为人民币 13.77

元，募集资金总额为人民币 27,120,428,416.71 元，扣除本次发行费用人民币

403,989,100.21 元后，募集资金净额为人民币 26,716,439,316.50 元，上述资金已于 2018

年 5 月 30 日到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了

审验，并出具了普华永道中天验字（2018）第 0163 号《验资报告》。 

前述募集资金依照中国证券监督管理委员会的相关规定，存放于经董事会批准设

立的募集资金专项账户中集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 

（二）募集资金使用情况 



  

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 

单位：万元 

项目分

类 

序

号 
项目名称 

募集资金

投资总额 

累计投

入金额 

累计投入金额

与承诺投入金

额的差额 

实施主体 

工业互

联网平

台构建 

1 
工业互联网平台

建置项目 
26,500 27,321 821 深圳富桂 

2 
工业互联网平台

建置项目 
13,000 10,255 -2,745 南宁富桂 

3 
工业互联网平台

建置项目 
67,900 64,125 -3,775 天津鸿富锦 

云计算

及高效

能运算

平台 

4 

新世代高效能运

算平台研发中心

项目 

419 419 - 深圳富桂 

高效运

算数据

中心 

5 
高效运算数据中

心建置项目 
89,500 14,610 -74,890 深圳富桂 

通信网

络及云

服务设

备 

6 
网络通讯设备产

业化技改项目 
184,900 183,683 -1,217 深圳富桂 

7 

网络通讯设备产

业化设备更新项

目 

53,100 

107,027 2,027 

南宁富桂 

8 

网络通讯设备产

业化（二）设备更

新项目 

51,900 南宁富桂 

9 
云计算设备产业

化技改项目 
197,381 183,765 -13,616 天津鸿富锦 

10 
智能工厂改造项

目 
17,400 7,396 -10,004 杭州统合 

11 
智能工厂改造项

目 
20,000 2,002 -17,998 海宁统合 

智能制

造新技

术研发

应用 

12 

高端手机精密机

构件智能制造扩

建项目 

323,900 327,185 3,285 深圳裕展 

13 

高端手机精密机

构件无人工厂扩

建项目 

134,700 135,722 1,022 郑州富泰华 

智能制

造产业

升级 

14 

高端手机机构件

升级改造智能制

造项目 

173,400 173,717 317 河南裕展 

15 

高端手机机构件

精密模组全自动

智能制造项目 

100,000 105,538 5,538 河南裕展 



  

项目分

类 

序

号 
项目名称 

募集资金

投资总额 

累计投

入金额 

累计投入金额

与承诺投入金

额的差额 

实施主体 

16 

智能手机精密机

构零组件自动化

技改项目 

110,000 112,544 2,544 富联济源 

17 

智能手机机构件

无人工厂扩充自

动化设备项目 

96,500 99,532 3,032 晋城富泰华 

18 

智能手机精密机

构件升级改造项

目 
100,000 105,004 5,004 富联山西 

19 

智能电子产品机

构件智能制造项

目 

智能制

造产能

扩建 

20 

高端移动轻量化

产品精密机构件

智能制造项目 

60,000 60,888 888 富联鹤壁 

21 

数字移动通讯设

备机构件智能制

造项目 

40,300 42,041 1,741 富联武汉 

22 

5G高端智能手机

机构件智能制造

项目 

39,800 40,300 500 富联兰考 

智能制

造新技

术研发

中心项

目 

23 

5G高端智能手机

暨精密机构件创

新中心项目 

417,200 417,536 336 深圳裕展 

下世代

通讯产

品研发

中心项

目 

24 
下世代通讯产品

研发中心项目 
132,400 102,812 -29,588 深圳富桂 

高端智

能手机

机构件

精密 

制造加

工项目 

25 

高端智能手机机

构件精密制造加

工项目 

189,000 19,483 -169,517 富联赣州 

补充营

运资金 
26 补充营运资金 32,444 33,519 1,075 工业富联 

 合计 2,671,644 2,376,424 -295,220 - 

公司本次涉及变更投向的总金额为人民币 1 亿元，占本次募集资金净额 267.16



  

亿的 0.37%。 

二、本次部分募投项目变更及延期的具体情况及原因 

公司根据募投项目实际实施的内外部情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出

发，调整部分项目投资总额并结合实际情况调整项目建设期，具体如下： 

（一）智能工厂改造项目（海宁统合） 

1、募投项目变更及延期的具体情况 

公司在海宁统合所在园区设立智能工厂改造项目，通过导入新型滚筒式流水线、

自动化生产线、全新 MES 系统、各类生产辅助系统及大型的生产加工必要设备，建

立以人工智能为基础的设备间相连、数据实时处理的智能化无人工厂，提高订单生产

加工能力。项目具体情况如下： 

单位：万元 

项目名称 
实施主

体 

项目投

资总额 

募集

资金

投资

总额 

调整前达到

预定可使用

状态时间 

调整

后总

投资

额 

调整后拟使

用募集资金

金额 
项目计划 

智能工厂改

造项目 

海宁统

合 
20,000 20,000 

 

2025年 10,000 10,000 

延期至2026年

12月；调减1

亿 

调整后项目具体投资金额及重新测算的内部收益率如下表所示： 

单位：万元 

实施主体 具体投资及用途 金额 内部收益率 

海宁统合 

1 设备购置和安装 3,450 

19% 
2 流动资金 1,760 

3 研发费用 4,790 

小计 10,000 

2、募投项目变更及延期的原因 

受行业生产、供应链及终端需求影响，项目建设过程中的设备购置和安装及研发

环节均有所延迟，项目整体进度未达预期。本次公司拟根据实际资金需求情况，对项

目的投资总额及明细构成进行调整。同时，为了更好的推进项目布局，提升研发应用

水平，确保项目顺利实施，达到预期效益，拟将该项目建设期延期至 2026 年 12 月，

使用募集资金金额调减人民币 1 亿元，项目实施主体及实施地点不变。 



  

（二）智能工厂改造项目（杭州统合） 

1、募投项目延期的具体情况 

公司在杭州统合所在园区设立智能工厂改造项目，通过导入新型滚筒式流水线、

自动化生产线、全新 MES 系统、各类生产辅助系统及大型的生产加工必要设备，建

立以人工智能为基础的设备间相连、数据实时处理的智能化无人工厂，提高订单生产

加工能力。项目具体情况如下： 

单位：万元 

项目名称 实施主体 

项目

投资

总额 

募集

资金

投资

总额 

调整前达到

预定可使用

状态时间 
项目计划 

智能工厂改造项目 杭州统合 17,400 17,400 

         

2025年 延期至2026年12月 

调整后项目具体投资金额及重新测算的内部收益率如下表所示： 

单位：万元 

实施主体 具体投资及用途 金额 内部收益率 

杭州统合 

1 设备购置和安装 7,500 

20% 

2 工程建设其他费用 900 

3 流动资金 3,000 

4 研发费用 6,000 

小计 17,400 

2、募投项目延期的原因 

受行业生产、供应链及终端需求影响，项目建设过程中的设备购置和安装及研发

环节均有所延迟，项目整体进度未达预期。为了更好的推进项目布局，提升研发应用

水平，确保项目顺利实施，达到预期效益，拟将该项目建设期延期至 2026 年 12 月，

项目实施主体及实施地点不变。 

（三）下世代通讯产品研发中心项目（深圳富桂） 

1、募投项目变更的具体情况 

下世代通讯产品研发中心项目将围绕 5G 通讯设备、无线通讯技术、光通讯、智

能家庭、虚拟化网路等，进行技术、应用及设备方面深入开发，进行前瞻性技术布局，



  

巩固行业领先地位，项目具体情况如下： 

单位：万元 

项目名称 实施主体 
项目投

资总额 

募集资金

投资总额 

调整后总

投资额 

调整后拟使用

募集资金金额 
项目计划 

下世代通讯产

品研发中心项

目 

深圳富桂 132,400 132,400 142,400 142,400 调增1亿 

该项目不直接产生效益，项目建成后，能够为公司吸收更多尖端技术人才，增强

研发创新实力，构建公司在下世代通讯产品智能制造领域的持续领先优势。项目具体

投资金额如下表所示： 

单位：万元 

实施主体 具体投资及用途 金额 

深圳富桂 

1 设备购置和安装 3,000 

2 新产品试产与材料费用 6,700 

3 研发费用 111,700 

4 管理和销售费用 21,000 

小计 142,400 

2、募投项目变更的原因 

在 AI 应用浪潮的推动下，公司拟扩大对 AI 基础建设相关产品的研发投入，加强

AI 领域的竞争力。因此，公司拟调增人民币 1 亿元至该项目研发费用中，总投资额及

使用募集资金金额相应变更为 142,400 万元，项目实施主体及实施地点不变。 

三、监事会、保荐机构意见 

（一）监事会意见 

公司监事会认为：公司根据市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划对部

分募投项目变更及延期，相关审核程序符合法律、法规的规定。本次对部分募投项目

变更及延期有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的战略规划，不存在损

害股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司部分募投项目变更及延期

事项。 

（三）保荐机构意见 

保荐机构认为：工业富联本次部分募投项目变更及延期是公司根据外部经营环境

变化、公司战略发展要求、募投项目实施情况客观需要做出的调整，有利于公司更好



  

地保障募投项目顺利实施和稳健运营，符合公司和全体股东的利益。公司本次部分募

投项目变更及延期事项经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度

股东大会审议，该事项履行了必要的审议程序，符合上市公司募集资金管理相关规定。

因此，保荐机构对于公司本次部分募投项目变更及延期事项无异议。  

四、关于本次募投项目变更及延期的审议程序 

本次部分募投项目变更及延期事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监

事会第八次会议审议通过。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 

 

特此公告。 

 

富士康工业互联网股份有限公司董事会 

二〇二四年四月三十日 

 

 


