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徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 

关于部分募投项目延期的公告 

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024年 4月 26日

召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关

于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资

规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进

行延期。现将相关情况公告如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股份有

限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]126 号），

公司首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,780万股，发行价为

每股人民币 4.00元，共计募集资金 15,120万元，扣除不含税的发行费用人民币

2,654.32 万元，实际募集资金净额为人民币 12,465.68 万元。容诚会计师事务

所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公司本次向不特定合格投资者公开

发行股票的募集资金到位情况进行审验，并出具了容诚验字（2023）241Z0004 号

验资报告。 

二、募集资金投资项目及使用情况 

截至 2023年 12 月 31日，公司募集资金的具体使用情况如下： 

序号 项目名称 

募集资金计

划投资总额

（万元） 

累计投入募

集资金金额

（万元） 

投入进度

（%） 

原项目达到预

定可使用状态

日期 

1 钢结构建筑屋顶光 2,000.00 369.60 18.48 2025年 3月 7日 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。 



伏 建 筑 一 体 化

（BIPV）体系技术

研发项目 

2 

新型钢结构装配式

住宅外墙板及生产

技术的研发项目 

1,000.00 0 0 2025年 3月 7日 

3 

宁夏钢构智能化重

型钢结构加工基地

项目 

1,000.00 615.31 61.53 2024年 3月 7日 

4 

安徽百甲淮北智能

化重型钢结构加工

基地二期项目 

3,000.00 979.53 32.65 2024年 3月 7日 

5 

百甲基地智能化重

型钢结构加工技术

改造项目 

5,465.68 259.43 4.75 2024年 3月 7日 

三、部分募投项目延期的情况及原因 

（一）部分募投项目延期的情况 

公司根据部分募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体

股东和公司的利益，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具

体情况如下： 

序号 项目名称 
调整前达到预定可

使用状态日期 

调整后达到预定可

使用状态日期 

1 

安徽百甲淮北智能化

重型钢结构加工基地

二期项目 

2024年 3月 7日 2024年 12月 31日 

2 

百甲基地智能化重型

钢结构加工技术改造

项目 

2024年 3月 7日 2025年 6月 30日 



3 
宁夏钢构智能化重型

钢结构加工基地项目 
2024年 3月 7日  2024年 12月 31日 

（二）部分募投项目延期的原因 

公司上市后，结合自身钢结构业务市场增长情况和公司产能情况，综合研判

行业发展现状和未来趋势，基于审慎合理使用募集资金的原则，经公司经营管理

团队分析研究，相应放缓前述部分募投项目的建设进度，建设完成期限预计顺延。 

四、本次部分募投项目延期完成对公司的影响 

本次部分募投项目延期是公司从经营发展战略出发做出的审慎决定，仅涉及

募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益

的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成

重大影响。 

五、本次部分募投项目延期完成履行的程序 

（一）董事会审议情况 

2024 年 4月 26日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关

于部分募投项目延期的议案》，同意部分募投项目延期事项。 

（二）监事会审议情况 

2024 年 4月 26日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关

于部分募投项目延期的议案》，同意部分募投项目延期事项。 

监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据实际情况做出的审慎决定，

未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资规模，不会对公司的正

常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东

利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，不存在违反中国证监会、北京证

券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司部分募投

项目延期事项。 

（三）保荐机构意见 

经核查，保荐机构太平洋证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目延

期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要

的法律程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所

上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理



细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相

关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，

不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股

东利益的情形。太平洋证券股份有限公司对公司本次募投项目延期事项无异议。 

六、备查文件 

（一）《第三届董事会第三十三次会议决议》； 

（二）《第三届监事会第二十三次会议决议》； 

（三）《太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见》。 

 

 

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 

董事会 

2024年 4月 29日 


