












编制单位：湖南艾华集团股份有限公司 2016年度 单位：人民币元

承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更
项目（含部
分变更）

募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本年度投入金额
截止年末累计投
入金额(2)

截止年末投入进
度(3)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用
状态日期

本年度实现的效益
是否达到预
计效益

项目可行性是
否发生重大变

化

承诺投资项目

1.铝电解电容器扩产项目 否 377,190,000.00                          377,190,000.00      31,544,251.91          290,933,451.91     77.13% 2016年11月30日 175,870,427.18         是 否

2.电容器工程技术研究中心建设项目 否 30,000,000.00                            30,000,000.00        8,919,200.00         29.73% 2017年12月31日 不适用 不适用 否

3.补充流动资金和偿还银行借款 否 500,000,000.00                          500,000,000.00      340,148,119.95        503,036,506.51     100.61% 不适用 不适用 不适用 否

4.高分子固态铝电解电容器产业化项目 否 80,000,000.00                            80,000,000.00        25,848,545.32          25,848,545.32       32.31% 2017年12月31日 3,061,468.58             否 否

承诺投资项目小计 987,190,000.00                          987,190,000.00      397,540,917.18        828,737,703.74     83.95% 178,931,895.76         

合  计 987,190,000.00                          987,190,000.00      397,540,917.18        828,737,703.74     83.95% 178,931,895.76         

募集资金投资项目实施地点变更情况

募集资金投资项目实施方式调整情况

募集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金用途及去向

募集资金其他使用情况 不适用

不适用

不适用

   公司在募集资金实际到位之前，利用自筹资金对募投项目已累计投入26,830.84万元：铝电解电容器扩产项目25,938.92万元，电容器工程技术研究中心建设项目891.92万元。天职国际会计师事

务所（特殊普通合伙）出具《专项鉴证报告》（天职业字[2015]第11394号），同意置换。公司董事会、监事会均决议通过本次置换，同时独立董事、保荐机构亦出具同意置换的意见。

不适用

不适用

截至2016年12月31日募集资金总余额为：18,169.67万元，其中存款余额：1,169.67万元，为提高闲置募集资金的使用效率，购买理财产品金额：17,000.00万元。具体明细如下：

1、中国农业银行益阳分行(2528)：存款余额：204.24万元，理财产品余额：7,000万元。

2、中国银行股份有限公司益阳分行(9080)：存款余额：182.26万元，理财产品余额：2,000.00万元。

3、中国银行股份有限公司益阳分行(5973)：存款余额：0.20万元，理财产品余额： 0万元。

4、交通银行益阳分行(9811)：存款余额：782.97万元，理财产品余额：5,000.00万元。

5、平安银行长沙分行营业部(1007)：存款余额：0万元，理财产品余额：1,000.00万元。

6、长江证券股份有限公司：理财产品余额：2,000.00万元。

上述募集资金余额均为募集资金投资项目尚未使用的资金，尚未使用的募集资金将陆续投入前述项目中。

未达到计划进度原因（分具体项目）

 电容器工程技术研究中心建设项目：公司在募集资金实际到位之前，已利用自筹资金对电容器工程技术研究中心建设项目投入891.92万元（已完成

置换），截至报告期末募集资金投入进度为29.73%。由于电容器研发设备的选型和定制需要一定的时间周期，尚未进行采购，项目的设备、装置的

购进安装、配套附属设施建设也有一定的时间需求，导致未达到计划进度，经公司第三届董事会第七次会议和公司第三届监事会第六次会议审议通
过，将该项目完成期延长至2017年12月31日。

 高分子固态铝电解电容器产业化项目：已使用募集资金投入金额2,584.85万元，截至报告期末募集资金投入进度为32.31%。公司结合产品特点，对

生产工艺进行不断改进，相应生产设备的选型及定制需要一定的时间周期，导致未达到计划进度，经公司第三届董事会第七次会议和公司第三届监
事会第六次会议审议通过，将该项目完成期延长至2017年12月31日。

项目可行性发生重大变化的情况说明
报告期内项目可行性均未发生变化。

募集资金使用情况对照表

募集资金总额 987,665,384.92 本年度投入募集资金总额 397,540,917.18

变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 828,737,703.74

变更用途的募集资金总额比例
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